DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-023-2024

Santiago de Cali, 4 de septiembre de 2024

Señorea
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Atnn: RICARDO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref: Contrato. No. GC-180-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ”

Asunto: llamado de atención por incumplimiento de compromisos contrato de obra No. GC-180-2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de manera respetuosa hacemos un llamado de atención con carácter preventivo, para que se tomen las medidas necesarias pendientes tendientes a cumplir con los compromisos pactados con la entidad contratante y con esta interventoría, en particular se ha presentado el caso de la iniciación de labores en la oficina de bahía solano, la cual se tenía programado iniciar desde el pasado 28 de agosto y al día de hoy no han iniciado.

De igual manera a la fecha no se entregó el balance solicitado para el día cuatro ni la programación corregida como se ha requerido en varias oportunidades.

Hoy por último y no menos importante, es de resaltar la situación presentada el día de hoy durante el comité de obra semanal, en la cual uno de los asistentes de parte del contratista de obra se expresó de forma no adecuada por no decir irrespetuosa ante el comité, lo cual cabe decir rechazamos de manera tajante.

Ante lo sucedido nos permitimos recordar al contratista de obra, las obligaciones adquiridas tanto en la etapa previa del contrato cómo a la firma de ésta y acogerse al cumplimiento de las mismas guardando siempre el respeto y la discreción que demanda su cargo dentro del contrato.

Se reitera al contratista como se ha hecho de manera verbal y en otros comités, de dar cumplimiento a los compromisos para llevar a buen final el desarrollo de la obra,

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818

de igual manera se solicita guardar la compostura y el respeto debido que se espera de profesionales de su talla en futuros comités´.

Sin otro particular,

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
Director de Interventoría
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Proyecto: EFCG

