DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-028-2024

24 de sept. de 2024

Señorea
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Atn: Director de obra

Ref: Contrato. No. GC-180-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ”

Asunto: Actividades adelantadas en la programación presentada. Contrato de obra No. GC-180-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ”

Cordial saludo,

En el marco del proyecto del asunto y de acuerdo con el seguimiento que realiza esta interventoría, nos permitimos solicitar a la empresa contratista de obra que las actividades que se vallan a adelantar de la programación deben ser informadas con anterioridad a la interventoría, esto con el de realizar el seguimiento previo a los materiales a utilizar y así evitar inconvenientes. Adicionalmente, se aclara que estas actividades y los materiales a utilizar deben ser aprobadas previamente por la interventoría para lo cual únicamente se hace necesaria la comunicación en obra con los respectivos residentes o por correo electrónico al diezplusingenieria@gmail.com.

Cordialmente,

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
Director de Interventoría
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Proyecto: Alex Yohanne Mosquera
Ing. Residente
Revisó y aprobó: EFCG
C.C. Vanessa Aponte. Apoyo a supervisión