DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-033-2024

30 de sept. de 2024

Señores
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Attn: RICARDO ALBERTO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: Referencia Pintura Sedes, Contrato No. GC-180-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"

Respetado señor Mendoza,

En el marco del proyecto de la referencia y seguimiento que realiza esta interventoría nos permitimos solicitar la presentación del certificado de disposición final RCD como lo estipula el anexo técnico en su numeral ***7.12. Manejo adecuado de residuos en obras civiles de construcción*** del Contrato. No. GC-180-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ".

De acuerdo con lo anterior se solicita entregar esta información el día 02 de octubre de 2024, esta información es de vital importancia para revisión y seguimiento del proyecto.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818