INTE-ICA-037-2024

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Santiago de Cali, 07 de octubre de 2024

Señores
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Attn: RICARDO ALBERTO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: Cumplimiento asistencia a comtes de obra, Contrato No. GC-180-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"

Respetado señor Mendoza,

De manera muy respetuosa se hace un llamado de atención por la no asistencia al comité de obra realizado el pasado 25 que luego tuvo que ser postergado al 26 de septiembre de 2024, se recuerda que dichos comités son indispensables para la correcta ejecución del contrato y solución de dudas y controversias.

Lo invitamos a que continúen con la disposición con el director de obra para la realización periódica de dichos comités.

Sin otro particular,

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818