INTE-ICA-041-2024

Santiago de Cali, 18 de octubre de 2024

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Señores
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Attn: RICARDO ALBERTO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: Subsanación planilla de pago. Contrato No. GC-180-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"

Respetado señor Mendoza,

De acuerdo al cotejo realizado por nuestros residentes de obra en sitio, encontramos que existen inconsistencias en cuanto a las planillas de pago del mes de agosto enviadas para el corte 1 que consisten en lo siguiente:

1. En la planilla enviada no se encuentra la persona Luis David palomino arias, el cual el residente de Acandí reportó.
2. En las planillas no se encuentra el personal de bahía solano: Maestro: Nance Aldahir Arias Mosquera - Oficial: Jeferson Garces Ibarguen Ayudante: Aquilino Becheche Manyoma Inspector: Elkin Rivera Bermudez
3. No se encuentra la seguridad social de los residentes de obra quienes hacen parte del personal mínimo.

Se solicita aclarar a la mayor brevedad ya que se requiere para poder certificar el pago N° 1 de acuerdo a nuestras obligaciones.
De igual manera se solicita presentar la planilla de pago de seguridad social del mes de septiembre.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
c.c. Apoyo a supervisión
Folios: 1; Anexos:1

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818