INTE-ICA-045-2024

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Santiago de Cali, 23 de octubre de 2024

Señores
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Attn: RICARDO ALBERTO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: Solicitud Cumplimiento de Obligaciones Contractuales. Contrato No. GC-180-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"

Respetado señor Mendoza,

Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestro deber contractual, nos permitimos hacer a ustedes un llamado de atención, ya que vemos con gran preocupación que en los frentes de Bahía Solano desde el pasado 30 de septiembre no se encuentra personal ejecutando la obra; en el frente de Unguia hace 2 semanas no se encuentra personal ejecutando la obra y en el frente de Acandí de acuerdo con lo informado por nuestro personal de interventoría, durante la semana pasada solo se realizaron actividades de acopio de escombros.

Si bien es cierto, como ustedes lo informan que las actividades pueden ser menores a las contractuales y pueden estar cerca al 90%, también lo es que dichas actividades presentan observaciones para dar recibo a satisfacción, por lo cual el proceder debe de ser tener el personal de obra terminando las actividades para dar una entrega como lo estipula el contrato.

Así las cosas, en virtud de lo consagrado conforme a la normatividad vigente y la que rige el presente contrato, lo exhortamos de manera muy respetuosa a dar seguimiento y cumplimiento a las ejecuciones en los 3 frentes de obra lo más pronto posible.

Sin otro particular.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
c.c. Apoyo a supervisión
Folios: 1; Anexos:1

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818