DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-052-2024

Santiago de Cali, 08 de noviembre de 2024

Señores
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Attn: RICARDO ALBERTO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: Requerimientos varios de Obligaciones Contractuales. Contrato No. GC-180-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"

Respetados señores,

Reiterando solicitudes anteriores y en virtud de sus obligaciones contractuales, nos permitimos solicitarle con toda atención presentar lo siguiente:

- Informes semanales pendientes a la fecha con corte a la última semana, es decir hasta el pasado 01 de noviembre del presente año ya que a la fecha solo se cuenta con dos informes semanales.
- informes mensuales por parte de contratista de obra.
- Culminación de actividades frentes Unguia y Acandí, pese a que ya están por terminar persisten algunos detalles y durante las dos últimas semanas no se reportó personal en obra.
- Plan de acción o contingencia para terminación de obra.
- Listado de personal actualmente en obra con certificación de afiliación a seguridad social de oficina de Bahía Solano.
- Certificado de disposición de RCD dando cumplimiento al PMA presentado.
- Por último y no menos importante se requiere para el próximo comité a realizar se tenga lista la presentación del mismo con las especificaciones solicitadas por la entidad y los porcentajes de avance de ejecución de obra al día.

Lo anterior se requiere en forma inmediata, por lo cual agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Sin otro particular.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
c.c. Apoyo a supervisión
Folios: 1; Anexos:0

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818