INTE-ICA-077-2025

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Santiago de Cali, 19 de agosto 2025

ALFA 1 A CONSTRUCCIONES SAS
ATM: RICARDO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

*Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."*

*Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."*

Asunto: Cumplimiento compromisos mesa de trabajo 6 de agosto de 2025 – Contrato de obra GGC-180-2023 "*MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ*

*Respetado Señor,*

Por medio de la presente hacemos un llamado al cumplimiento de los compromisos pactados en la mesa de trabajo realizada con el Grupo de Infraestructura Física el pasado 6 de agosto del presente, en la cual ustedes manifestaron la disposición de realizar las siguientes actividades:

**FRENTE BAHIA SOLANO DEL 18 DE AGOSTO - AL 25 DE AGOSTO DE 2025**

- OBSERVACION 1: RETIRO DE ESCOMBROS
- FILTRACCION DE AGUA, CIELO RASO INSTALADO
- APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR E INTERIOR

**FRENTE DE ACANDI DEL 21 DE AGOSTO - AL 25 DE AGOSTO DE 2025**

- OBSERVACION ACABADOS PINTURA Y ESTUCO INTERIOR

En cuanto a la oficina de Bahía Solano a la fecha no se encuentra personal en obra, lo cual preocupa teniendo en cuenta las fechas estipuladas por la entidad para poder disponer de personal de interventoría a recibir dichas actividades.

De igual manera para el frente de Acandí, no obstante que la fecha de inicio es de 21 de agosto del presente no se ha confirmado por parte de ustedes la disponibilidad de personal en esta fecha.

Teniendo en cuenta lo anterior requerimos por este medio de manera respetuosa pero enfática el cumplimiento de los compromisos pactados, en caso de fuerza mayor o caso fortuito se debe informar a la entidad y por escrito las fechas en las cuales se ejecutarán las actividades.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
c.c. Alfa 1A Construcciones SAS



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818