INTE-ICA-078-2025

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Santiago de Cali, 22 de agosto 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento
GELUY VANESA APONTE VELASQUEZ
Apoyo a la Supervisión

Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: Remisión Balance Final y Soportes Contrato de Obra No. GGC-180-2023

Respetado arquitecto Clavijo,

De manera respetuosa y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con ustedes desde el pasado 6 de agosto del presente, nos permitimos remitir a ustedes la información presentada por el contratista de obra ALFA 1A CONSTRUCCIONES SAS, correspondiente al balance final del contrato con sus respectivas memorias de cálculo soporte del mismo, el valor final del balance es de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS M/L ($ 271.262.239,67)

Dicha información fue previamente verificada por la interventoría y es coherente con el acta de revisión de memorias realizada en la mesa de trabajo el pasado 8 de agosto del presente la cual se adjunta como complemento.

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría avala y recomienda a la entidad la aprobación del mismo con el fin de continuar con los procesos de cobro de las actas pendientes correspondientes.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
c.c. Apoyo a la supervisión
c.c. Alfa 1A Construcciones SAS
anexos:
Balance (pdf y Excel)
Memorias de Cálculo (pdf y Excel)
Acta justificación balance
Acta de revisión memorias balance
Oficio aceptación balance

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818