INTE-ICA-082-2025

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Santiago de Cali, 21 de septiembre 2025

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
ATN: VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA ICA

Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: *Remisión documentos cuenta de cobro 100%* obra GGC-180-2023 "*MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ*

Respetado Arquitecto Clavijo,

Cordial Saludo,

De manera respetuosa nos permitimos informar el estado actual de la documentación requerida para el cobro final y liquidación del contrato de obra del asunto:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
#		**OBSERVACIÓNES**
1	Actas y memorias de cantidades de actas parciales. En archivo editable excel y pdf con las respectivas firmas.	Entregados
2	Actas de cobro parciales de obra según la forma de pago. En archivo editable excel y pdf con las respectivas firmas.	Entregados
3	Entrega de Certificado de disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición conforme a los requisitos establecidos en el ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 472 del 2017 modificada por la resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021, en el cual, también se debe allegar el concepto técnico o resolución emitida por la corporación ambiental donde autoriza al gestor de RCD la disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados en la obra	Pendiente - Se solicitó previamente por parte de la interventoría con los comunicados: INTERV-ICA-024-2024 INTERV-ICA-033-2024 INTERV-ICA-040-2024 INTERV-ICA-053-2024 PENDIENTE DE ENTREGA
4	Entrega Plan de Manejo Ambiental y SST	Pendiente
5	Informes mensuales	Pendiente
6	Informe semanal	Pendiente: Solo se tiene una entrega parcial
7	Informe final de obra.	Pendiente: Solo se recibió un registro fotográfico

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818

8	Pólizas actualizadas con acta de terminación.	Entregado
9	Planos récord	Pendiente de entrega contratista de obra
10	Manual de mantenimiento	Pendiente de entrega contratista de obra
11	Cronograma de obra final.	Recibido: Se tiene el cronograma con el cual se ejecutó el contrato
12	Paz y salvo y presentar copia del comprobante de pago por el consumo de agua y/o energía correspondiente al período de ejecución de la obra servicios públicos.	Pendiente
13	Entrega certificados de calidad.	Entregado
14	Entrega el consolidado de las Planillas de seguridad de todo personal de obra.	Pendiente: Se tiene entrega parcial se esta a la espera del envio del consolidado de los meses de ejecución.
15	Ajuste de memorias de cantidades y balance final de obra. (aquí se debe adjuntar el balance que se presentó después de terminado el contrato) En archivo editable Excel y pdf con las respectivas firmas.	Entregado: Se está revisando documentación de acta 3

INFORME FINAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INFORME Y SOPORTES).		
#	**OBSERVACIÓN**	**ESTADO**
1	Allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Certificación aportes SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, FIC. “según aplique”.	Pendiente
2	Consolidado de las planillas de aportes a seguridad social del personal contratado mes a mes, durante el periodo de ejecución del proyecto.	Pendiente

3	Entrega del informe final del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con los soportes correspondientes.	Pendiente
4	Exámenes de egreso del personal.	Pendiente
5	Paz y salvo de mano de obra o Documento suscrito por cada trabajador	Pendiente
6	Paz y salvo profesionales vinculados al contratista de obra Documento suscrito por cada profesional	Pendiente

Así las cosas, se adjunta con el presente oficio el documento correspondiente al acta de recibo del 100% con sus respectivas memorias de cálculo, esto con el fin de que sea verificado por parte de la entidad y las cuales serán verificadas en obra de acuerdo a los compromisos adquiridos.

De antemano presentamos disculpas por los retrasos en la respuesta al oficio, lo cual fue debido a situaciones imprevisibles e irresistibles por nuestra parte dado que me encontraba desarrollando actividades en área rural fuera de cobertura lo que me impidió realizar muchas de mis actividades normales.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
cc apoyo a la supervisión



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818