DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Santiago de Cali, 24 de septiembre 2025

ALFA 1 A CONSTRUCCIONES SAS
ATM: RICARDO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Respetado Señor Mendoza,

Cordial Saludo,

Dando respuesta a su correo del día 23 de septiembre del 2025, donde se recibió documentación pendiente con el nombre "Choco Acta de Recibo", al revisar dicha información se encuentran las siguientes observaciones

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
#		**OBSERVACIÓNES**
1	Actas y memorias de cantidades de actas parciales. En archivo editable excel y pdf con las respectivas firmas.	✓
2	Actas de cobro parciales de obra según la forma de pago. En archivo editable excel y pdf con las respectivas firmas.	✓
3	Entrega de Certificado de disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición conforme a los requisitos establecidos en el ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 472 del 2017 modificada por la resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021, en el cual, también se debe allegar el concepto técnico o resolución emitida por la corporación ambiental donde autoriza al gestor de RCD la disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados en la obra	LA CARPETA SE ENCUENTRA VACIA SIN NINGUN DOCUMENTO. FALTA POR ENTREGAR Sigue pendiente - Se solicitó previamente por parte de la interventoría con los comunicados: INTERV-ICA-024-2024 INTERV-ICA-033-2024 INTERV-ICA-040-2024 INTERV-ICA-053-2024 PENDIENTE DE ENTREGA
4	Entrega Plan de Manejo Ambiental y SST	EN REVISION
5	Informes mensuales	EN REVISION
6	Informe semanal	EN REVISION

7	Informe final de obra.	EN REVISION
8	Pólizas actualizadas con acta de terminación.	EN REVISION
9	Planos récord	EN REVISION
10	Manual de mantenimiento	EN REVISION
11	Cronograma de obra final.	EN REVISION
12	Paz y salvo y presentar copia del comprobante de pago por el consumo de agua y/o energía correspondiente al período de ejecución de la obra servicios públicos.	NO SE HACE ENTREGA PENDIENTE
13	Entrega certificados de calidad.	✓
14	Entrega el consolidado de las Planillas de seguridad de todo personal de obra.	✓
15	Ajuste de memorias de cantidades y balance final de obra. (aquí se debe adjuntar el balance que se presentó después de terminado el contrato) En archivo editable Excel y pdf con las respectivas firmas.	Entregado: Se está revisando documentación de acta 3

INFORME FINAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INFORME Y SOPORTES).		
#	**OBSERVACIÓN**	**ESTADO**
1	Allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Certificación aportes SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, FIC. “según aplique”.	✓
2	Consolidado de las planillas de aportes a seguridad social del personal contratado mes a mes, durante el periodo de ejecución del proyecto.	✓
3	Entrega del informe final del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con los soportes correspondientes.	✓
4	Exámenes de egreso del personal.	LA CERTIFICACION QUE PRESENTAN NO ES VALIDA PENDIENTE

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818


5	Paz y salvo de mano de obra o Documento suscrito por cada trabajador	✓
6	Paz y salvo profesionales vinculados al contratista de obra Documento suscrito por cada profesional	✓

Quedamos pendientes de la documentación faltante para remitir a la entidad.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
cc apoyo a la supervisión



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818