DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-090-2025

Santiago de Cali, 01 de octubre de 2025

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
ATN: VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA ICA

Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: *Cumplimiento compromisos acta de visita Bahía Solano*

Respetado arquitecto Clavijo,

En relación con los compromisos adquiridos por nosotros en el acta de visita del pasado 22/09/2025 al 24/09/2025, solicitamos amablemente a ustedes concedernos una prórroga para el cumplimiento de los mismos, esto en razón a que aun nos encontramos revisando al detalle la documentación de CHOCO ACTA DE RECIBO.zip enviado por el contratista.

De otra parte en cuanto al informe técnico detallado del estado de cada frente de trabajo (Bahía Solano – Acandí y Ungía) de las no conformidades y el estado real de cada frente del contrato GGC 180-2023, estamos a la espera de la culminación de algunas actividades relacionadas con la impermeabilización del techo y acabados de cielo Razo en Bahía Solano, mismos que no habían podido ser realizados por lluvias persistentes en el sitio según lo informado por el contratista de obra y por nuestro delegado en el sitio.

Así las cosas solicitamos de manera respetuosa si ustedes lo permiten, otorgarnos un plazo hasta el próximo viernes 3 de octubre de 2025 para cumplir con los compromisos y entregar los informes solicitados ya que es importante para nosotros presentar la información solicitada con la mayor precisión posible.

Agradecemos de antemano su atención

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
cc apoyo a la supervisión

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818