DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-093-2025

Santiago de Cali, 15 de octubre de 2025

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
ATN: VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA ICA

*Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."*

Asunto: *INFORME DE TÉCNICO DETALLADO DEL ESTADO DE CADA FRENTE DE TRABAJO (BAHÍA SOLANO – ACANDÍ Y UNGÍA) DE LAS NO CONFORMIDADES Y EL ESTADO REAL DE CADA FRENTE DEL CONTRATO GGC 180-2023*

Respetado arquitecto Clavijo,

En relación con los compromisos adquiridos por nosotros en el acta de visita del pasado 22/09/2025 al 24/09/2025, nos permitimos remitir a usted el informe técnico detallado frente por frente y el estado actual de los compromisos adquiridos por el contratista de obra frente a la subsanación de algunas actividades de obra pendientes en la oficina de Bahía Solano, lo cual presentamos en el cuadro anexo.

Se hace claridad que mediante el presente informe manifestamos que las obras ejecutadas quedan recibidas a satisfacción por parte de esta interventoría y por tanto se puede proceder con la respectiva liquidación del contrato previo cumplimiento de los requisitos administrativos a que haya lugar.

Agradecemos de antemano su atención

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
cc apoyo a la supervisión
folios:1
Anexos:1

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818