ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

CONTRATO N°	MRAM-MC-075-2024
FECHA DEL CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	1707 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	MILTON ANDRES VELASCO LEÓN CC N° 1.057.465.857 expedida en Ramiriquí
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE BASE Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE OBRA ESCULTÓRICA, TALLADA EN PIEDRA, COMO EXALTACIÓN CULTURAL Y FOMENTO TURÍSTICO, DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS TRADICIONES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ.
VALOR	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($20.904.095) M/CTE.
DURACIÓN	QUINCE (15) DÍAS
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MOVILIDAD; ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO
PÓLIZA No.	PÓLIZA N° 39-44-101166633 DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA N° 39-40-101043669 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCIÓN N° 517 DEL QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	09 DE DICIEMBRE DE 2024

En la Secretaria de infraestructura y movilidad urbana, se reunieron, el señor alcalde CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ, alcalde municipal, la Ing. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO, Secretaria de infraestructura y movilidad urbana y supervisora del contrato en mención y MILTON ANDRES VELASCO LEÓN identificado con C.C. N° 1.057.465.857 expedida en Ramiriquí, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminación y recibo final al contrato MRAM-MC-075-2024, teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

a) Que en el Municipio de Ramiriquí, con fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024) se celebró el contrato N° MRAM-MC-075-2024, entre el Municipio de RAMIRIQUÍ-BOYACÁ y MILTON ANDRES VELASCO LEÓN identificado con C.C. N° 1.057.465.857 expedida en Ramiriquí, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE BASE Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE OBRA ESCULTÓRICA, TALLADA EN PIEDRA, COMO EXALTACIÓN CULTURAL Y FOMENTO TURÍSTICO, DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS TRADICIONES DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ", por un valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($20.904.095) M/CTE y plazo de ejecución de quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

b) Que el catorce (14) de noviembre de 2024, la secretaria de Hacienda expidió registro presupuestal número 1707

c) Que el contratista presento la póliza N° 39-44101166633 de cumplimiento y la póliza N° 39-40-101043669 de RCE expedidas el día catorce (14) de noviembre del año 2024, las cuales fueron aprobadas bajo resolución número 517 del quince (15) de noviembre de 2024.

d) Que el día quince (15) de noviembre de 2024, se notificó la supervisión del contrato N° MRAM-MC-075-2024 a la ingeniera CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO, secretaria de infraestructura y movilidad urbana.

e) Que el día quince (15) de noviembre de 2024, las partes suscribieron acta de inicio, fecha a partir de la cual el contratista inicio a la ejecución de las actividades contratadas.

f) Que el contratista efectuó y ejecutó a satisfacción las obras establecidas en el contrato según las especificaciones y tiempos acordados en el mismo, por lo cual se ratifica que el contratista cumplió con el contrato, finalizándolo el día treinta (30) de noviembre de 2024.

g) Que, con fundamento en lo anterior, las partes que intervienen en la presente acta de recibo final.

ACUERDAN

PRIMERO: terminar y Recibir a satisfacción el contrato de obra N° MRAM-MC-075-2024, el día nueve (09) de diciembre de 2024.

SEGUNDO: Ratificar que el contratista cumplió a satisfacción y cabalidad cada una de las actividades para las cuales fue contratado mediante contrato de obra N° MRAM-MC-075-2024, en el plazo establecido.

TERCERO: el contratista se compromete actualizar pólizas con la suscripción de la presente acta de recibo final

CUARTO: el contratista se compromete a presentar el respectivo informe de ejecución del contrato con los debido anexos y soportes de pago de seguridad social y parafiscales, con el fin de suscribir acta de liquidación por parte del contratante

Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de Ramiriquí, el día nueve (09) de diciembre de 2024.

CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ
Alcalde municipal
Ramiriquí, Boyacá

ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO
Secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Supervisora

MILTON ANDRES VELASCO LEÓN
CC N° 1.057.465.857 expedida en Ramiriquí
contratista

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: secretaria de infraestructura y movilidad
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Yonatan Pulido – apoyo secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Revisó: Carmen Elvira Páez – secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Aprobó: Camilo Andrés Ávila Márquez – alcalde municipal