UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN CAMPESINA EN COLOMBIA – ASCAMPECOL

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

CO1.PCCNTR.6914342

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 3
2.3. Impacto regional 5
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 11
3.2. Reconocimiento final 12
4. Aspectos transversales 13
4.1. Aspectos jurídicos 13
4.2. Aspectos administrativos 13
4.3. Aspectos relevantes 16
4.3.1. Fortalezas 16
4.3.2. Puntos a mejorar 17
4.3.3. Caso de éxito 17

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 12 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 09 de diciembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 03 de junio de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASCAMPECOL se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Gestión financiera, desarrollo empresarial y comercialización para campesinos	16	0	0	0	7	112	Taller
2	Fomento del uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) orientadas a la agricultura	16	0	0	0	8	128	Taller
3	Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios	16	0	0	0	7	112	Taller
4	Uniendo Fuerzas: Procesos de asociatividad y organización agroempresarial para el campo	16	0	0	0	7	112	Taller
5	Empoderando al campesino a través del conocimiento de sus derechos	16	0	0	0	7	112	Taller
	TOTALES	80	0	0	0	**36**	**576**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Gestión financiera, desarrollo empresarial y comercialización para campesinos	70	0	70
2	Fomento del uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) orientadas a la agricultura	80	0	80
3	Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios	70	0	70
4	Uniendo Fuerzas: Procesos de asociatividad y organización agroempresarial para el campo	70	0	70
5	Empoderando al campesino a través del conocimiento de sus derechos	70	0	70
	TOTALES	**360**	**0**	**360**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Gestión financiera, desarrollo empresarial y comercialización para campesinos	$ 86.977.570,00
2	Fomento del uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) orientadas a la agricultura	$ 98.952.570,00

3	Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios	$ 86.977.570,00
4	Uniendo Fuerzas: Procesos de asociatividad y organización agroempresarial para el campo	$ 86.977.570,00
5	Empoderando al campesino a través del conocimiento de sus derechos	$ 86.977.570,00
	TOTALES	$ 446.862.850,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
AF1	55.278.795,00	$ 31.698.775,00	86.977.570,00	19,46%	70	0	70
AF2	62.725.399,00	$ 36.227.171,00	98.952.570,00	22,14%	80	0	80
AF3	$ 55.278.795,00	$ 31.698.775,00	86.977.570,00	19,46%	70	0	70
AF4	$ 55.278.794,00	$ 31.698.776,00	86.977.570,00	19,46%	70	0	70
AF5	$ 55.278.796,00	$ 31.698.774,00	86.977.570,00	19,46%	70	0	70
Total	**283.840.579,00**	**$ 163.022.271,00**	**446.862.850,00**	**100,00%**	**360**		**360**

AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
AF1	55.278.795,00	19,48%	31.698.775,00	19,4%	86.977.570,00	19,46%
AF2	62.725.399,00	22,10%	36.227.171,00	22,2%	98.952.570,00	22,14%
AF3	55.278.795,00	19,48%	31.698.775,00	19,4%	86.977.570,00	19,46%
AF4	55.278.794,00	19,48%	31.698.776,00	19,4%	86.977.570,00	19,46%
AF5	55.278.796,00	19,48%	31.698.774,00	19,4%	86.977.570,00	19,46%
Total	**283.840.579,00**	**100,00%**	**163.022.271,00**	**100,0%**	**446.862.850,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Gestión financiera, desarrollo empresarial y comercialización para campesinos	1	10	17/05/2025
		2	10	7/06/2025
		3	14	17/05/2025
		4	10	7/06/2025
		5	10	17/05/2025
		6	4	17/05/2025
		7	16	7/06/2025
2	Fomento del uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) orientadas a la agricultura	1	10	7/06/2025
		2	10	7/06/2025
		3	11	17/05/2025
		4	10	7/06/2025
		5	10	7/06/2025
		6	10	7/06/2025
		7	10	7/06/2025
		8	10	7/06/2025
3	Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios	1	10	17/05/2025
		2	10	7/06/2025

		3	16	17/05/2025
		4	10	7/06/2025
		5	11	17/05/2025
		6	6	17/05/2025
		7	13	17/05/2025
4	Uniendo Fuerzas: Procesos de asociatividad y organización agroempresarial para el campo	1	10	17/05/2025
		2	10	7/06/2025
		3	14	17/05/2025
		4	10	7/06/2025
		5	10	7/06/2025
		6	10	7/06/2025
		7	10	7/06/2025
5	Empoderando al campesino a través del conocimiento de sus derechos	1	10	7/06/2025
		2	10	7/06/2025
		3	10	17/05/2025
		4	10	7/06/2025
		5	11	7/06/2025
		6	6	17/05/2025
		7	14	7/06/2025
TOTAL			376	

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Gestión financiera, desarrollo empresarial y comercialización para campesinos	1	Morales	10	10	10
		2	La Paz	10	10	10
		3	Arauquita	10	14	14
		4	Fonseca	10	10	10
		5	Planadas	10	10	10
		6	Charta	10	4	4
		7	Charta	10	16	16
2	Fomento del uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) orientadas a la agricultura	1	Morales	10	10	10
		2	La Paz	10	10	10
		3	Arauquita	10	11	11
		4	Fonseca	10	10	10
		5	Planadas	10	10	10
		6	Charta	10	10	10
		7	Charta	10	10	10
		8	Charta	10	10	10
3	Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios	1	Morales	10	10	10
		2	La Paz	10	10	10
		3	Arauquita	10	16	16
		4	Fonseca	10	10	10
		5	Planadas	10	11	11
		6	Charta	10	6	6
		7	Charta	10	13	13
4	Uniendo Fuerzas: Procesos de asociatividad y organización agroempresarial para el campo	1	Morales	10	10	10
		2	La Paz	10	10	10
		3	Arauquita	10	14	14
		4	Fonseca	10	10	10
		5	Planadas	10	10	10
		6	Charta	10	10	10
		7	Charta	10	10	10
5	Empoderando al campesino a través del conocimiento de sus derechos	1	Morales	10	10	10
		2	La Paz	10	10	10
		3	Arauquita	10	10	10
		4	Fonseca	10	10	10
		5	Planadas	10	11	11
		6	Charta	10	6	6
		7	Charta	10	14	14
TOTAL				360	376	376

- Beneficiarios esperados: 360
- Beneficiarios certificados: 376

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

ASCAMPECOL alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL
1	Gestión financiera, desarrollo empresarial y comercialización para campesinos	Bolívar- Morales Cesar- La Paz Arauca- Arauquita La Guajira- Fonseca Tolima- Planadas Santander- Charta Santander- Charta
2	Fomento del uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) orientadas a la agricultura	Bolívar- Morales Cesar- La Paz Arauca- Arauquita La Guajira- Fonseca Tolima- Planadas Santander- Charta Santander- Charta Santander- Charta
3	Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios	Bolívar- Morales Cesar- La Paz Arauca- Arauquita La Guajira- Fonseca Tolima- Planadas Santander- Charta Santander- Charta
4	Uniendo Fuerzas: Procesos de asociatividad y organización agroempresarial para el campo	Bolívar- Morales Cesar- La Paz Arauca- Arauquita La Guajira- Fonseca Tolima- Planadas Santander- Charta Santander- Charta
5	Empoderando al campesino a través del conocimiento de sus derechos	Bolívar- Morales Cesar- La Paz Arauca- Arauquita La Guajira- Fonseca Tolima- Planadas Santander- Charta Santander- Charta


Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 376, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.

Nivel ocupacional



Género





2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	23%
AF2	24%
AF3	24%
AF4	24%
AF5	25%
PROMEDIO	**24%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{377}{360} \text{ X100} = 105\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{1}{1} \text{ X100} = 100\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{377}{360} \text{ X100} = 105\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{75}{360} \text{ X100} = 21\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{77}{360} \text{ X100} = 21\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{74}{360} \text{ X100} = 21\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{81}{360} \text{ X100} = 23\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{0}{360} \text{ X100} = 0\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{71}{} \text{ X100} = 20\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

ASCAMPECOL presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$ 52.977.729,00	$ 52.977.728,00	$ 32.375.278,00	$ 20.602.450,00	$0,00	$ 52.977.728,00	99,99999%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 32.040.000,00	$ 32.040.000,00	$ 17.264.012,00	$ 14.775.988,00	$0,00	$ 32.040.000,00	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 57.600.000,00	$ 57.600.000,00	$ 35.200.000,00	$ 22.400.000,00	$0,00	$ 57.600.000,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 5.760.000,00	$ 5.760.001,00	$ 4.640.001,00	$ 1.120.000,00	$ 1,00	$ 5.760.000,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 972.000,00	$ 972.000,00	$ 594.000,00	$ 378.000,00	$0,00	$ 972.000,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 72.288.000,00	$ 72.288.000,00	$ 44.176.000,00	$ 28.112.000,00	$0,00	$ 72.288.000,00	100,00%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 1.392.850,00	$ 1.392.850,00	$ 835.710,00	$ 557.140,00	$0,00	$ 1.392.850,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 12.600.000,00	$ 12.600.000,00	$ 7.700.000,00	$ 4.900.000,00	$0,00	$ 12.600.000,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 14.370.000,00	$ 14.369.999,00	$ 8.621.999,00	$ 5.748.000,00	$0,00	$ 14.369.999,00	99,99999%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 33.840.000,00	$ 33.816.000,00	$ 10.994.000,00	$ 22.822.000,00	$0,00	$ 33.816.000,00	99,93%
R7	Gastos de operación del proyecto.	$ 89.372.570,00	$ 89.372.570,00	$ 21.870.000,00	$ 67.502.570,00	$0,00	$ 89.372.570,00	100,00%
R10	Garantías - Pólizas	$ 2.703.520,00	$ 1.792.245,00	$ 1.792.245,00	$0,00	$0,00	$ 1.792.245,00	66,29%
R12	Transferencia	$ 4.468.628,00	$ 4.468.628,00	$ 4.468.628,00	$0,00	$0,00	$ 4.468.628,00	100,00%

Rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
TOTALES		**$380.385.297,00**	**$ 379.450.021,00**	**$ 190.531.873,00**	**$188.918.148,00**	**$ 1,00**	**$379.450.020,00**	99,75%

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $163.022.271, en efectivo.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$163.022.271,00	$163.022.271,00	$ 163.022.271,00	$0,00	$ 0,00	$ 163.022.271,00	100,00%
TOTALES		**$163.022.271,00**	**$ 163.022.271,00**	**$ 163.022.271,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 163.022.271,00**	100,00%

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente no presenta ejecución bajo esta fuente de financiación.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 380.385.297,00	$ 379.450.021,00	$ 1,00	$379.450.020,00	99,75412377729210%
Contrapartida en dinero	$163.022.271,00	$ 163.022.271,00	$0,00	$163.022.271,00	100,00%
Contrapartida en especie	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
Contrapartida total	$163.022.271,00	$163.022.271,00	$0,00	$163.022.271,00	100,00%
TOTAL	**$ 543.407.568,00**	**$ 542.472.292,00**	**$ 1,00**	**$ 542.472.291,00**	**99,82788664437590%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$380.385.297,00	100,00%	$380.385.297,00	$379.450.020,00	99,75%	99,75412377729210%	$379.450.020,00
Contrapartida	$163.022.271,00		$163.022.271,00	$163.022.271,00	100,00%		$162.621.438,00

Total	$543.407.568,00		$543.407.568,00	$542.472.291,00			$542.071.458,00

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,75412377729210%

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

El conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Cronograma	CM_101224_30	Viable	72024320506	10/12/2024
Cronograma	CM_290425_180	Viable	72025166110	29/04/2025
Cronograma	CM_100525_194	Viable	72025181379	10/05/2025
Cronograma	CM_180525_206	Viable	72025191494	18/05/2025
Cronograma	CM_290525_219	Viable	72025209303	29/05/2025

Acciones de Interventoría

Durante la Ejecución la interventoría realizó las siguientes acciones:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO	CIERRE
Solicitud de información	Informe mensual diciembre	ASI_150125_129	72025011273	15/01/2025	CIM_210125_105
Solicitud de información	información académica y financiera	ASI_190125_135	72025018728	19/01/2025	RC_280125_120
Solicitud de información	Reiteración información académica y financiera	ASI_260125_144	72025029092	26/01/2025	RC_280125_120
Solicitud de información	Solicitud de información concepto informe mensual enero	ASI_170225_201	72025065770	17/02/2025	CIM_180225_204
Solicitud de información	Solicitud de información (documentación faltante visitas en sede)	ASI_060525_290	72025175857	6/05/2025	SP_100625_225
Solicitud de información	Solicitud de información informe mensual abril de 2025	ASI_100525_294	72025181368	10/05/2025	CIM_190525_339
Solicitud de información	Solicitud de información segundo desembolso	ASI_120525_303	72025181702	12/05/2025	IM_120525_332, RC_160525_348, CIN_190525_3959 y CIN_260525_4062.
Solicitud de información	Solicitud Registro beneficiarios	ASI_140525_312	72025186584	14/05/2025	RC_160525_348
Solicitud de información	Solicitud de información segundo desembolso	ASI_230525_337	72025200951	23/05/2025	IM_120525_332, RC_160525_348, CIN_190525_3959 y CIN_260525_4062.
Solicitud de información	Solicitud de información tercer desembolso	ASI_070625_370	72025219619	7/06/2025	SP_100625_225.

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054164 del 30 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. B- 100014594 del 30 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 31 de octubre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054164 anexo 3 del 28 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. B- 100014594 anexo 3 del 28 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prorroga otrosí 1: 31 de diciembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054164 anexo 5 del 04 de abril de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. B- 100014594 anexo 5 del 04 de abril de 2025

Fecha aprobación garantías prorroga otrosí 2: 23 de abril de 2024

Fecha de inicio: 12 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	Nit o Cedula	Objeto	Valor	Forma de pago	Vigencia	Fecha de suscripción
No 001	MARIA FERNANDA ROJAS MUÑOZ	1100962567	prestar los servicios profesionales como Director de Proyectos de conformidad con los reglamentos del CONTRATANTE según CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.6914342 ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y ASOCIACIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN CAMPESINA EN COLOMBIA y demás asuntos que le sean designados. Sin que exista subordinación ni relación laboral alguna, prestará sus servicios y conocimientos profesionales necesarios para desarrollar las	DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($10.000.000).	FORMA DE PAGO: Un primer pago por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000), con la entrega del 15% del cronograma del plan de trabajo; un segundo pago por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000), con la entrega del 35% del cronograma o plan de trabajo; un tercer pago por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000), con	20 de junio de 2025	14 DE NOVIEMBRE DE 2024

Contrato No.	Proveedor	Nit o Cedula	Objeto	Valor	Forma de pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			funciones propias del cargo		la entrega del 85% del cronograma o plan de trabajo; y un cuarto pago por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000), con la entrega del 100% del objeto contratado o la acreditación de la culminación del plan de trabajo.		
No 002	GENY MARINA MONTAÑEZ VILLAMIZAR	1098607426	APOYO CONTANBLE en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No 002 de fecha 2024 suscrito entre EL PROFESIONAL y la ASOCIACION.	CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)	Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato será la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000) pagaderos de la siguiente forma: 1. Un primer pago con la entrega del 15% del cronograma de obra o plan de trabajo. 2. Un segundo Pago con la entrega del 35% de la obra o plan de trabajo. 3. Un tercer pago con la entrega del 85% de la obra o plan de trabajo. 4. Un cuarto pago con la entrega del 100% del objeto contratado o la acreditación de la culminación del plan de trabajo.	20 de junio de 2025	23 de octubre de 2024
No 003	CORPORACIÓN EDUCATIVA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO (INDESA)	900.422.868-1	Será formar a los campesinos que pertenecen a la asociación o que este determine para impartir las temáticas aprobadas en el marco del convenio suscrito entre la asociación y el SENA en la vigencia 2024.	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ML/CTE. ($ 323.382.850)	cancelará el valor del contrato así: A) Un primer pago por valor del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato cuando cumpla los requisitos de perfeccionamiento del contrato, legalización y cuando el avance del cronograma sea igual o superior al diez por ciento (10%), previa presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, la cual deberá ser aprobada por EL CONTRATANTE. B) el setenta por ciento (70%) se cancelará, de acuerdo con los avances parciales	20 de junio de 2025	21 DE NOVIEMBRE DE 2024

Contrato No.	Proveedor	Nit o Cedula	Objeto	Valor	Forma de pago	Vigencia	Fecha de suscripción
					del proyecto previa presentación y aprobación de las facturas.		

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ASCAMPECOL, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió fortalecer integralmente las capacidades de los campesinos y campesinas miembros de la Asociación Nacional de Población Campesina en Colombia con acciones de formación presencial, a través de la adquisición de conocimientos, habilidades y herramientas en áreas clave como gestión financiera, marketing, análisis de costos, comercialización, uso efectivo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), gestión de proyectos, técnicas de asociatividad y organización agroempresarial, así como el pleno ejercicio de sus derechos, con el propósito de potenciar su crecimiento económico, mejorar la eficiencia de sus operaciones agrícolas, promover prácticas comerciales sostenibles, fortalecer su capacidad de representación, y fomentar el empoderamiento individual y colectivo para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de sus comunidades rurales.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 – Gestión financiera, desarrollo empresarial y comercialización para campesinos

En la cual se alcanzó un alto nivel de participación y comprensión de los conceptos clave de contabilidad básica, costos de producción y estrategias de comercialización. Muchos participantes manifestaron estar aplicando herramientas de planificación financiera y mejorando la forma en que ofrecen sus productos.

AF2 – Fomento del uso de herramientas tic orientadas a la agricultura

Se evidenció un notable interés en el uso de aplicaciones móviles, plataformas climáticas y redes sociales para comercialización. Aunque algunos beneficiarios presentaron limitaciones iniciales por desconocimiento tecnológico, se adaptaron progresivamente gracias al acompañamiento práctico.

AF3 – Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios

Se logró capacitar a los beneficiarios, quienes adquirieron nociones clave sobre cómo estructurar ideas de proyecto, identificar fuentes de financiación y formular propuestas viables. Algunos grupos lograron estructurar proyectos con fines asociativos para presentarlos ante entidades de apoyo.

AF4 – Uniendo fuerzas: procesos de asociatividad y organización agroempresarial para el campo

Con la cual se promovió el diálogo sobre la importancia de trabajar en colectivo. Algunos participantes se vincularon a asociaciones existentes y otros iniciaron procesos de organización local. Sin embargo, se identificó la necesidad de seguimiento para garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas.

AF5 – Empoderando al campesino a través del conocimiento de sus derechos

Los participantes mostraron gran interés en los temas relacionados con derechos a la tierra, participación ciudadana y políticas públicas. Se generaron espacios de reflexión que empoderaron a los beneficiarios para involucrarse activamente en procesos comunitarios y decisiones locales.

4.3.2. Puntos a mejorar

Se identifica la necesidad de fortalecer el seguimiento posterior a los procesos formativos mediante programas de actualización y acompañamiento técnico continuos. La ausencia de estos mecanismos puede limitar la consolidación de los conocimientos adquiridos y afectar la sostenibilidad de los resultados obtenidos. Por ello, es fundamental establecer estrategias que permitan reforzar las capacidades técnicas de los beneficiarios a lo largo del tiempo y acompañarlos en la aplicación práctica de lo aprendido, asegurando así un impacto duradero y efectivo.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF3 – Procesos de gestión, elaboración y ejecución de proyectos agropecuarios, se consolidó como un caso de éxito al proveer a los campesinos de herramientas para formular, ejecutar y evaluar proyectos productivos, fortaleciendo sus capacidades técnicas y financieras para generar iniciativas sostenibles.