TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/02/2025 a 28/02/2025**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	56,00%	56,00%
% DE AVANCE REAL	56,00%	56,00%

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAVIER FRANCISCO FUNEME ARIAS
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	C-22300044 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28/12/2023
CONTRATISTA	TOBE GROUP S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.189.734-4
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCÁNERES QUE SE UTILIZAN EN LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE “DISPOSITIVOS COMO SERVICIO O ALQUILER DE EQUIPOS”
VALOR	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.483.750.000.00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE VEINTICINCO (25) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMINETO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28/01/2026
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**
   Se anexa documento de Seguimiento Contractual correspondiente al mes de febrero de 2025 ubicado en la ruta: "J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Documentos Pg 14 – 8 - Seguimiento Contractual - 14 – 2025.pdf

2. **OBSERVACIONES:**
   Se anexa documento de Seguimiento Contractual correspondiente al mes de febrero de 2025 ubicado en la ruta: "J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Documentos Pg 14 – 8 - Seguimiento Contractual - 14 – 2025.pdf

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):**
   Se anexa documento de Seguimiento Contractual correspondiente al mes de febrero de 2025 ubicado en la ruta: "J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Documentos Pg 14 – 8 - Seguimiento Contractual - 14 – 2025.pdf

4. **SOPORTES DEL INFORME**:

Informes de ejecución del contrato ubicados en la ruta: J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Pagos\DOC\Documentos Pg 14

1 - Informe Gestión - 14 - 2025.pdf
2 - Informe de Impresión General - 14 -2025.pdf
3 - Informe Volumen Impresión – 14 - 2025.pdf
4 - Gestión Casos Mesa de ayuda - 14 - 2025.pdf
5 - Tracking Impresión por usuario - 14 -2025.pdf
6 - Inventario Actualizado - 14 - 2025.xlsm
7 - Relación Incidentes y Requerimientos - 14 - 2025.xlsx
8 – Seguimiento Contractual -14- 2025.pdf
9 – Impresión Mes de Febrero -14- 2025.pdf

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	$ 3.483.750.000
Valor Adicionado	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 3.483.750.000
Valor Recibido por el Contratista	$ 1.811.550.000
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 139.350.000
Saldo por Ejecutar	$ 1.532.850.000

FECHA DE ELABORACIÓN: marzo 04 de 2025

FIRMA DEL SUPERVISOR
Javier Francisco Fúmeme Arias
Jefe Oficina de Sistemas e Informática

Elaboro José Ignacio Garnica Suárez
Oficina de Sistemas e Informática