**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

**DATOS GENERALES**

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01/10/2024 a 31/10/2024** | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** | **PRESUPUESTAL** |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | 40,00% | 40,00% |
| **% DE AVANCE REAL** | 40,00% | 40,00% |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JAVIER FRANCISCO FUNEME ARIAS |
| **DEPENDENCIA** | Oficina de Sistemas e Informática |

| **DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | C-22300044 de 2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 26/12/2023 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO** | 28/12/2023 |
| **CONTRATISTA** | TOBE GROUP S.A.S |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900.189.734-4 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR EL ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCÁNERES QUE SE UTILIZAN EN LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE “DISPOSITIVOS COMO SERVICIO O ALQUILER DE EQUIPOS” |
| **VALOR** | TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.483.750.000.00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE VEINTICINCO (25) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMINETO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 29/12/2023 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 28/01/2026 |
| **ADICIONES*** | N/A |
| **PRORROGAS*** | N/A |
| **MODIFICACIÓNES** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |

**SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**
   Se anexa documento de Seguimiento Contractual correspondiente al mes de octubre de 2024 ubicado en la ruta: "J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Documentos Pg 10 - Seguimiento Contractual - 10 – 2024.pdf

2. **OBSERVACIONES:**
   Se anexa documento de Seguimiento Contractual correspondiente al mes de septiembre de 2024 ubicado en la ruta: "J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Documentos Pg 10 - Seguimiento Contractual - 10 – 2024.pdf

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):**
   Se anexa documento de Seguimiento Contractual correspondiente al mes de octubre de 2024 ubicado en la ruta: "J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Documentos Pg 10 - Seguimiento Contractual - 10 – 2024.pdf

4. **SOPORTES DEL INFORME**:

Informes de ejecución del contrato ubicados en la ruta: J:\2024\A - Contratos y OS OSI 2024\O.S.-22300044-ToBEGroup-Renting_Equipos_INC\Pagos\DOC\Documentos Pg 10

1 - Informe Gestión - 10 - 2024.pdf
2 - Informe de Impresión General -10 -2024.pdf
3 - Informe Volumen Impresión - 10- 2024.pdf
4 - Gestión Casos Mesa de ayuda - 10 - 2024.pdf
5 - Traking Impresión por usuario - 10 -2024.pdf
6 - Inventario Actualizado - 10 - 2024.xlsm
7 - Relación Incidentes - 10 - 2024.xlsx

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 3.483.750.000 |
| **Valor Adicionado** | $ 0,00 |
| **Valor Total del Contrato** | $ 3.483.750.000 |
| **Valor Recibido por el Contratista** | $ 1.254.150.000 |
| **Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista** | $ 139.350.000 |
| **Saldo por Ejecutar** | $ 2.090.250.000 |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: noviembre 08 de 2024

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
Javier Francisco Fúneme Arias
Jefe Oficina de Sistemas e Informática

**Elaboró**
Jose Ignacio Garnica Suarez
Técnico Grado 6 Oficina de Sistemas e Informática