ACTA DE SUPERVISIÓN
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1000-07-019-2020-PS0038-2025
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

FECHA DE ELABORACIÓN:	OCTUBRE 15 DE 2025				
INFORME DE: SUPERVISIÓN: X	No.01	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	Desde:	22/09/2025	Hasta:	30/09/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

CONTRATO:	X	NÚMERO:	1000-07-019-2020-PS0038-2025
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/09/2025
FECHA ACTA DE INICIO:	22/09/2025		
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO, QUE CONSOLIDE LA INFORMACIÓN ACTUAL DISPONIBLE Y QUE SIRVA COMO INSUMO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE, EL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN TERRITORIAL EN LA SUBREGIÓN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN CSO-LA/2020/421-00			
CONTRATISTA / ASOCIADO:	CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS - CIB		
NIT O CÉDULA:	890.908.790-8		
VALOR:	EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERÁ DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($445.000.000,00) TRIBUTOS INCLUIDOS.		
APORTES:	APORTES MUNIICIPIO DE RIONEGRO - PROYECTO AOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($385.500.000,00). APORTES CONTRAPARTIDA CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIOINES BIOLÓGICAS - CIB: CINCUENTA Y \NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($59.500.000,00).		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
ADICIÓN:	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A
		TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

Powered by CamScanner

PRÓRROGA:	N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REANUDACIÓN:	N/A	FECHA REANUDACIÓN:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A		
CDP:	No. 998	FECHA DEL CDP:	14/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	N°. 2668	FECHA DEL CRP:	17/09/2025
SUPERVISOR: CARGO:	LUIS JEFERSSON ALZATE CASTAÑO JEFE OFICINA DE PROYECTOS Y COOPERACION		
INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A	
	NÚMERO CONTRATO:	N/A	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA:		50%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:		50%	

NÚMERO	520-47-994000053235	ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia
PÓLIZA INICIAL			
F EXPEDICIÓN	18/09/2025	F. APROBACIÓN	19/09/2025
AMPAROS:		**VIGENCIA DESDE – HASTA**	
CUMPLIMIENTO		17/09/2025	28/02/2026
CALIDAD DEL SERVICIO		17/09/2025	28/02/2026

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

En el siguiente cuadro se plasmaron las descripciones del avance de los objetivos especificos del contrato.

Powered by CamScanner

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Estructurar la información biológica disponible sobre el Oriente Antioqueño, utilizando bases de datos abiertas e información pública, así como información secundaria de investigaciones y estudios generados por entidades relevantes e investigaciones propias.	1. Se construyó el plan de trabajo con propuesta metodológica detallada y cronograma. 2. Se realizó la búsqueda de plataformas nacionales e internacionales que reportaran un consolidado de la información del inventario y análisis de métricas de biodiversidad.	Anexo 1 - Plan técnico del proyecto ANEXOS INFORME 1 CIB Anexo 2 - Reporte general de la base de datos con información del Oriente antioqueño ANEXOS INFORME 1 CIB
Desarrollar una plataforma tecnológica web responsive y de alta usabilidad que visualice el inventario, implementando inteligencia artificial y sistemas de información geográfica (SIG) para facilitar su consulta.	3. Se construyó un primer boceto de la plataforma tecnológica web, operativa e interactiva, con todos los módulos descritos.	Anexo 3 - Mockup de la plataforma de biodiversidad ANEXOS INFORME 1 CIB
Estructurar el inventario para generar métricas de biodiversidad relevantes, incluyendo la identificación de especies clave, endémicas y amenazadas (con su respectivo grado de amenaza), estructurado por división política (municipios, veredas), áreas protegidas y ecosistemas	4. Se está preparando el documento diagramado para impresión con la metodología e instrucciones de uso de la plataforma.	Anexo 3 - Mockup de la plataforma de biodiversidad ANEXOS INFORME 1 CIB
Consolidar un módulo dedicado a los servicios ecosistémicos que prestan	5. Se contempla para la finalización de este contrato un documento final que describa	Para este informe parcial aún no se cuenta con evidencia de este producto.

Powered by CamScanner

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
las especies, basado en la valoración de sus diferentes usos para las comunidades locales y el territorio.	el proceso de ejecución del contrato, con conclusiones y recomendaciones.	
Elaborar los productos documentales requeridos, incluyendo el plan de trabajo, un documento diagramado con la metodología e instrucciones de uso, y el informe final del contrato.	6. Se contempla para el mes de noviembre un evento de entrega y socialización de los resultados del proyecto.	Para este informe parcial aún no se cuenta con evidencia de este producto.
Garantizar la transferencia completa de la plataforma al Municipio de Rionegro, mediante la cesión de derechos de uso, entrega de accesos, información de seguridad y registros de propiedad.	7. Se contempla al finalizar el contrato un documento de cesión de derechos de uso, accesos, información de seguridad y registros de propiedad de la plataforma al Municipio de Rionegro.	Para este informe parcial aún no se cuenta con evidencia de este producto.

REUNIONES				
REUNIÓN No.	**LUGAR**	**FECHAS**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
1.	Virtual	22/09/2025	Ninguna	ANEXOS INFORME 1 CIB

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A la fecha del informe, se ha cumplido con los productos iniciales fijados en el contrato: elaboración de un cronograma detallado con etapas, meses y actividades para guiar el proyecto, y estructuración un plan de trabajo en el que precisó fechas, responsables, tareas y entregables, aportando así claridad operativa y metodológica a la plataforma de Biodiversidad del OA

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:
El municipio de Rionegro realizará:

Powered by CamScanner

Un primer pago del 50% contra entrega y aprobación del plan de trabajo con propuesta metodológica, y el respectivo cronograma de actividades, que incluya la descripción detallada de los procesos propuestos para la realización de todas las acciones del contrato.

Un segundo pago del 50% contra entrega y aprobación de:


- Reporte consolidado de la información del inventario de biodiversidad y servicios ecosistémicos del Oriente Antioqueño usando base de datos abiertas (Naturalista, GBIF, entre otras). Así como el análisis de la información biológica (métricas de biodiversidad) del Oriente antioqueño, presente en investigaciones, estudios e información secundaria generada por las entidades, organizaciones ambientales y proveedores de datos biológicos encargados a nivel subregional.

- Plataforma tecnológica que permita visualizar el inventario de Biodiversidad y servicios ecosistémicos del Oriente Antioqueño de forma web responsive intuitiva y de alta usabilidad, que implemente inteligencia artificial y facilite la consulta de entes territoriales, investigadores, y del público en general, 9ue generé métricas de biodiversidad relevantes, incluyendo la identificación de especies claves, amenazadas (con su grado de amenaza) y endémicas; y el uso de herramientas como archivo fotográfico y sistema de información geográfica para ubicación y mapeo de especies (mapa de base). La Plataforma del inventario de Biodiversidad del Oriente Antioqueño debe incluir al menos la división política de municipios, veredas, áreas protegidas y ecosistemas para generar listados y métricas de biodiversidad por cada uno. Adicionalmente, se desarrollará un módulo de los servicios ecosistémicos que prestan algunas de las especies a través de la valoración de sus diferentes usos. En la Plataforma del Inventario de Biodiversidad el Oriente Antioqueño se podrá realizar el análisis de información de biodiversidad disponible y no disponible a través estadísticas y opciones de consulta como mapas de calor o histogramas. Las especies deberán contar con nombre común para facilitar el reconocimiento del público en general. La Plataforma d11 Inventario de Biodiversidad del Oriente Antioqueño contará con un reporte de biodiversidad interactivo que consolide el inventario actualizado y que pueda ser visualizado digital y físicamente.

- Documento diagramado para impresión que contenga la metodología de desarrollo de la Plataforma del Inventario de Biodiversidad del Oriente Antioqueño con instrucciones de uso y de búsqueda de información.

- Documento de cesión de derechos de uso de la plataforma al municipio de Rionegro con los accesos, información de seguridad y registros de propiedad de las soluciones tecnológicas en los 23 municipios del Oriente de Antioquia a nombre del Municipio de Rionegro como ejecutor del proyecto Alianza Oriente Sostenible - AOS a fin de mantener la operación a futuro de dichas soluciones tecnológicas.

- Informe final que describa el proceso realizado en la ejecución del contrato, que incluya además conclusiones y recomendaciones, así como evidencia de las diferentes actividades llevadas a cabo; y la realización del evento de entrega y socialización de los resultados ante el proyecto Alianza Oriente Sostenible, organizaciones y entidades de interés del Oriente antioqueño, para el cual



Powered by CamScanner

también se debe entregar un informe final de su realización que incluya las respectivas evidencias.

No. De Pago	No. de Factura/ Cuenta de Cobro	Pago Parcial	Pago Anticipado	Anticipo	Pago Final	Comprobante de Egreso y Fecha de Pago	Valor	Amortización para los casos que aplique	Saldo
1	FE8192	X					$192.750.000		$192.750.000

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:

A la fecha no hay comentarios que se consideren pertinentes respecto a suspensiones – reanudaciones realizadas, modificaciones y/o ajustes realizados.

Powered by CamScanner


6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Factura
- INFORME 01 2025 CIB- BIODIVERSIDAD
- Documentos para pago.

Para constancia, se firma la presente acta:

Jefersson Alzate C.

LUIS JEFERSSON ALZATE CASTAÑO
JEFE OFICINA DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN
SUPERVISOR



Powered by CamScanner