UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PAZ - CORLIPAZ

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA 1803

CO1.PCCNTR.6914030

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 3
2.3. Impacto regional 5
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 10
3.2. Reconocimiento final 14
4. Aspectos transversales 14
4.1. Aspectos jurídicos 14
4.2. Aspectos administrativos 14
4.3 Aspectos relevantes 21
4.3.1 Fortalezas 21
4.3.2 Puntos a mejorar 21
4.3.3 Caso de éxito 21

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 06 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 29 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 20 de febrero de 2024

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por CORLIPAZ se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	La Fortaleza Del Tejido Social Como Sinonimo De Respecto Y Solidaridad A Los Derechos Humanos De Todos	8	0	0	0	5	40	Taller
2	Productividad Y Planificación En El Desarrollo De La Gestión Rural	8	0	0	0	5	40	Taller
3	Gestion Agroempresarial Y Su Eficiencia En El Fortalecimiento De Sistemas Asociativos	16	0	0	0	7	112	Campamento de Formación
4	Implementación De Metodos Y Estrategias Tecnologicos Para Optimizar La Comercialización Y Calidad De Los Sistemas Productivos	16	0	0	0	7	112	Campamento de Formación
TOTALES		**48**	**0**	**0**	**0**	**24**	**304**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	La Fortaleza Del Tejido Social Como Sinonimo De Respecto Y Solidaridad A Los Derechos Humanos De Todos	150	0	150
2	Productividad Y Planificación En El Desarrollo De La Gestión Rural	150	0	150
3	Gestion Agroempresarial Y Su Eficiencia En El Fortalecimiento De Sistemas Asociativos	140	0	140
4	Implementación De Metodos Y Estrategias Tecnologicos Para Optimizar La Comercialización Y Calidad De Los Sistemas Productivos	140	0	140
TOTALES		**580**	**0**	**580**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	La Fortaleza Del Tejido Social Como Sinonimo De Respecto Y Solidaridad A Los Derechos Humanos De Todos	$ 45.964.201,00
2	Productividad Y Planificación En El Desarrollo De La Gestión Rural	$ 45.964.201,00
3	Gestion Agroempresarial Y Su Eficiencia En El Fortalecimiento De Sistemas Asociativos	$ 110.996.006,00
4	Implementación De Metodos Y Estrategias Tecnologicos Para Optimizar La Comercialización Y Calidad De Los Sistemas Productivos	$ 110.996.006,00
TOTALES		**$ 313.920.414,00**

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	LA FORTALEZA DEL TEJIDO SOCIAL COMO SINONIMO DE RESPECTO Y SOLIDARIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS	$ 41.817.862,60	$ 4.146.338,40	$ 45.964.201,00	14,64%	150	0	150
2	PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN RURAL	$ 41.817.862,60	$ 4.146.338,40	$ 45.964.201,00	14,64%	150	0	150
3	GESTION AGROEMPRESARIAL Y SU EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ASOCIATIVOS	$ 100.256.234,30	$ 10.739.771,70	$ 110.996.006,00	35,36%	140	0	140
4	IMPLEMENTACIÓN DE METODOS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICOS PARA OPTIMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	$ 100.636.077,90	$ 10.359.928,10	$ 110.996.006,00	35,36%	140	0	140
Total		**$ 284.528.037,40**	**$ 29.392.376,60**	**313.920.414,00**	**100,00%**	**580**		**580**

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	LA FORTALEZA DEL TEJIDO SOCIAL COMO SINONIMO DE RESPECTO Y SOLIDARIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS	$ 41.817.862,60	14,70%	$ 4.146.338,40	14,1%	$ 45.964.201,00	14,64%
2	PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN RURAL	$ 41.817.862,60	14,70%	$ 4.146.338,40	14,1%	$ 45.964.201,00	14,64%
3	GESTION AGROEMPRESARIAL Y SU EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ASOCIATIVOS	$ 100.256.234,30	35,24%	$ 10.739.771,70	36,5%	$ 110.996.006,00	35,36%
4	IMPLEMENTACIÓN DE METODOS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICOS PARA OPTIMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	$ 100.636.077,90	35,37%	$ 10.359.928,10	35,2%	$ 110.996.006,00	35,36%
Total		**$ 284.528.037,40**	**100,00%**	**$ 29.392.376,60**	**100,0%**	**$ 313.920.414,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
AF 1	LA FORTALEZA DEL TEJIDO SOCIAL COMO SINONIMO DE RESPECTO Y SOLIDARIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS	151	12/12/2024
AF 2	PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN RURAL	150	24/02/2025
AF 3	GESTION AGROEMPRESARIAL Y SU EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ASOCIATIVOS	140	24/02/2025
AF 4	IMPLEMENTACIÓN DE METODOS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICOS PARA OPTIMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	140	24/02/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N.°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	LA FORTALEZA DEL TEJIDO SOCIAL COMO SINONIMO DE RESPECTO Y SOLIDARIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS	1	VALENCIA	30	30	30
		2	VALENCIA	30	30	30
		3	VALENCIA	30	31	31
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
2	PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN RURAL	1	VALENCIA	30	30	30
		2	VALENCIA	30	30	30
		3	VALENCIA	30	30	30
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
3	GESTION AGROEMPRESARIAL Y SU EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ASOCIATIVOS	1	VALENCIA	20	20	20
		2	VALENCIA	20	20	20
		3	VALENCIA	20	20	20
		4	VALENCIA	20	20	20
		5	TIERRALTA	20	20	20
		6	TIERRALTA	20	20	20
		7	TIERRALTA	20	20	20
4	IMPLEMENTACIÓN DE METODOS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICOS PARA OPTIMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	1	VALENCIA	20	20	20
		2	VALENCIA	20	20	20
		3	VALENCIA	20	20	20
		4	VALENCIA	20	20	20

N.°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		5	TIERRALTA	20	20	20
		6	TIERRALTA	20	20	20
		7	TIERRALTA	20	20	20
	TOTAL	24		580	581	581

- Beneficiarios esperados: 580
- Beneficiarios certificados: 581

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).


CORLIPAZ alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Cobertura Geográfica	No. Grupos	Modalidad
1	La Fortaleza Del Tejido Social Como Sinonimo De Respecto Y Solidaridad A Los Derechos Humanos De Todos	Córdoba- Valencia Córdoba- Tierralta	5	Presencial
2	Productividad Y Planificación En El Desarrollo De La Gestión Rural	Córdoba- Valencia	5	Presencial
3	Gestion Agroempresarial Y Su Eficiencia En El Fortalecimiento De Sistemas Asociativos	Córdoba- Tierralta	7	Presencial
4	Implementación De Metodos Y Estrategias Tecnologicos Para Optimizar La Comercialización Y Calidad De Los Sistemas Productivos	Córdoba- Valencia	7	Presencial
TOTALES			**24**	

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 581, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional
700
600
500
400
300
200
100
0
580
1
Operativo
Medio


Género
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
383
198
Femenino
Masculino



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	88%
AF2	97%
AF3	97%
AF4	97%
PROMEDIO	**95%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} X100$$

Resultado

$$\frac{581}{270} X100 = 215\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{1}{1} \text{ X100} = 100\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{581}{270} \text{ X100} = 215\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyect}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{460}{} \text{ X100} = 79\%$$

581

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{390}{581} \text{ X100} = 67\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{280}{581} \text{ X100} = 48\%$$

- **Indicador incremento de gestión – TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{570}{581} \text{ X100} = 98\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{430}{581} \text{ X100} = 74\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{500}{581} \text{ X100} = 86\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PAZ – CORLIPAZ presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 21.839.446,88	$ 21.839.446,88	$ 21.839.446,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.839.446,88	100,00%
R1. 2.1.1	Técnico y/o tecnólogo titulado, con experiencia relacionada comprobada mínimo de cinco (5) años.	$ 20.646.699,36	$ 20.646.699,36	$ 20.646.699,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.646.699,36	100,00%
R1. 2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 23.342.755,20	$ 23.342.755,20	$ 11.671.377,60	$ 11.671.377,60	$ 0,00	$ 23.342.755,20	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 66.327.427,20	$ 66.327.427,20	$ 62.507.947,20	$ 3.819.480,00	$ 0,00	$ 66.327.427,20	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 35.379.812,00	$ 35.379.812,00	$ 30.878.830,00	$ 4.500.982,00	$ 0,00	$ 35.379.812,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 20.835.920,00	$ 20.835.920,00	$ 15.447.320,00	$ 5.388.600,00	$ 0,00	$ 20.835.920,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.509.440,00	$ 11.509.440,00	$ 8.632.080,00	$ 2.877.360,00	$ 0,00	$ 11.509.440,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 9.347.280,00	$ 9.347.280,00	$ 6.929.880,00	$ 2.417.400,00	$ 0,00	$ 9.347.280,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.594.420,00	$ 1.594.420,00	$ 1.182.070,00	$ 412.350,00	$ 0,00	$ 1.594.420,00	100,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 108.768,00	$ 108.768,00	$ 100.528,00	$ 8.240,00	$ 0,00	$ 108.768,00	100,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 206.956,00	$ 206.956,00	$ 173.576,00	$ 33.380,00	$ 0,00	$ 206.956,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 32.882.170,80	$ 32.882.170,80	$ 28.605.548,80	$ 4.276.622,00	$ 0,00	$ 32.882.170,80	100,00%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 52.315.662,56	$ 52.315.662,56	$ 39.188.144,68	$ 13.127.517,88	$ 0,00	$ 52.315.662,56	100,00%
R 8.2	Elaboración podcast	$ 1.374.000,00	$ 1.374.000,00	$ 1.374.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.374.000,00	100,00%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 557.142,00	$ 557.142,00	$ 278.571,00	$ 278.571,00	$ 0,00	$ 557.142,00	100,00%
R 10	Pólizas	$ 1.899.218,00	$ 989.584,00	$ 989.584,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 989.584,00	52,10%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 26.308.800,00	$ 26.308.800,00	$ 26.308.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.308.800,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 12.267.000,00	$ 12.267.000,00	$ 12.267.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.267.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 338.742.918,00**	**$ 337.833.284,00**	**$ 289.021.403,52**	**$ 48.811.880,48**	**$ 0,00**	**$ 337.833.284,00**	99,73%

Aportes contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $ 43.000.000, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $ 42.000.000 y en especie $ 1.000.000.

Aportes contrapartida en efectivo

CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PAZ – CORLIPAZ presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 3.867.577,12	$ 3.867.577,12	$ 3.867.577,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.867.577,12	100,00%
R1. 2.1.1	Técnico y/o tecnólogo titulado, con experiencia relacionada comprobada mínimo de cinco (5) años.	$ 1.554.052,64	$ 1.554.052,64	$ 1.554.052,64	$ 0,00	$ 0,64	$ 1.554.052,00	99,999958817%
R1. 2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 2.029.804,80	$ 2.029.804,80	$ 2.029.804,80	$ 0,00	$ 0,40	$ 2.029.804,40	99,999980294%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 6.424.572,80	$ 6.424.572,80	$ 6.424.572,80	$ 0,00	$ 1,38	$ 6.424.571,42	99,999978520%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 4.396.308,00	$ 4.396.308,00	$ 4.396.308,00	$ 0,00	$ 0,84	$ 4.396.307,16	99,999980893%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30	$ 5.355.861,20	$ 5.355.861,20	$ 5.355.861,20	$ 0,00	$ 1,39	$ 5.355.859,81	99,999974047%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	beneficiarios por grupo.							
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 9.468.419,44	$ 9.468.419,44	$ 9.468.419,44	$ 0,00	$ 0,70	$ 9.468.418,74	99,999992607%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 3.931.200,00	$ 3.931.200,00	$ 3.931.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.931.200,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 1.833.000,00	$ 1.833.000,00	$ 1.833.000,00	$ 0,00	$ 0,50	$ 1.832.999,50	99,999972722%
R 12	Transferencia de conocimiento	$ 3.139.204,00	$ 3.139.204,00	$ 3.139.204,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.139.204,00	100,00%
TOTALES		**$ 42.000.000,00**	**$ 42.000.000,00**	**$ 42.000.000,00**	**$ -**	**$ 5,85**	**$ 41.999.994,15**	99,999986071%

Aportes de contrapartida en especie

CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PAZ – CORLIPAZ presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 1.000.000,00**	**$ 1.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.000.000,00**	100,00%

Grado de ejecución financiera general

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 338.742.918,00	$ 337.833.284,00	$ -	$ 337.833.284,00	99,7314677439249%
Contrapartida en dinero	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	$ 5,85	$ 41.999.994,15	99,9999860714286%
Contrapartida en especie	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	100,00%
Contrapartida total	$ 43.000.000,00	$ 43.000.000,00	$ 5,85	$ 42.999.994,15	99,9999863953488%

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
TOTAL	$ 381.742.918,00	$ 380.833.284,00	$ 5,85	$ 380.833.278,15	99,7617140208479%

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$ 338.742.918,00	100,00%	$ 338.742.918,00	$ 337.833.284,00	99,73147%	99,7314677439249%	$ 337.833.284,00
Contrapartida	$ 43.000.000,00		$ 43.000.000,00	$ 42.999.997,36	99,99999%		$ 42.884.531,13
Total	$ 381.742.918,00		$ 381.742.918,00				$ 380.717.815,13

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,7314677439249%.

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente no solicitó modificaciones.

Acciones de Interventoría

ACCIONES INTERVENTORIA	CONCEPTO
ASI_121224_41	Información Envío Informe Mensual
ASI_260225_214	Segundo Desembolso

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. CMT-100013244 del 26 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CMT-100003000 anexo 1 del 28 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 1 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. CMT-100013244 anexo 2 del 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CMT-100003000 anexo 2 del 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prorroga: 31 de diciembre de 2024.

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PS-01	KELYS JOHANA GUZMAN DIKSON	1073976232	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6914030, celebrado entre en la CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACION Y PAZ “CORLIPAZ” y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.	$14.000.000	$ 7.000.000 mensuales	60 Días contados a partir de la aprobación por parte de la interventoría del perfil director del proyecto. OTROSI 1 hasta el 30/03/2025	13/11/2024
Otro SÍ PS-01	KELYS JOHANA GUZMAN DIKSON	1073976232	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6914030, celebrado entre en la CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACION Y PAZ “CORLIPAZ” y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.	$21.000.000	$ 7.000.000 mensuales	14/01/2025 – 30/03/2025	14/01/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSL-11 2024	GUSTAVO ADOLFO DORIA TOLOZA	1003464946	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.248.018,70	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	29/11/2024 – 03/12/2024	28/11/2024
PSA-002	GUSTAVO ADOLFO DORIA TOLOZA	1003464946	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 3.000.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 14/02/2025	01/02/2025
PSA-003	GUSTAVO ADOLFO DORIA TOLOZA	1003464946	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.000.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	16/02/2025 – 20/02/2025	01/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
2711-2024	FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO "FUNDASOEPRO"	900785430-7	prestación de servicios como operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración, realización y ejecución de los eventos formación, incluyendo de las actividades, suministros y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 227.451.051	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
PS07-2024	FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE "FUNDACION BD2"	900972942-8	Prestación de servicios de capacitación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 73.280.336	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
CS11-2024	LIVIS DEL CARMEN PEREZ GARCIA	26230333	suministro de papelería, útiles de escritorio y de oficina de acuerdo con los requerimientos del contratante, bajo diferentes modalidades las de	$ 11.257.424	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio servicio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el nacional de aprendizaje - SENA		nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio		
PSL12-001	BANERLES MIGUEL CAUSIL LOBO	1074001752	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.133.942,18	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 14/02/2025	01/02/2025
PSL12-002	BANERLES MIGUEL CAUSIL LOBO	1074001752	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 703.575,70	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	16/02/2025 – 20/02/2025	16/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSL12	DANIELA CORREA LONDOÑO	1.003.045.697	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 3.000.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 14/02/2025	01/02/2025
PSC12-001	LINA PAOLA DURANGO FUENTES	1067936114	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE en la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.114.568,98	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 14/02/2025	01/02/2025
PSC12-002	LINA PAOLA DURANGO FUENTES	1067936114	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE en la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 2.500.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 14/02/2025	20/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSC12-003	LINA PAOLA DURANGO FUENTES	1067936114	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE en la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 500.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	16/02/2025 – 20/02/2025	20/02/2025
PSC-001	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE en la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 14/02/2025	01/02/2025
PSC-002	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE en la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 14/02/2025	01/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSC-003	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE en la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914030, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	16/02/2025 – 20/02/2025	16/02/2025

4.3 Aspectos relevantes

4.3.1 Fortalezas

Las cuatro acciones de formación desarrolladas en el proyecto demostraron un enfoque integral del desarrollo rural sostenible, articulando dimensiones sociales, productivas, empresariales y tecnológicas. Se evidencia un impacto positivo en las capacidades de los participantes, tanto a nivel individual como colectivo, y se refuerza la necesidad de continuar con este tipo de procesos formativos que promueven la autosuficiencia, la innovación y el desarrollo con enfoque territorial.

4.3.2 Puntos a mejorar

Se recomienda profundizar en la formación técnica sobre el uso específico de herramientas digitales, ya que algunos participantes podrían requerir más tiempo o apoyo para adaptarse a las tecnologías. En cuanto al componente asociativo, sería valioso promover experiencias de intercambio entre asociaciones exitosas y nuevos grupos en formación, fomentando así el aprendizaje entre pares.

4.3.3 Caso de éxito

Se presenta la experiencia formativa de un grupo de campesinos y campesinas en el marco del proyecto de fortalecimiento rural. Se evidencia cómo se impactó positivamente en su organización, capacidades productivas, uso de herramientas tecnológicas y conocimientos empresariales. Los participantes destacan la importancia de haber aprendido sobre comercialización, trabajo en equipo, planificación y gestión asociativa. También se resalta el rol de la comunidad y el valor del acompañamiento técnico recibido durante el proceso, lo cual contribuyó al empoderamiento y mejora en la calidad de vida de las familias rurales beneficiadas.