ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CP-CC-004-2024	
ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE COMPRAVENTA No.	CP-CC-004-2024
ALCALDIA DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CP-CC-004-2024	
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.	CP-CC-004-2024
CONTRATISTA:	RE- INGENIERIAS SAS
NIT.	900206366-0
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS REYES VILLAREAL
IDENTIFICACION:	88.284.154 de Ocaña
OBJETO	ACCIONES PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA OLA INVERNAL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CATALAURA-SAKACDU EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.
CDP No.	24-1
RUBRO PRESUPUESTAL	RG.2.3.2.02.02.009.41.014 - RG.2.3.2.02.02.009.41.016
CODIGO BPIN.	202400000001483
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA	$330.919.876
FORMA DE PAGO	Un primer desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato a título de anticipo a vez se haya legalizado el presente contrato. Un último desembolso correspondiente al 50% a la finalización de la labor contratada, previa presentación del informe final de ejecución aprobado por el supervisor del contrato, la cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y demás documentos legales
PLAZO INICIAL	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIACION	03 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DEL 2024

SUPERVISOR	GERSON DAVID HERNANDEZ SANTIAGO - secretario de Planeación e Infraestructura
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ABRIL DE 2025

En el municipio de Teorama, Norte de Santander, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año 2025, se reunieron, en las instalaciones de la secretaria de Planeación del municipio de Teorama, Norte de Santander, GERSON DAVID HERNANDEZ SANTIAGO - secretario de Planeación e Infraestructura en su condición de supervisor del contrato por parte del municipio y RE-INGENIERIAS SAS identificado con NIT: 900206366-0 representado legalmente por JOSE LUIS REYES VILLAREAL identificado con cédula de ciudadanía No. 88.284.154 de Ocaña, en su calidad de contratista, con el objeto de certificar la terminación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CP-CC-004-2024 y se acuerda lo siguiente:

1. Que revisando el cumplimiento se establece que están de acuerdo con las especificaciones y condiciones acordadas, por tanto, se dan por recibidos a satisfacción por parte de la administración municipal.
2. Que el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CP-CC-004-2024, terminó dentro de los plazos establecidos.
3. Que, la fecha de terminación actual para el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CP-CC-004-2024 es el veintiocho (28) del mes de diciembre del 2024.

Se deja constancia que con la presente acta se da por terminado el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CP-CC-004-2024.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron

-ORIGINAL FIRMADO-
GERSON DAVID HERNANDEZ SANTIAGO
secretario de Planeación E Infraestructura
Supervisor

-ORIGINAL FIRMADO-
JOSE LUIS REYES VILLAREAL
RL RE- INGENIERIAS SAS
Contratista

REALIZO:	**REVISO:**	**APROBÓ**
NOMBRE: Gerson Hernández	**NOMBRE: Wanda Mantilla Pérez**	**NOMBRE: Gerson Hernández**
CARGO: Secretario de Planeación E Infraestructura	**CARGO: Asesora Juridica Externa**	**CARGO: Secretario de Planeación E Infraestructura**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
Los arriba firmantes de este espacio, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos según nuestra competencia, ajustado a las disposiciones legales y técnicas vigentes, por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.		