UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe Final

CORPORACIÓN ECOLOGISTICA DE CÓRDOBA ECOLOGIA & VIDA - CORPORACIÓN ECO & VIDA

CO1.PCCNTR.6914087

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1. Datos generales del convenio 3
2. Aspectos técnicos 3
2.1. Proyecto aprobado 3
2.2. Cumplimiento técnico 3
2.3. Impacto regional 6
2.4. Indicadores del proyecto 8
3. Aspectos financieros 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 11
3.2. Reconocimiento final 15
4. Aspectos transversales 15
4.1. Aspectos jurídicos 15
4.2. Aspectos administrativos 16
4.3 Aspectos relevantes 23
4.3.1 Fortalezas 23
4.3.2 Puntos a mejorar 24
4.3.3 Caso de éxito 24

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 26 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 13 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 29 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 28 de febrero de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por la CORPORACIÓN ECOLOGISTICA DE CÓRDOBA ECOLOGIA & VIDA, se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	HORAS DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Cuidadores del agua de la comunidad de gallo	8	0	0	0	5	40	Taller
2	Planificación del sector agropecuario como eje principal de desarrollo en comunidades del posconflicto	8	0	0	0	5	40	Taller
3	Turismo, patrimonio cultural y ecológico	16	0	0	0	10	160	Taller
4	Derechos de los campesinos afectados por la desmovilización	16	0	0	0	10	160	Taller
TOTALES		**48**	**0**	**0**	**0**	**30**	**400**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Cuidadores del agua de la comunidad de gallo	150	0	150
2	Planificación del sector agropecuario como eje principal de desarrollo en comunidades del posconflicto	150	0	150
3	Turismo, patrimonio cultural y ecológico	100	0	100
4	Derechos de los campesinos afectados por la desmovilización	100	0	100
TOTALES		**500**	**0**	**500**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Cuidadores del agua de la comunidad de gallo	$ 45.964.201,00
2	Planificación del sector agropecuario como eje principal de desarrollo en comunidades del posconflicto	$ 45.964.201,00
3	Turismo, patrimonio cultural y ecológico	$ 115.499.801,00
4	Derechos de los campesinos afectados por la desmovilización	$ 115.499.801,00
TOTALES		**$ 322.928.004,00**

2.2. Cumplimiento técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	CUIDADORES DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE GALLO	41.681.973,00	4.282.228,00	45.964.201,00	14,23%	150	0	150
2	PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO EJE PRINCIPAL DE DESARROLLO EN COMUNIDADES DEL POSCONFLICTO	41.681.973,00	4.282.228,00	45.964.201,00	14,23%	150	0	150
3	TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL Y ECOLÓGICO	$ 103.973.828,00	11.525.973,00	115.499.801,00	35,77%	100	0	100
4	DERECHOS DE LOS CAMPESINOS AFECTADOS POR LA DESMOVILIZACIÓN.	$ 104.364.571,00	11.135.230,00	115.499.801,00	35,77%	100	0	100
Total		**291.702.345,00**	**31.225.659,00**	**322.928.004,00**	**100,00%**	**500**		**500**

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	CUIDADORES DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE GALLO	41.681.973,00	14,29%	4.282.228,00	13,7%	45.964.201,00	14,23%
2	PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO EJE PRINCIPAL DE DESARROLLO EN COMUNIDADES DEL POSCONFLICTO	41.681.973,00	14,29%	4.282.228,00	13,7%	45.964.201,00	14,23%
3	TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL Y ECOLÓGICO	103.973.828,00	35,64%	11.525.973,00	36,9%	115.499.801,00	35,77%
4	DERECHOS DE LOS CAMPESINOS AFECTADOS POR LA DESMOVILIZACIÓN.	104.364.571,00	35,78%	11.135.230,00	35,7%	115.499.801,00	35,77%
Total		**291.702.345,00**	**100,00%**	**31.225.659,00**	**100,0%**	**322.928.004,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Cuidadores del agua de la comunidad de gallo	150	12/12/2024
2	Planificación del sector agropecuario como eje principal de desarrollo en comunidades del posconflicto	150	5/03/2025
3	Turismo, patrimonio cultural y ecológico	108	22/02/2025
4	Derechos de los campesinos afectados por la desmovilización	105	22/02/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	CUIDADORES DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE GALLO	1	TIERRALTA	30	30	30
		2	TIERRALTA	30	30	30
		3	VALENCIA	30	30	30
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
2	PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO EJE PRINCIPAL DE DESARROLLO EN COMUNIDADES DEL POSCONFLICTO	1	VALENCIA	30	30	30
		2	VALENCIA	30	30	30
		3	TIERRALTA	30	30	30
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
3	TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL Y ECOLÓGICO	1	VALENCIA	10	11	11
		2	VALENCIA	10	10	10
		3	VALENCIA	10	11	11
		4	TIERRALTA	10	10	10
		5	TIERRALTA	10	10	10
		6	TIERRALTA	10	12	12
		7	TIERRALTA	10	13	13
		8	TIERRALTA	10	10	10
		9	TIERRALTA	10	11	11
		10	TIERRALTA	10	10	10
4	DERECHOS DE LOS CAMPESINOS AFECTADOS POR LA DESMOVILIZACIÓN.	1	VALENCIA	10	11	11
		2	VALENCIA	10	10	10
		3	VALENCIA	10	10	10
		4	TIERRALTA	10	13	13
		5	TIERRALTA	10	10	10
		6	TIERRALTA	10	11	11
		7	TIERRALTA	10	10	10
		8	TIERRALTA	10	10	10
		9	TIERRALTA	10	10	10
		10	TIERRALTA	10	10	10
	TOTAL	**30**		**500**	**513**	**513**

- Beneficiarios esperados: 500
- Beneficiarios certificados: 513

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

La CORPORACIÓN ECOLOGISTICA DE CÓRDOBA ECOLOGIA & VIDA, alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CUIDAD	MODALIDAD
1	Cuidadores del agua de la comunidad de gallo	5	Valencia Córdoba-Tierralta Córdoba	Presencial
2	Planificación del sector agropecuario como eje principal de desarrollo en comunidades del posconflicto	5	Valencia Córdoba-Tierralta Córdoba	Presencial
3	Turismo, patrimonio cultural y ecológico	10	Valencia Córdoba-Tierralta Córdoba	Presencial
4	Derechos de los campesinos afectados por la desmovilización	10	Valencia Córdoba-Tierralta Córdoba	Presencial
TOTAL		**30**		

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 513, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	78%
AF2	95%
AF3	96%
AF4	98%
PROMEDIO	**92%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \times 100$$

Resultado

509 x 100: 183%

278

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto x 100
Número total de Organizaciones afiliadas al conviniente

Resultado

1 x 100: 100%
1

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada x 100
Número total de campesinos que conforman la asociación u organización

Resultado

509 x 100: 183%
278

- **Indicador incremento de gestión - Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Técnico)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

498 x 100: 98%
509

- **Indicador incremento de gestión - Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Administrativo)
x 100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

426 x 100: 84%
509

- **Indicador incremento de gestión - Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Financiero)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

417 x 100: 82%
509

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (TICS)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

453 x 100: 89%

509

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Desarrollo Tecnológico) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x100

Resultado

487 / 509 x 100: 96%

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Habilidades transversales) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

500 / 509 x 100: 98%

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

La CORPORACIÓN ECOLOGISTICA DE CÓRDOBA ECOLOGIA & VIDA, presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 66.885.261,60	$ 66.885.261,60	$ 66.885.261,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.885.261,60	100,00%
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 10.109.271,00	$ 10.109.271,00	$ 10.109.271,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.109.271,00	100,00%
R1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 22.581.578,40	$ 22.581.578,40	$ 11.290.789,20	$ 11.290.789,20	$ 0,00	$ 22.581.578,40	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 49.043.642,80	$ 49.043.642,80	$ 45.178.692,80	$ 3.864.950,00	$ 0,00	$ 49.043.642,80	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 27.738.610,00	$ 27.738.610,00	$ 23.289.965,00	$ 4.448.645,00	$ 0,00	$ 27.738.610,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 17.962.000,00	$ 17.962.000,00	$ 12.573.400,00	$ 5.388.600,00	$ 0,00	$ 17.962.000,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.509.440,00	$ 11.509.440,00	$ 8.632.080,00	$ 2.877.360,00	$ 0,00	$ 11.509.440,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 8.058.000,00	$ 8.058.000,00	$ 5.640.600,00	$ 2.417.400,00	$ 0,00	$ 8.058.000,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.374.500,00	$ 1.374.500,00	$ 962.150,00	$ 412.350,00	$ 0,00	$ 1.374.500,00	100,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 82.400,00	$ 82.400,00	$ 74.160,00	$ 8.240,00	$ 0,00	$ 82.400,00	100,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 133.520,00	$ 133.520,00	$ 100.140,00	$ 33.380,00	$ 0,00	$ 133.520,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 44.050.837,60	$ 44.050.837,60	$ 39.522.649,60	$ 4.528.188,00	$ 0,00	$ 44.050.837,60	100,00%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 53.040.538,60	$ 53.040.539,00	$ 45.092.517,00	$ 7.948.022,00	$ 0,40	$ 53.040.538,60	100,00%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 1.114.284,00	$ 1.114.284,00	$ 835.713,00	$ 278.571,00	$ 0,00	$ 1.114.284,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 10	Pólizas	$ 1.953.714,00	$ 1.001.981,00	$ 1.001.981,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.001.981,00	51,29%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 18.792.000,00	$ 18.792.000,00	$ 18.792.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.792.000,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 12.267.000,00	$ 12.267.000,00	$ 6.133.500,00	$ 6.133.500,00	$ 0,00	$ 12.267.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 346.696.598,00**	**$ 345.744.865,40**	**$ 296.114.870,20**	**$ 49.629.995,20**	**$ 0,40**	**$ 345.744.865,00**	**99,73%**

Aportes contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $ 46.000.000,00, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $ 42.000.000,00 y en especie $ 4.000.000,00.

Aportes contrapartida en efectivo

La CORPORACION ECOLOGISTICA DE CORDOBA "ECOLOGIA & VIDA" - CORPORACIÓN ECO & VIDA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 6.563.378,40	$ 6.563.378,00	$ 6.563.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.563.378,00	99,9999939%
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 1.783.989,00	$ 1.783.988,00	$ 1.783.988,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.783.988,00	99,9999439%
R1. 2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 2.790.981,60	$ 2.790.979,95	$ 2.790.979,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.790.979,95	99,9999409%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 5.520.357,20	$ 5.520.355,50	$ 5.520.355,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.520.355,50	99,9999692%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales	$ 3.663.590,00	$ 3.663.587,60	$ 3.663.587,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.663.587,60	99,9999345%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional							
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 6.262.362,40	$ 6.262.360,50	$ 6.262.360,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.262.360,50	99,9999697%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 7.545.061,40	$ 7.545.061,13	$ 7.545.061,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.545.061,13	99,9999964%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 2.808.000,00	$ 2.808.000,00	$ 2.808.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.808.000,00	100,0000000%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 1.833.000,00	$ 1.832.999,00	$ 1.832.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.832.999,00	99,9999454%
R12	Transferencia de conocimiento	$ 3.229.280,00	$ 3.229.280,00	$ 3.229.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.229.280,00	100,0000000%
TOTALES		**$ 42.000.000,00**	**$ 41.999.989,68**	**$ 41.999.989,68**	**$ -**	**$ -**	**$ 41.999.989,68**	99,9999754%

Aportes de contrapartida en especie

La CORPORACION ECOLOGISTICA DE CORDOBA "ECOLOGIA & VIDA" - CORPORACIÓN ECO & VIDA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 4.000.000,00**	**$ 4.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 4.000.000,00**	100,00%

Grado de ejecución financiera general

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 346.696.598,00	$ 345.744.865,40	$ 0,40	$ 345.744.865,00	99,725485336317%
Contrapartida en dinero	$ 42.000.000,00	$ 41.999.989,68	$ -	$ 41.999.989,68	99,9999754285714%
Contrapartida en especie	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00	100,00%
Contrapartida total	$ 46.000.000,00	$ 45.999.989,68	$ -	$ 45.999.989,68	99,9999775652174%
TOTAL	**$ 392.696.598,00**	**$ 391.744.855,08**	**$ 0,40**	**$ 391.744.854,68**	**99,75763902085040%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	Valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$ 346.696.598,00	100,00%	$ 346.696.598,00	$ 345.744.865,00	99,72549%	99,725485336317%	$ 345.744.865,00
Contrapartida	$ 46.000.000,00		$ 46.000.000,00	$ 45.999.989,68	99,99998%		$ 45.873.723,25
TOTAL	**$ 392.696.598,00**		**$ 392.696.598,00**				**$ 391.618.588,25**

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,725485336317%.

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el **99,725485336317%** de recursos de cofinanciación que corresponde al menor porcentaje de ejecución entre lo académico, ejecución recursos cofinanciación y ejecución recursos contrapartida.

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente no solicitó modificaciones.

Acciones de Interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría emitió las siguientes acciones:

ACCIONES INTERVENTORIA	CONVENIO	CONCEPTO
ASI_121224_36	CORPORACIÓN ECO & VIDA	Información envío informe mensual,
ASI_100125_122	CORPORACIÓN ECO & VIDA	Solicitud de entrega de informe mensual
ASI_260225_213	CORPORACIÓN ECO & VIDA	Segundo desembolso

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. CMT-100013251 del 26 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CMT-100003005 anexo 1 del 28 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 1 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. CMT-100013251 anexo 2 del 26 de diciembre de 2024.

Responsabilidad Civil extracontractual n. CMT-100003005 anexo 2 del 26 de diciembre de 2024.

Fecha aprobación garantías prorroga: 31 de diciembre de 2024

Fecha de inicio: 13 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

- **Banco:** BANCO POPULAR S. A.
- **Tipo de cuenta y Número:** ahorros 220315029280

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PS-01	JEISSON MANUEL OLEA CAUSIL	1.074.002.972	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista	$14.000.000	$ 7.000.000 mensuales	60 Días contados a partir de la aprobación por parte de la	13 de noviembre de 2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6914087, celebrado entre en la CORPORACION ECOLOGISTICA DE CORDOBA “ECOLOGIA & VIDA” y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.			interventoría del perfil director del proyecto.	
OTROSÍ PS-01	JEISSON MANUEL OLEA CAUSIL	1.074.002.972	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6914087, celebrado entre en la CORPORACION ECOLOGISTICA DE CORDOBA “ECOLOGIA & VIDA” y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.	$ 17.500.000	$ 7.000.000 mensuales o sumas proporcional por fracción de mes. Pagaderos dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de corte	14/01/2025 al 30/03/2025	14/01/2025
PSL-10 DE 2024	GLEMYS SOFIA LOBO MONTALVO	15.610.059	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio	$ 1.100.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	29/11/2024 – 03/12/2024	28/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
27112024	FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO "FUNDASOEPRO"	900785430-7	Prestación de servicios como operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración, realización y ejecución de los eventos formación, incluyendo de las actividades, suministros y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$201.450.840	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
PS-014-2024	FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE "FUNDACION BD2"	900972942-8	Prestación de servicios de capacitación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$110.714.460	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
27112024	LIVIS DEL CARMEN PEREZ GARCIA	26230333	Suministro de papelería, útiles de escritorio y de oficina de acuerdo con los requerimientos del contratante, bajo diferentes modalidades las de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio servicio CO1.PCCNTR.6914812, suscrito entre la entidad contratante y el nacional de aprendizaje - SENA	$12.648.420	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914812, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
PSA001	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.286.574,70	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados.	29/11/2024 – 03/12/2024	29/11/2024
PSA002	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados.	01/02/2025 – 20/02/2025	01/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSA003	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados.	02/02/2025 – 21/02/2025	02/02/2025
PSA004	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados.	24/02/2025 – 28/02/2025	24/02/2025
PSC001	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 1.200.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados.	01/02/2025 – 20/02/2025	01/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSC002	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 1.200.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados.	02/02/2025 – 21/02/2025	02/02/2025
PSL001	DEIDYS OLIVETH GULFO ROJAS	26227296	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	02/02/2025 – 21/02/2025	02/02/2025
PSL001	FRANCISCA MEJIA POLO	25776716	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 20/02/2025	01/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSL001	LINDA BURGOS PETRO	1073991907	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 28/02/2025	01/02/2025
PSL001	SILVIA ANDREA HERNANDEZ	1065007023	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	01/02/2025 – 20/02/2025	01/02/2025
PSL001	VINY DE JESÚS FABREGAS MEZA	1001873397	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	02/02/2025 – 21/02/2025	02/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSL002	FRANCISCA MEJIA POLO	25776716	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	24/02/2025 – 28/02/2025	24/02/2025
PSL002	SILVIA ANDREA HERNANDEZ	1065007023	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1_PCCNTR_6914087, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	24/02/2025 – 28/02/2025	24/02/2025

4.3 Aspectos relevantes

4.3.1 Fortalezas

El proyecto se destaca por fortalecer la conciencia ambiental, el desarrollo sostenible y la participación comunitaria en territorios afectados por el conflicto. Promueve el cuidado de los recursos naturales, impulsa la planificación agropecuaria como motor económico, fomenta el turismo cultural y ecológico como alternativa productiva, y reivindica los derechos de los campesinos víctimas de la violencia, articulando de manera integral lo social, lo ambiental y lo económico en beneficio del territorio.

4.3.2 Puntos a mejorar

Entre los principales puntos a mejorar del proyecto se encuentra la necesidad de fortalecer la continuidad de los procesos formativos, incorporando herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras que aseguren un aprendizaje sostenible. Además, se encuentran limitaciones en infraestructura básica y conectividad, lo que dificulta la implementación eficiente de algunas iniciativas, especialmente en zonas rurales.

4.3.3 Caso de éxito

La acción de formación 4 “Derechos de los campesinos afectados por la desmovilización”, desarrollada en el Nudo del Paramillo, tuvo como objetivo empoderar a las comunidades rurales históricamente afectadas por el conflicto armado. A través de este proceso, los campesinos aprendieron a identificar y reclamar sus derechos como víctimas, comprendiendo a fondo los principios de los derechos humanos, así como la importancia de conocer y proteger su territorio. Esta formación fue clave en el proceso de reconstrucción social, permitiendo a los participantes fortalecer su sentido de pertenencia, dignidad y participación activa en la consolidación de una paz duradera.