Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de inrfaestructura de transporte - Versión 4			
Código	CCE-EICP-IDI-02	**Versión**	4

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	LIC-16787
Publicación del aviso de convocatoria pública	2 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	2 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	contratosinfraestructura@antioquia.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	2 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	Medellin, Calle 44 No. 52 -106 OFICINA 610
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	17 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	http://www.antioquia.gov.co/
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	6 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II http://www.antioquia.gov.co/	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	22 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	24 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	24 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Visita del sitio de la obra (No obligatoria)	No Aplica	No Aplica		
Audiencia de asignación de Riesgos	27 de Octubre de 2025 10:00 a. m.	En el siguiente link en la plataforma teams: https://acortar.link/J6eA7A	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	29 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	30 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	31 de octubre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	7 de Noviembre de 2025 10:00 a. m.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	10 de noviembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	19 de noviembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 20 al 26 de Noviembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	27 de noviembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	1 de Diciembre de 2025 7:30 a. m.	En el siguiente link en la plataforma teams: https://acortar.link/LGMal5	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	01 de diciembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	12 de diciembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	17 de diciembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	18 de diciembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	
Acta de Inicio	22 de diciembre de 2025	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]