

Informe general de seguimiento

"UN CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO" 2024-2027

AVANCE VIGENCIA GUBERNAMENTAL

07/10/2025

Alcalde

2024-2027

PRESENTACIÓN

Por medio del presente informe se presenta un balance integral sobre el estado actual del Plan de Desarrollo Territorial **“"UN CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO" 2024-2027”**, detallando los avances logrados en los principales aspectos de implementación en lo corrido del periodo gubernamental **2024-2027,** específicamente para la vigencia **2,024**. A través de los indicadores de **AVANCE FÍSICO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE DE GESTIÓN Y AVANCE DE GESTIÓN PONDERADA**, este documento ofrece una visión clara del progreso alcanzado hasta la fecha, destacando los logros obtenidos y las áreas donde se requiere fortalecer los esfuerzos.

En términos de avance físico, se ha logrado un **33.82 %**, en relación con las cantidades ejecutadas de cada meta programada en el plan. Este indicador muestra el porcentaje de acciones concretadas sobre el total de las metas establecidas, considerando elementos de infraestructura, servicios, programas sociales, acciones adminnistrativas y mejoras específicas para el territorio. Este nivel de avance refleja que, aunque se ha logrado un progreso considerable en la ejecución de proyectos, es fundamental continuar avanzando para cumplir con los objetivos en su totalidad.

El avance financiero se sitúa en un **0.00 %**, lo que representa la proporción de los recursos económicos asignados que han sido utilizados hasta la fecha. Este valor evidencia un uso controlado y eficiente del presupuesto, permitiendo asegurar la sostenibilidad financiera para las próximas fases del plan. Es vital que los recursos disponibles sigan siendo gestionados de manera estratégica para garantizar el desarrollo continuo de los proyectos en curso.

En el aspecto de gestión, el avance calculado en promedio simple alcanza un **27 %**, lo que refleja la implementación de acciones administrativas, logísticas y de coordinación necesarias para la ejecución del plan. Este porcentaje evidencia el esfuerzo dedicado a planificar y organizar las actividades de cada área, asegurando que todas las acciones se mantengan alineadas con los objetivos propuestos. De igual forma el avance ponderado en la ejecución del plan de acción, es decir por el peso de cada acción en la ejecución de cada meta es del **27 %.**

Este informe constituye una herramienta de análisis y transparencia que permite evaluar el impacto de las acciones emprendidas y ajustar las estrategias para maximizar los resultados en beneficio de la comunidad. Agradecemos a todos los involucrados por su compromiso en esta misión y los invitamos a revisar los detalles de este documento para contribuir con ideas y esfuerzos a la continuación de nuestro plan de desarrollo.

Alcalde
2024-2027

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

JIMMY VIRGILIO TORRES	**Tesoreria General** **Tesoreria General**
LINEY DANEYI TRIANA PÁEZ	**Secretaría de Gobierno** **Secretaría de Gobierno**
Marlen Eliana Ardila López	**Comisaria de Familia** **Comisaria de Familia**
Elizabeth Florido Vega	**Inspección de Policia** **Inspección de Policia**
Clara Ines Paez Solano	**Despacho del alcalde** **Secretaría de Despacho**
JORGE IVÁN OVALLE CASTILLO	**Secretaría de Planeación y Obras Públicas** **Secretaría de Planeación e Infraestructura Física**

DEFINICIONES

PLAN DE ACCIÓN: Un plan de acción es un conjunto de pasos y estrategias organizadas de manera secuencial y coherente para alcanzar un objetivo específico. Generalmente incluye actividades claras, plazos de ejecución, recursos necesarios y responsables de llevar a cabo las acciones. Es una herramienta clave para guiar la implementación de proyectos o metas dentro de un marco estructurado, en nuestro caso el Plan de Desarrollo Territorial (PDT)

AVANCE FÍSICO: El avance físico se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades o metas programadas en un plan, meta o proyecto en términos de ejecución tangible. Este indicador se calcula tomando como base las cantidades físicas realizadas (por ejemplo, kilómetros de carretera construidos, número de viviendas edificadas, etc.) frente a las cantidades totales que se esperan realizar. El avance físico permite evaluar qué tan cerca está el plan o proyecto de completar todo lo que se ha previsto.

AVANCE FINANCIERO: El avance financiero mide el grado de ejecución de los recursos económicos asignados a un proyecto o plan, comparando lo gastado hasta el momento con lo presupuestado inicialmente. Este indicador es esencial para monitorear la correcta administración del presupuesto, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y eficiente para las distintas actividades programadas.


AVANCE DE GESTIÓN: El avance de gestión se refiere al progreso logrado en la implementación de las acciones definidas en el plan de acción, y se calcula tomando en cuenta el grado de cumplimiento de cada acción programada. Este indicador evalúa qué tan cerca se está de alcanzar las metas previstas en términos de actividades administrativas, operativas y de coordinación, considerando tanto la cantidad de acciones completadas como su alineación con los plazos y objetivos establecidos. El avance de gestión permite medir la eficiencia en la ejecución de los procesos que respaldan la implementación del plan.



PONDERACIÓN: La ponderación es el proceso mediante el cual se asigna un valor relativo o un peso a distintos elementos o variables dentro de un conjunto, en función de su importancia o relevancia.

AVANCE DE GESTIÓN PONDERADA: El avance de gestión ponderada es un indicador que refleja el progreso general del plan o proyecto, tomando en cuenta no solo el avance simple de las acciones ejecutadas, sino también su importancia relativa en el contexto global del plan. Se calcula multiplicando el avance porcentual de cada acción o actividad por un ponderador que representa su peso o relevancia dentro de los objetivos generales del proyecto. El resultado de esta multiplicación se suma para obtener un porcentaje global de avance ponderado, lo que proporciona una evaluación más equilibrada y ajustada a la prioridad de cada actividad.

$$Avance\ de\ Gestión\ Ponderada\ =\ \Sigma(Avance\ Simple\ Acción\ X\ Ponderador\ de\ la\ acción)$$

AVANCE VIGENCIA GUBERNAMENTAL 2024-2027



Avance fisico del PDT	Avance financiero del PDT
33.82 %	**0.00 %**
	
En lo corrido del cuatrienio, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta una ejecución física del **33.82 %**, esto es el avance de ejecución de las cantidades programadas para cada una de las metas de dicho Plan.	En lo corrido del cuatrienio, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta una ejecución financiera del **0.00 %**, esto es el gasto de inversión ejecutado, respecto al valor programado en el POAI.

Avance de gestión promedio simple del Plan de Acción	Avance de gestión promedio ponderado del Plan de Acción
27 %	**27 %**
	


En lo corrido del cuatrienio, la gestión para la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta un avance simple del **27 %**. Este avance se calcula de acuerdo al Plan de Acción proyectado por cada uno de los responsables de ejecución del Plan.

En lo corrido del cuatrienio, la gestión para la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta un avance ponderado del **27 %**. Este avance se calcula de acuerdo al avance simple del Plan de Acción proyectado por cada uno de los responsables de ejecución del Plan multiplicado por el ponderador o peso de cada acción.

AVANCE VIGENCIA 2.024

Respecto a lo programado para la vigencia 2.024 la **ejecución física** del Plan de Desarrollo Territorial presenta un avance del **100 %**, según lo reportado por cada uno de los responsables de meta.		Respecto a lo programado para la vigencia 2.024 la **ejecución financiera** del Plan de Desarrollo Territorial presenta un avance del **0,00 %,** segun información de la ejecución del POAI y los certificados de viabilidad emitidos	
En cuanto a la gestión realizada para el cumplimiento de las metas por cada uno de los responsables, de acuerdo al **Plan de Acción** proyectado, el avance para la vigencia 2.024 es de **100 %**, en promedio simple, según lo reportado por cada uno de los responsables de meta.		En términos de promedio ponderado este avance para la vigencia 2.024 se calcula en **99 %**, según lo reportado y programado por cada uno de los responsables de meta.	

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		**Avance Físico**	**Avance Financiero**	**Avance PA Simple**	**Avance PA Ponder**
MP-001: Sedes educativas con mantenimiento-2201062. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	**Informe de ejecución**	**Evidencia**
Sedes mantenidas	Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes educativas del municipio, garantizando condiciones adecuadas de infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Sedes mantenidas	3.00	3.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-002: Beneficiarios de la alimentación escolar-2201028. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Beneficiarios de la alimentación escolar	A través de la Secretaría General y de Gobierno se coordinó la ejecución del programa de alimentación escolar, garantizando cobertura a los estudiantes beneficiarios y asegurando la calidad nutricional de los alimentos suministrados en las instituciones educativas del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Beneficiarios de la alimentación escolar	400.00	400.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-003: Beneficiarios de transporte escolar-2201029. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Beneficiarios de transporte escolar	Se prestó el servicio de transporte escolar a estudiantes de zonas rurales y urbanas, asegurando su acceso oportuno y seguro a las instituciones educativas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Beneficiarios de transporte escolar	150.00	150.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-004: Sedes educativas con dotaciòn (material didactico, tecnologia, menaje y de mobiliario)-2201070. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ambientes de aprendizaje dotados	Desde la Secretaría de Gobierno se gestionó y entregó dotación a las sedes educativas oficiales, incluyendo material didáctico, herramientas tecnológicas, menaje y mobiliario, con el propósito de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, optimizar los espacios escolares y garantizar el acceso a recursos adecuados para estudiantes y docentes.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ambientes de aprendizaje dotados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-005: Servicio educativo (servicios publicos)-2201071. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Establecimientos educativos en operación	Desde la Tesorería Municipal se administraron los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo de los establecimientos educativos oficiales, asegurando que contaran con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas durante toda la vigencia	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ CALDAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Establecimientos educativos en operación	11.00	11.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-006: Transferencias del SGP al sector educativo - Garantizando servicio educativo para NNA y P vulnerable.-2201071. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación	Desde la Tesorería Municipal se destinaron y controlaron los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones –SGP–, garantizando la operación de los establecimientos educativos beneficiados, así como el cumplimiento de los lineamientos normativos para su adecuada ejecución	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones - SGP- en operación	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-007: Sedes de hogares de primera infancia dotadas de elementos y herramientas educativas focalizados por poblaciòn vulnerable.-2201070. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial, preescolar y básica primaria con dotaciones pedagógicas en el marco de la atención integral	Desde la Secretaría de Gobierno se realizó la dotación de sedes de hogares de primera infancia, priorizando aquellas que atienden población en condición de vulnerabilidad. La entrega incluyó elementos y herramientas educativas que fortalecen el desarrollo integral, el aprendizaje y el bienestar de los niños y niñas beneficiados.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial, preescolar y básica primaria con dotaciones pedagógicas en el marco de la atención integral	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-008: Escuelas de padres apoyadas en el marco de reconocimiento y protecciòn familiar-2201067. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Escuelas de padres apoyadas	Desde la Secretaría de Gobierno se apoyó la implementación de escuelas de padres, ofreciendo espacios de formación y acompañamiento a madres, padres y cuidadores. Estas acciones fortalecieron las competencias parentales, la comunicación familiar y el reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de protección y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Escuelas de padres apoyadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-009: Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo-2201034. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	100%	0%	100%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Se implementaron estrategias de promoción del bilingüismo coordinadas por la Secretaría General y de Gobierno, beneficiando a estudiantes en procesos de aprendizaje de un segundo idioma y potenciando sus competencias comunicativas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	20.00	20.00	100.00 %		0 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-010: Programa de apoyo académico en las pruebas Saber-2201073. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Simulacros realizados	La Secretaría General y de Gobierno lideró el programa de acompañamiento y preparación académica para estudiantes que presentan las pruebas Saber, buscando mejorar sus resultados y fortalecer el rendimiento académico del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Simulacros realizados	35.00	35.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-012: Plan de salud territorial elaborado-1905015. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Planes de salud pública elaborados	Se elaboró el Plan Territorial de Salud, en articulación con los lineamientos nacionales y departamentales, definiendo acciones para la atención integral y prevención en salud.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Planes de salud pública elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-013: Programas de salud pública, referenciados en el plan territorial de salud y enmarcados en el plan nacional decenal de salud 2022-2032- incluye atención integral en salud a población vulnerable. Corresponde el 70%-1905019. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estrategias de promoción de la salud implementadas	Se ejecutaron programas de salud pública priorizados en el Plan Territorial de Salud y en el Plan Nacional Decenal de Salud 2022-2032, brindando atención integral a población vulnerable. (70% de avance).	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estrategias de promoción de la salud implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-014: Gestion territorial de Salud Pública - corresponde el 30%-1905054. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estrategias de promoción de la salud implementadas	Se desarrolló la gestión territorial en salud pública, fortaleciendo procesos de planeación, vigilancia y articulación interinstitucional. (30% de avance).	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estrategias de promoción de la salud implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-015: Campañas de prevención de enfermedades generadas por por animales (zoonosis), vectores de contaminación en el aire y el agua.-1905024. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	Se llevaron a cabo campañas de prevención de enfermedades zoonóticas y de control de vectores que afectan la calidad del aire y del agua, con acciones educativas y de control ambiental.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-020: Personas afiliadas al régimen subsidiado, con inclusiòn de P. vulnerable, NNA, victimas.-1906044. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas afiliadas al régimen subsidiado	Se garantizó la afiliación al régimen subsidiado en salud a población vulnerable, incluyendo niños, niñas, adolescentes y víctimas del conflicto armado.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas afiliadas al régimen subsidiado	3,052.00	3,052.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-021: Servicio de auditoria, evaluaciòn y seguimiento al programa de regimen subsidiado-1903052. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de evaluación realizados	Se prestó el servicio de auditoría, evaluación y seguimiento al programa de régimen subsidiado, verificando calidad, cobertura y oportunidad en la atención.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de evaluación realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-022: Servicio de procesamiento, tratamiento y control fisico quimico del acueducto-4003009. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	Se ejecutó el servicio de procesamiento, tratamiento y control físico-químico del acueducto, asegurando el suministro de agua apta para el consumo humano.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-024: Convenio con Plan departamental de Aguas PDA-4003008. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Número de proyectos	Se suscribió y ejecutó el convenio con el Plan Departamental de Aguas (PDA), fortaleciendo la infraestructura y gestión del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Número de proyectos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-026: Alcantarillado optimizado-4003020. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Alcantarillados optimizados	Se realizaron obras y adecuaciones para optimizar el sistema de alcantarillado, mejorando la cobertura y el manejo de aguas residuales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Alcantarillados optimizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-028: Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS actualizado-4003022. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	Se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), incorporando lineamientos normativos y estrategias para la reducción, aprovechamiento y disposición adecuada de residuos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-029: Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS implementado-4003022. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	Se implementó el PGIRS con acciones de recolección, disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos, garantizando el cumplimiento de las metas ambientales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-031: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de acueducto-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Desde la Tesorería Municipal se asignaron y desembolsaron subsidios al consumo para usuarios de los servicios públicos domiciliarios, con el fin de apoyar a los hogares en condición de vulnerabilidad y garantizar el acceso continuo a estos servicios esenciales	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-032: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado	Desde la Tesorería Municipal se otorgaron subsidios al consumo del servicio de alcantarillado, destinados a reducir la carga económica de los hogares beneficiarios, priorizando a la población de menores ingresos y asegurando la continuidad del servicio	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-033: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo	Desde la Tesorería Municipal se entregaron subsidios al consumo del servicio de aseo, con el objetivo de apoyar a los usuarios más vulnerables y promover la sostenibilidad del sistema de recolección y disposición de residuos en el municipio	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-034: Estrategia de selección en la fuente de residuos solidos, implementada-4003021. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas asistidas técnicamente	Se puso en marcha la estrategia de separación en la fuente de residuos sólidos, incluyendo campañas pedagógicas y fortalecimiento del sistema de recolección diferenciada.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas asistidas técnicamente	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-038: Escuelas deportivas implementadas - con inclusiòn de P. vulnerable, NNA, victimas.-4301007. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Escuelas deportivas implementadas	Mediante la Secretaría General y de Gobierno se desarrolló el programa de escuelas deportivas, garantizando la inclusión de población vulnerable, niños, niñas y víctimas, fomentando hábitos de vida saludable y la integración comunitaria.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Escuelas deportivas implementadas	4.00	4.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-039: Programa de incentivos a deportistas con articulos deportivos entregados-4301001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Artículos deportivos entregados	La Secretaría General y de Gobierno gestionó la entrega de artículos deportivos como incentivos a los deportistas destacados del municipio, promoviendo el reconocimiento del esfuerzo y el estímulo a la participación en actividades deportivas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Artículos deportivos entregados	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-040: Servicio de organización de eventos deportivos sostenibles: Juegos comunales, festival ciclistico, senderos caldenses, rutas seguras y otros.-4301032. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas beneficiadas	La Secretaría General y de Gobierno organizó y apoyó la realización de eventos deportivos sostenibles, incluyendo juegos comunales, festivales ciclísticos y actividades en senderos caldenses y rutas seguras, promoviendo el deporte, la integración comunitaria y el uso responsable del espacio público.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas beneficiadas	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-041: Escenarios deportivos y recreativos mejorados-4301013. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Parques recreativos mejorados	Se adelantaron obras de mejora y adecuación de escenarios deportivos y recreativos, ampliando su uso para actividades comunitarias y deportivas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Parques recreativos mejorados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-043: Usuarios atendidos con servicio de biblioteca-3301085. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios atendidos	A través de la Secretaría General y de Gobierno se prestó el servicio de biblioteca municipal, garantizando el acceso a recursos bibliográficos y espacios de lectura para los usuarios de diferentes edades y niveles educativos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios atendidos	400.00	400.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-046: Personas capacitadas en escuelas artisticas-3301087. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas capacitadas	Mediante programas gestionados por la Secretaría General y de Gobierno se realizaron procesos de formación en escuelas artísticas, beneficiando a niños, jóvenes y adultos interesados en fortalecer sus habilidades culturales y artísticas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas capacitadas	60.00	60.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-047: Actividades de promoción de la cultura realizados-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	La Secretaría General y de Gobierno desarrolló diversas actividades de promoción cultural orientadas a preservar las tradiciones locales y fomentar la participación ciudadana en el ámbito cultural.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-048: Consejos de la cultura apoyados-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Consejos apoyados	Con el acompañamiento de la Secretaría General y de Gobierno se fortalecieron los Consejos de Cultura, brindándoles apoyo logístico y técnico para su funcionamiento y para la promoción de políticas culturales participativas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Consejos apoyados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-049: Servicio de dotaciòn de elementos para actividades culturales-3301053. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Desde la Secretaría de Gobierno se entregaron elementos y recursos logísticos para el desarrollo de actividades culturales en el municipio, fortaleciendo los procesos de formación artística, la participación ciudadana y la preservación de las tradiciones locales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos de promoción de actividades culturales realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-050: Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas (fondo seguridad social 20%)-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Encuentros realizados	La Secretaría General y de Gobierno ejecutó asistencias técnicas en gestión cultural, asegurando el cumplimiento del componente del 20% de fondo de seguridad social destinado a este fin.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Encuentros realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-051: Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas (seguridad social 10%)-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Encuentros realizados	La Secretaría General y de Gobierno adelantó asistencias técnicas enfocadas en gestión cultural, garantizando el uso eficiente del recurso correspondiente al 10% del fondo de seguridad social.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Encuentros realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-052: Celebración Dia del campesino-4301038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos recreativos comunitarios realizados	La Secretaría General y de Gobierno lideró la organización y realización del Día del Campesino, promoviendo el reconocimiento a la labor agrícola y fortaleciendo la integración comunitaria.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos recreativos comunitarios realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-053: Adultos mayores atendidos con servicios integrales-4104040. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	A través de la Secretaría General y de Gobierno se brindó atención integral a la población adulta mayor, mediante programas de apoyo social, recreativo y cultural que contribuyeron a su bienestar y calidad de vida.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	300.00	300.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-054: Adultos mayores atendidos en albergue, mediante convenio-4104008. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	Desde la Secretaría de Gobierno se gestionó y ejecutó un convenio con institución especializada para brindar albergue y atención integral a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, garantizando su bienestar, alimentación, salud y acompañamiento psicosocial.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-055: Celebración del dia del adulto mayor-4104008. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	La Secretaría General y de Gobierno organizó la celebración del Día del Adulto Mayor, promoviendo el reconocimiento de sus aportes a la comunidad y fortaleciendo su inclusión social mediante actividades culturales y recreativas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-056: Niños y niñas con servicio de atención integral (implementaciòn politicas publicas de NNA, erradicaciòn trabajo infantil y protecciòn al adolescente trabajador)-4102001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	Desde la Secretaría de Gobierno se desarrollaron acciones de atención integral a niños, niñas y adolescentes, en el marco de la implementación de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Estas acciones incluyeron estrategias para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como programas de protección y acompañamiento al adolescente trabajador, priorizando la restitución de derechos y la articulación con entidades competentes para garantizar un entorno seguro y protector.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	350.00	350.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-057: Niños y niñas atendidos con servicio integrales en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar. (articulo 204 de la ley 1098 de 2006 - ley 2306 de 2003-4102001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Niños y niñas atendidos con servicio integrales en salud	Desde la Secretaría de Gobierno se implementaron estrategias de atención integral a niños y niñas de primera infancia, en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 y la Ley 2306 de 2023, asegurando servicios de educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento a sus familias.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños y niñas atendidos con servicio integrales en salud	350.00	350.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-058: Convenios con casa Marco Fidel Suarez y Cespa-4102038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Desde la Secretaría de Gobierno se gestionaron y ejecutaron convenios con la Casa Marco Fidel Suárez y el CESPA, garantizando atención especializada y programas de resocialización para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley o en situación de riesgo social.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-059: Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales-4104020. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	Desde la Secretaría de Gobierno se brindó atención integral a personas con discapacidad, a través de programas de inclusión social, apoyo psicosocial, rehabilitación y acceso a servicios de salud, educación y recreación.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	120.00	120.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-060: Personas con discapacidad con servicio de certificaciòn de discapacidad.-1905040. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas con servicio de certificación de discapacidad	Desde la Secretaría de Gobierno se coordinó con el sector salud la prestación del servicio de certificación de discapacidad, permitiendo que las personas con discapacidad accedieran a programas, beneficios y servicios de inclusión social.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas con servicio de certificación de discapacidad	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-062: Personas victimas con ayuda humanitaria inmediata ley 1448 de 2011-4101025. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas víctimas con ayuda humanitaria	Desde la Secretaría de Gobierno se brindó ayuda humanitaria inmediata a población víctima del conflicto armado, en el marco de la Ley 1448 de 2011	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas víctimas con ayuda humanitaria	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-064: Fortalecer la Mesa de Participación de Victimas con apoyo logístico, técnico y financiero ley 1448 de 2011-4101038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mesas de participación en funcionamiento	Desde la Secretaría de Gobierno se fortaleció la Mesa de Participación de Víctimas mediante apoyo logístico, acompañamiento técnico y asignación de recursos, promoviendo la representación activa y el ejercicio de sus derechos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mesas de participación en funcionamiento	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-065: Unidades productivas de victimas, apoyadas-4103057. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Unidades productivas capitalizadas	Desde la Secretaría de Gobierno, se apoyaron unidades productivas conformadas por población víctima del conflicto armado, mediante asistencia técnica, dotación de insumos y fortalecimiento de capacidades productivas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Unidades productivas capitalizadas	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-066: Programa para brindar auxilio funerario a la pobllacion victima del conflicto armado-4101027. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programas subsidiados en asistencia funeraria	Desde la Secretaría de Gobierno se implementó un programa de auxilio funerario para la población víctima del conflicto armado, asegurando un apoyo digno y oportuno en situaciones de fallecimiento.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programas subsidiados en asistencia funeraria	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-067: Capacitar en politicas, medidas de autoproteccion, y oferta institucional a las personas victimas del conflicto armando ley 1448/2011-4101007. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Victimas informadas sobre oferta institucional	Desde la Secretaría de Gobierno se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a población víctima del conflicto armado, enfocadas en políticas públicas, medidas de autoprotección y conocimiento de la oferta institucional disponible.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Victimas informadas sobre oferta institucional	40.00	40.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-068: Actualizar e implementa los planes de contingencia prevención, protección y sistema de información.-4101046. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documento elaborado	Desde la Secretaría de Gobierno se adelantó la actualización e implementación de planes de contingencia y protección, así como el fortalecimiento del sistema de información para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo social y comunitario.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documento elaborado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-069: Realizar la conmemoración del día de la solidaridad con las víctimas del conflicto armado con un acto simbólico anual-4101068. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos Realizados	Desde la Secretaría de Gobierno se realizó la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, mediante un acto simbólico llevado a cabo el 9 de abril, promoviendo la memoria histórica y la reconciliación.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos Realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-070: Socializar las rutas de acceso a la justicia para el restablecimiento de los derechos a la poblacion victima del conflicto armado-4101023. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Solicitudes Tramitadas	Desde la Secretaría de Gobierno se desarrollaron jornadas de socialización sobre las rutas de acceso a la justicia y los mecanismos de restablecimiento de derechos para población víctima del conflicto armado.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Solicitudes Tramitadas	5.00	5.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-071: Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales-4102002. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales	Desde la Secretaría de Gobierno se garantizó la prestación de servicios tradicionales de atención a la primera infancia, incluyendo cuidado, acompañamiento familiar, nutrición, salud y actividades pedagógicas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales	170.00	170.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-072: Semana de la juventud - jovenes capacitados-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas capacitadas	Desde la Secretaría de Gobierno se llevó a cabo la Semana de la Juventud, desarrollando actividades culturales, formativas y recreativas que fortalecieron las capacidades de los jóvenes participantes.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas capacitadas	9.00	9.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-073: Jovenes capacitados en plataforma juveniles - digitales-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adolescentes atendidos	Desde la Secretaría de Gobierno se brindó capacitación a jóvenes en el uso de plataformas juveniles y herramientas digitales, fortaleciendo sus competencias tecnológicas y su participación en redes de liderazgo juvenil.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adolescentes atendidos	20.00	20.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-074: Dia de la Niñez y exaltaciòn del juego-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Jóvenes atendidos	Desde la Secretaría de Gobierno se celebró el Día de la Niñez con actividades lúdicas y recreativas, promoviendo el derecho al juego y la integración familiar.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Jóvenes atendidos	150.00	150.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-075: Servicio de fortalecimiento de la mujer rural y la familia-4102043. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Número de familias	Se ejecutó el servicio de fortalecimiento de la mujer rural y la familia, promoviendo el liderazgo, el emprendimiento y el acceso a programas de bienestar social.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Número de familias	50.00	50.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-076: Servicios que amparan los derechos humanos de la población LGTBIQ+-4502038. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Servicio de promoción de la garantía de derechos	Se prestaron servicios orientados a la protección y garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, incluyendo jornadas de orientación y acceso a programas de inclusión.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Servicio de promoción de la garantía de derechos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-079: Eventos de promoción de turismo sostenible desarrollados-3502046. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Servicio de promoción turística	Desde la Secretaría de Gobierno se organizaron eventos de promoción turística con enfoque sostenible, resaltando la cultura, naturaleza y atractivos locales para impulsar la economía del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Servicio de promoción turística	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-080: Campaña de alumbrado navideño realizada-3502046. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos de promoción realizados	Se realizó la campaña de alumbrado navideño, instalando decoraciones y luminarias para promover el turismo local y el espíritu comunitario.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos de promoción realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-083: Plan agropecuario municipal con enfoque sostenible elaborado-1702023. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados	Se formuló el Plan Agropecuario Municipal con enfoque sostenible, priorizando prácticas de producción amigables con el medio ambiente.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-084: Productores agropecuarios capacitados en proyectos productivos-1702010. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Se desarrollaron jornadas de capacitación a productores agropecuarios en la formulación y ejecución de proyectos productivos sostenibles.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-085: Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria-1708041. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	Se brindó servicio de extensión agropecuaria, asesorando a los productores en manejo técnico, administrativo y productivo.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	500.00	500.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-086: Animales mejorados genéticamente-1708018. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Animales mejorados genéticamente	Se adelantaron acciones para la mejora genética de animales, incorporando técnicas que incrementan la productividad y calidad de las razas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Animales mejorados genéticamente	120.00	120.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-087: Animales mejorados corporalmente-1708018. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Animales mejorados genéticamente	Se realizaron mejoras corporales en animales, optimizando su rendimiento y salud a través de programas de manejo y alimentación.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Animales mejorados genéticamente	1,500.00	1,500.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-088: Asociaciones agropecuarias fortalecidas-1702011. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Asociaciones fortalecidas	Se fortalecieron las asociaciones agropecuarias mediante asistencia técnica, capacitación y apoyo en procesos organizativos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Asociaciones fortalecidas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-094: Hogares con poblaciòn vulnerable apoyados en huertas caseras sostenibles-1702007. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Pequeños productores apoyados	Se apoyaron hogares en condición de vulnerabilidad con la implementación de huertas caseras sostenibles, fomentando la seguridad alimentaria.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Pequeños productores apoyados	15.00	15.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-096: Via terciaria rehabilitada con mantenimiento rutinario-2402045. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Vía terciaria rehabilitada	Se rehabilitó la vía terciaria mediante labores de mantenimiento rutinario, asegurando la transitabilidad y mejorando la conectividad rural.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Vía terciaria rehabilitada	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-101: Servicio de alumbrado publico en funcionamiento-2102069. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	Se garantizó la prestación del servicio de alumbrado público, manteniendo el sistema operativo en toda la cobertura urbana y rural del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	40.00	40.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-102: Red de alumbrado publico con mantenimiento-2102011. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Redes de alumbrado público con mantenimiento	Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público, optimizando su funcionamiento y cobertura.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Redes de alumbrado público con mantenimiento	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-104: Edificaciones municipales con mantenimiento-4599016. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Sedes mantenidas	Se efectuaron trabajos de mantenimiento en edificaciones municipales, preservando su infraestructura y condiciones de uso.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Sedes mantenidas	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-105: Sistema de Gestión MIPG Actualizado-4599023. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Sistema de Gestión implementado	Se actualizó el Sistema de Gestión MIPG, fortaleciendo los procesos administrativos, de control interno y de mejoramiento institucional.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Sistema de Gestión implementado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-106: Actividades de apoyo a las JAC y Juntas Administradoras de Acueducto-4502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Desde la Secretaría de Gobierno se brindó apoyo técnico, logístico y formativo a las Juntas de Acción Comunal y a las Juntas Administradoras de Acueducto, fortaleciendo su gestión comunitaria y operativa.	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ CALDAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-107: Apoyo ConSejo Territorial de Planeacion-4502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Espacios de participación promovidos	Se brindó apoyo técnico y logístico al Consejo Territorial de Planeación para el cumplimiento de sus funciones consultivas y de seguimiento.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Espacios de participación promovidos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-108: Servicio de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC´s con inteligencia artificial implementado-2301024. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando	Desde la Secretaría de Gobierno se implementó un servicio de acceso a las TIC con herramientas de inteligencia artificial, mejorando la conectividad y facilitando el acceso a servicios digitales para la comunidad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-111: Convenios con INPEC realizados-1206004. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Establecimientos de reclusión territoriales que cuentan con la planta de custodia y vigilancia mínima requerida	Desde la Secretaría de Gobierno se suscribieron y ejecutaron convenios con el INPEC para el desarrollo de actividades de resocialización y cooperación interinstitucional.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Establecimientos de reclusión territoriales que cuentan con la planta de custodia y vigilancia mínima requerida	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-112: Plan Integrale de Seguridad y Convivencia -PISCC elaborado-4501026. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados	Desde la Secretaría de Gobierno se elaboró el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estableciendo estrategias y acciones para prevenir el delito y fortalecer la seguridad pública.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-113: Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -implementado-4501026. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados	Desde la Secretaría de Gobierno se implementaron las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, coordinando esfuerzos con la fuerza pública y la comunidad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-114: Cuerpos de bomberos disponibles mediante convenio para la prevención y control de emergencias-4503035. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial	Se mantuvo la disponibilidad operativa de los cuerpos de bomberos mediante convenio, garantizando atención oportuna en la prevención y control de emergencias.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-115: Personas apoyadas con ayuda humanitaria (riesgos y desastres)-4503028. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas apoyadas con ayudas humanitarias	Se apoyó a personas afectadas por riesgos y desastres mediante la entrega de ayuda humanitaria, priorizando la atención a la población vulnerable.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas apoyadas con ayudas humanitarias	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-117: Programa de cobro coactivo ejecutado-4599002. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Desde la Tesorería Municipal se implementó y ejecutó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, cumpliendo con los parámetros establecidos por la normativa vigente y adoptando medidas para fortalecer la estabilidad económica del municipio	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	30.00	30.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-118: Espacios de integración de oferta pública generados-4599029. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Espacios de integración de oferta pública generados	Desde la Secretaría de Gobierno se generaron espacios de articulación interinstitucional para acercar la oferta pública a la comunidad, promoviendo el acceso a programas y servicios.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Espacios de integración de oferta pública generados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-119: Servicio de asistencia técnica Y apoyo a la gestión-4599029. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Desde la Secretaría de Gobierno se prestó asistencia técnica y apoyo a la gestión a entidades y organizaciones comunitarias, mejorando su capacidad de planeación, ejecución y seguimiento de proyectos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-121: Implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimentos PSMV-3201013. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados	Se implementó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), ejecutando acciones para el control y reducción de la contaminación hídrica.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-122: Programa CAMPOLIMPIO - Jornadas de recolección de empaques y envases de agroquímicos, generados por actividades agropecuarias-3201009. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento	Se desarrolló el programa CAMPOLIMPIO con jornadas de recolección de empaques y envases de agroquímicos, promoviendo el manejo ambiental responsable.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-123: Apoyo al establecimiento de negocios verdes sostenibles-3201003. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Negocios verdes consolidados	Se apoyó el establecimiento de negocios verdes sostenibles, impulsando iniciativas productivas con enfoque ambiental.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Negocios verdes consolidados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-124: Plantaciones forestales realizadas - INICIATIVA SGR-3202006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Plantaciones forestales realizadas	Se realizaron plantaciones forestales en el marco de la iniciativa SGR, contribuyendo a la restauración y protección ambiental.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plantaciones forestales realizadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-125: Plantaciones forestales con cerca protectora-3202006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Plantaciones forestales aisladas	Se instalaron cercas protectoras en plantaciones forestales para garantizar su conservación y desarrollo adecuado.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plantaciones forestales aisladas	0.50	0.50	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 07/10/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-128: Actividades de divulgaciòn, capacitación y sensibilizaciòn para adopciòn del POMCA-3203034. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados	Se llevaron a cabo actividades de divulgación, capacitación y sensibilización para la adopción del POMCA, involucrando a comunidades y actores locales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2,024

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-132: Proyectos de educación ambiental implementados-3202014. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documento con plan de educación ambiental elaborado	Se implementaron proyectos de educación ambiental, fomentando la conciencia y prácticas sostenibles en la población.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documento con plan de educación ambiental elaborado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %