CORRESPONDENCIA ENVIADA			
No. Salida	**Fecha Radicado**	**Asunto / Tema Asociado**	**Destinatario**
SAL-22-017116	2022-10-04	Reparación pavimento _ Martínez	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-017425	2022-10-08	Tratamiento aguas lluvias.	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-017524	2022-10-10	Respuesta a oficio SAL-22-016578- Solución para placa de concreto fracturada.	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-017538	2022-10-11	Solicitud de información adicional y correcciones informe PAGA N°7.	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-017961	2022-10-15	Respuesta a oficios SAL-22-013012- SAL-22-013847- Caso omiso e información de sanciones.	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018274	2022-10-20	Bombeo en placas de pavimento	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018280	2022-10-20	Seguimiento oficio Reparación pavimento _ Martínez SAL-22-077116	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018536	2022-10-25	Seguimiento al oficio SAL-22-017425 y acta de comité de obra N° 14 (Salida de Agua Lluvia).	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018540	2022-10-25	Capacidad de suministro de concreto.	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018664	2022-10-26	Atraso de obra	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018831	2022-10-27	Maquinaria mínima operativa tramo El Quemado	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018989	2022-10-31	Bombeo en placas de pavimento	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018990	2022-10-31	Seguimiento oficio _ Bombeo en placas de pavimento	Consorcio CRT Progresa
SAL-22-018991	2022-10-31	CLAUSAULA 15. MULTAS,(REPARACION PLACAS DE PAVIMENTO SECTOR MARTINEZ) al Contrato de Obra No. 180 del 2021 por no entregar la información completa que se solicite el interventor de las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO CRT PROGRESA.	Consorcio CRT Progresa