# ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
# SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MOVILIDAD
# INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN

## 1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | MRAM-SAMC-011-2024 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 03 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 1856 DEL TRES (03) DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| **CONTRATANTE** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ<br>NIT:891.801.280-6<br>R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ<br>CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI |
| **CONTRATISTA** | INCONS S.A.S<br>NIT 901.062.819-9<br>R/L JORGE MANUEL CASTRO LEÓN<br>C.C 1.004.472 |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ |
| **VALOR** | SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($74.316.726,00) M/CTE |
| **DURACIÓN** | veinticinco (25) días |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MOVILIDAD; ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO |
| **PÓLIZA No.** | N° 100047886 DE CUMPLIMIENTO Y N° 100007117 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA** | RESOLUCIÓN 566 DEL CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO** | VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024 |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo al contrato MRAM-SAMC-011-2024, los ítems contratados a entregar son las siguientes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 190,00 |
| 2 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 310,50 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360 | M2 | 645,77 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE | ML | 13,50 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | ML | 27,00 |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ML | 2,00 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M | ML | 6,40 |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3" | ML | 3,00 |

### 3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realiza las actividades según las especificaciones solicitadas en el proceso de contratación número MRAM-SAMC-011-2024 y actualizadas según acta de mayores y menores cantidades, cantidades estipuladas en la sabana de liquidación y detalladas en las memorias de cantidades adjuntas al presente informe.

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | | | | | |
| | | | | | |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 305,77 | $ 5.449.136,60 |
| 2 | 1.09.04 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 295,94 | $ 2.265.220,82 |
| 3 | 1.12.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360 | M2 | 548,91 | $ 40.847.207,80 |
| 4 | - | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE | ML | 34,70 | $ 2.725.763,63 |
| 5 | 1.12.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | ML | 37,61 | $ 1.886.279,23 |
| 7 | 1.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ML | 1,42 | $ 90.840,97 |
| 8 | 1.12.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M | ML | 19,95 | $ 1.733.712,17 |
| 9 | 1.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3" | ML | 8,80 | $ 734.638,45 |
| | | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS** | | | |
| NP1 | 1.05.11 | PAÑETE LISO CULATAS 1:4 | M2 | 13,63 | $ 525.678,94 |
| NP2 | 1.09.18 | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 25,61 | $ 274.543,67 |
| NP3 | 1.18.03 | ASEO GENERAL ENTREGA | M2 | 88,76 | $ 633.689,77 |

## 4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SUPERVISIÓN DEL CONTRATO


A continuación, se muestra el registro fotográfico que demuestra lo realizado por el contratista.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 190,00 |







| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 310,50 |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360 | M2 | 645,77 |
























| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE | ML | 13,50 |
| |   | | |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | ML | 27,00 |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ML | 2,00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M | ML | 6,40 |











| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3" | ML | 3,00 |






ACTIVIDADES NO PREVISTAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT |
|---|---|---|---|
| 1 | PAÑETE LISO CULATAS 1:4 | M2 | 13.63 |















| 2 | ASEO GENERAL ENTREGA | M2 | 88.76 |
|---|---|---|---|



## 5. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Para el contrato MRAM-SAMC-011-2024 no se realizó ninguna suspensión.

## 6. MOTIVO DE LA PRORROGA

Para el contrato MRAM-SAMC-011-2024 no se realizó documento de prórroga.

## 7. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato MRAM-SAMC-011-2024 no se realizó ningún tipo de adición.

## 8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato MRAM-SAMC-011-2024 no se realizó documentos de adición, por lo tanto, no se cuenta con certificado de registro presupuestal para adición.

## 9. FECHA DEL OTRO SÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato MRAM-SAMC-011-2024 no se realizó ningún documento modificatorio al contrato.

## 10. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato MRAM-SAMC-011-2024 se tiene información de garantías según lo establecido en el contrato

| Característica | Condición | | |
|---|---|---|---|
| Clase | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| Asegurado/ beneficiario | ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 | | |
| Amparos, vigencia y valores asegurados | Amparo | Vigencia | Valor Asegurado |
| | **Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan** | Hasta la liquidación del contrato | Diez por ciento (10%) del valor del contrato |
| | **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (03) años más | Diez por ciento (10%) del valor del contrato |
| | **Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción** | Cinco años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad. | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | Igual al período de ejecución del contrato | Equivalente a 200 SMMLV |
| Tomador | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. | | |
| Información necesaria dentro de la póliza | * Número y año del contrato<br>* Objeto del contrato<br>* Firma del representante legal del contratista<br>* En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14,980,420,20 aproximar a $14,980,421 | | |

## Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes

| Característica | Condición |
|---|---|
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ identificado con NIT 891.801.280-6 y el contratista |
| **Característica** | **Condición** |

| | |
|---|---|
| Tomador | •Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>•No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>•Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Valor | Doscientos (200) SMMLV |
| Vigencia | Igual al período de ejecución del contrato. |
| Beneficiarios | Terceros afectados y MUNICIPIO D E RAMIRIQUÍ identificada c o n N I T 891.801.280-6 |
| Amparos | Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.<br>El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015. |
| Información necesaria dentro de la Póliza | * Número y año del contrato<br>* Objeto del contrato<br>* Firma del representante legal del contratista<br>* En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

## 11. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato N° MRAM-SAMC-011-2024 se tiene la siguiente información de aprobación de garantías.

| |
|---|
| N° 100047886 Anexo 0 DE CUMPLIMIENTO<br>N° 100007117 Anexo 0 DE RCE EXPEDIDAS EL CUATRO (04) DE DICIEMBRRE DE 2024 APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N°566 DEL CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| N° 100047886 Anexo 01 DE CUMPLIMIENTO<br>N° 100007117 Anexo 01 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EXPEDIDAS EL NUEVE (09) DE DICIEMBRRE DE 2024 Y APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 577 DEL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2024 POR ACTA DE INICIO |
| N° 100047886 ANEXO 02 DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA EL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE 2024 ABROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 616 DEL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE 2024. POR ACTA DE RECIBO FINAL |

**12. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS**

Para el contrato MRAM-SAMC-011-2024 no se ha realizado ningún pago, del valor del contrato, a la fecha se tiene pendiente por cancelar la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($74.316.726,00) M/CTE, de acuerdo al siguiente balance:

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 74.316.726,00 | |
| VALOR DEL ADICIONAL | $0 | |
| VALOR CANCELADO EN ACTAS PARCIALES | | $ 0 |
| VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA | | $ 74.316.726,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 74.316.726,00** | **$ 74.316.726,00** |

**13. PROCESOS SANCIONATORIOS**

Como supervisora del contrato, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual y pos-contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

**ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO**
Secretaria De Infraestructura y Movilidad
Municipio de Ramiriquí