| CORMAGDALENA | ACTA CONTROL DE PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **Contrato** | **0-451-2024** | **Interventoría** | | **Acta No.** | **4** |

**TIPO DE ACTA**

| Identificación del Acta | Marque (X) | Identificación del Acta | Marque (X) | Identificación del Acta | Marque (X) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta de Inicio | | Acta de Modificación de Cantidad de Obra | | Acta de Ampliación Plazo de Suspensión | x |
| Acta de Suspensión | X | Acta de Recibo Parcial | | | |
| Acta de Reinicio | | Acta de Fijación de Ítems no Previstos | | | |
| Acta de Ampliación Plazo | | Acta de Obra Adicional | | | |
| Acta de Compromiso | | Acta de Reajuste | | | |
| Acta de Comité Técnico | | Acta de Recibo Final | | | |

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Objeto: "Contratación de servicios de gestión para terminar la primera verificación y apoyar la fase operativa del proyecto agrupado de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal –REDD en el Parque Natural Regional Corredor Biológico PNN Puracé – PNN Cueva de los Guácharo".**

| | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 0-451-2024 | | |
| Interventor | N/A | | |
| Supervisor CORMAGDALENA | MARIA PAULA GUERRERO CHALELA<br>Subdirectora SDSN | | |
| Fecha de Iniciación | 03 de julio 2024 | | |
| Fecha de Finalización Inicial | 31 de diciembre 2024 | | |
| Plazo de Ejecución inicial | 6 meses | | |
| C.D.P. CORMAGDALENA Nº | 202400609 | | |
| Registro Presupuestal | 202401490 | | |

**PARTES INVOLUCRADAS**

A los tres (03) días del mes de julio de 2024, en las instalaciones de CORMAGDALENA, se reunieron JUAN PABLO PUENTES LEMUS identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.456.785 de Cali, en su calidad de representante legal de ONFA S.A.S. y MARIA PAULA GUERRERO CHALELA identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.047.426.912 en su calidad de Supervisora, para dar comienzo real e inmediato al cumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones.

**CONSIDERANDO**

1. Que la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 0-451-2024 inició el día 03 de julio de 2024, de conformidad con el acta de inicio suscrita para el efecto.

2. Que, mediante Adición No. 1, fue prorrogando el plazo de ejecución del mismo hasta el 28 de febrero de 2025, justificada a razón de que el informe con la segunda ronda de hallazgos a presentar por el auditor externo, AENOR, fue recibido el 28 de octubre de 2024, mientras que el plan de trabajo acordado entre las partes proyectaba la recepción del informe para el 30 de agosto de 2024.

3. Que a la fecha de suspensión inicial del contrato se presentó una ejecución financiera del 63,2% y un avance físico del 90%; y, que el porcentaje financiero y físico por ejecutar, corresponde a las actividades relacionadas con el cierre de la auditoría y la certificación por parte de VERRA para la emisión de créditos de reducción de emisiones.

4. Que, el 24 de febrero de 2025, se suscribió la suspensión del contrato, a partir de la misma fecha de su firma hasta el 24 de abril de 2025 o antes, siempre que se superen las causas que originaron la suspensión

5. Que, al 24 de abril de 2025, las causas que originaron la suspensión no habían sido superadas, motivo por el cual se prorrogó dicha suspensión hasta el 24 de junio de 2025.

6. Que, al 24 de junio de 2025, las causas que originaron la suspensión seguían sin ser superadas, motivo por el cual se prorrogó dicha suspensión hasta el 24 de agosto de 2025.

7. Que, al 24 de agosto de 2025, si bien se había recibido del auditor AENOR el informe de reporte de verificación con fecha del 14 de julio de 2025, el cual fue remitido a Verra para su revisión y la eventual formulación de observaciones, aún no se había recibido respuesta por parte de dicha entidad. En consecuencia, al no haberse superado en su totalidad la causal que dio origen a la suspensión, esta fue prorrogada hasta el 24 de octubre de 2025.

8. Que, a la fecha, no se ha recibido informe de revisión por parte de Verra. En tal sentido, persiste la causal que dio origen a la suspensión, toda vez que se continúa a la espera del mencionado informe.

9. Que CORMAGDALENA y ONFA S.A.S acuerdan la ampliacion de la suspensión del Contrato, por las motivos expuestos en el numeral precedente.

**ACUERDAN**

1. Ampliar la suspensión del contrato Administrativo 0-451-2024 hasta tanto se supere la causa que dio origen a la suspensión inicial.

**OBSERVACIONES**

La presente acta no dará lugar a mayores costos para las partes.

**DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA**

Oficio fechado 17 de octubre de 2025, remitido por ONFA S.A.S.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los Veinticuatro (24) dias del mes de octubre de 2025.

| | |
|---|---|
| **JUAN PABLO PUENTES LEMUS**<br>**Director de consultoria- Representante legal ONFA S.A.S** | Firmado digitalmente por MARIA PAULA GUERRERO CHALELA<br>**MARIA PAULA GUERRERO CHALELA**<br>**Subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegacion** |