

28 de febrero de 2022 (Lunes)

Tempo: Seco
Equipo en obra: Ninguno
Personal en obra: Auxiliar Social.
Actividad: Se realizan actas de Vecindad.
en el sector Quemao.




01 de marzo de 2022 (Martes)

Tempo: Seco
Equipo en obra: Ninguno
personal en obra: Auxiliar Social.
Actividad: Se realizan actas de Vecindad
en el Quemado



02 de marzo de 2022 (Miercoles)

Tempo: Seco
Equipo en obra: Ninguno
Personal en obra: Auxiliar Social.
Actividad: Se realizan actas de Vecindad
en el Quemao.



03 de marzo de 2022 (Jueves)

Tempo: Seco
Equipo en obra: Ninguno
personal en obra: Auxiliar Social

Escaneado con CamScanner

Actividad en obra: Se continua con las actas de vecindad

04 de marzo de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco.
Equipo en obra: Ningono
Personal en obra: Auxiliar Social
Actividad en obra: se continua con la realizacion de actas de vecindad en Remao.

05 de marzo de 2022 (Sabado)

Tiempo: Seco.
Equipo en obra: Ningono
Personal en obra: Auxiliar social
Actividad en obra: Se continua con las actas de vecindad en Remao.

06 de marzo de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

07 de marzo de 2022 (Lunes)

Tiempo:
Equipo en obra: Ningono

Escaneado con CamScanner

Personal en obra: Auxiliar social
Actividad en obra: Se realizan actas de vecindad en el sector Quemado

08 de marzo de 2022 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Ninguno
- Personal en Obra: Auxiliar social
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el Quemado.

09 de marzo de 2022 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Ninguno
- Personal en Obra: Auxiliar social
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el Quemado

10 de marzo de 2022 (Jueves)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Ninguno
- Personal en Obra: Auxiliar social
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el Quemado

11 de marzo de 2022 (Viernes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Ninguno

Escaneado con CamScanner

- PERSONAL EN OBRA: AUXILIAR SOCIAL, DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DIRECTOR DE INTERVENTORIA, INGENIERO RECIDENTE DE INTERVENTORIA, INSPECTORA DE SEGURIDAD INTERVENTORIA.
- ACTIVIDADES: SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MARTINEZ ACERCA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL MISMO, EL QUEMADO Y CHUCHURUBI.

12 DE MARZO DE 2022 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: NINGUNO
- PERSONAL EN OBRA: AUXIAR SOCIAL
- ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.


13 DE MARZO DE 2022 (DOMINGO)
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA

14 DE MARZO DE 2022 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: NINGUNO
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, 2 paleteras, 2 oficios varios, comisión topografica, AUXILIAR SOCIAL
- ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.

SEÑALIZACIÓN CON BARRICADAS, cintas de peligro vía en construcción.


Escaneado con CamScanner

Replanteo topografico de la via en construccion en martinez




15 de marzo de 2022 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra: Ninguno
- Personal en obra: Ingeniero Residente de obra, comision topografica, 2 paleteras, 2 oficios varios, Auxiliar social
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el quemado

Replanteo topografico de la via en martinez



16 de marzo de 2022 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra: Ninguno
- Personal en obra: Ingeniero Residente de obra, comision topografica, 2 paleteras, 2 oficios varios, Auxiliar social.
- Actividades: Se realiza actas de vecindad en el quemado

Replanteo topografico de la via martinez



17 de marzo de 2022 (Jueves)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra: Ninguno
- Personal en obra: Ingeniero Residente de obra, comision topografica, 2 paleteras, 2 oficios varios, Auxiliar social.

Escaneado con CamScanner

-Actividades: Se realizan actas de vecindad en el quemado.
Replanteo topografico via Martinez

18 de marzo de 2022 (Viernes)
-Estado del tiempo: Soleado
-Equipos en Obra: Retrocargador 416F2, Recicladora RM-350B, 2 Volquetas doble troque.
-Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 operadores, 2 Volqueteros, 1 Auxiliar social, 2 comision topografica.
-Actividades: Se realizan actas de vecindad en el quemado.
Demarcacion de excavacion por parte de la topografia.
Demolicion de terreno natural con recicladora de la abscisa K0+050 a K0+160, corte y Cargue y retiro de material de la excavacion con retrocargadora y volquetas doble troque.

19 de marzo de 2022 (Sabado)
-Estado del clima: Nublado
-Equipos en Obra: Retrocargador 416F2, Recicladora RM-350B, 1 Volqueta doble troque.
-Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 comision topografica, 2 operadores, 1 Volquetero, 1 Auxiliar Social
-Actividades: Se realizan actas de vecindad en el quemado

Escaneado con CamScanner

DEMOLICIÓN DE TERRENO NATURAL CON RECICLADORA DE LA ABSCISA K0+000 AL K0+050 DEL K0+160 AL K0+380 (MARTINEZ)
MARCACIÓN ANCHO DE VIA POR TOPOGRAFIA (MARTINEZ).
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN VIA CON RETROCARGADOR Y VOLQUETA DOBLETROQUE (MARTINEZ)

20 DE MARZO DE 2022 (DOMINGO)
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA OBRA

21 DE MARZO DE 2022 (LUNES FESTIVO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: RETROCARGADOR 416F2, RECICLADORA RM-350B, VOLQUETA DOBLETROQUE.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 1 AUXILIAR SOCIAL, 1 VOLQUETERO.
- ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.

FRESADO DE VIA EN MATERIAL NATURAL K0+000 AL K0+050, CORTE 1 Y K0+050 AL K0+180 EN CORTE.
FRESADO CON RECICLADORA RM-350B MATERIAL NATURAL DEL K0+380 AL K0+980.
RETIRO DE MATERIAL K0+500 AL K0+660.


Escaneado con CamScanner

22 DE MARZO DE 2022 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: RETROCARGADOR 416F2, RECICLADORA RM-350B, 2 VOLQUETAS DOBLETROQUE.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 2 VOLQUETEROS, 2 OPERADORES, 3 AUX SOCIAL
- ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.
FRESADO DE VIA EN MATERIAL NATURAL K0+660 AL K1+565.
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DEL K0+000 AL K0+160.
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DEL K0+660 AL K0+800.


23 DE MARZO DE 2022 (MIERCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA: RETROCARGADOR 416F2, RECICLADORA RM-350B, 2 VOLQUETAS DOBLETROQUE.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES, 2 VOLQUETEROS, 1 AUXIAR SOCIAL, 1 SISO.
- ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.
SE HACEN CORTE Y ANCHO DE VIA CON MOTONIVELADORA DEL K0+000 AL K0+320.
RETIRO Y CARGUE DE MATERIAL DEL K0+800 AL K0+940.
NOTA: ENTRA A LA OBRA MOTONIVELADORA 120K- Y MINICARGADOR CASE 220.
SALEN DE OBRA RETROCARGADOR 416F2 Y RECICLADORA RM-350B.
CIERRE DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA

Escaneado con CamScanner

DEL KO + 000 AL KO + 260.
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUNETAS DAÑADAS



24 DE MARZO DE 2022 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA: MOTONIVELADORA 120K, MINICARGADOR CASE 220, VOLQUETA.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO DE OBRA, 1 SISO, 1 AUXILIAR SOCIAL, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES, 1 VOLQUETERO.
- ACTIVIDADES: CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL KO + 000 AL KO + 050
CERCO DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA KO + 260 AL KO + 400.
CORTE Y ANCHO DE VIA CON MOTONIVELADORA DEL KO + 320 AL KO + 520.
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DEL KO + 800 AL KI + 000



25 DE MARZO DE 2022 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA: MOTONIVELADORA 120K, MINICARGADOR CASE 220, 2 VOLQUETAS DOBLETROQUE.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 2 PALETEROS, 2 OPERADORES, 3 VOLQUETAS DOBLETROQUE.
- ACTIVIDADES: CERCO SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA DEL KO + 000 AL KO + 080
CORTE Y ANCHO DE VIA CON MOTONIVELADORA DEL KO + 540 AL KO + 820
RETIRO Y CARGUE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Escaneado con CamScanner

DEL KO + 300 AL ACOPIO EN EL KO + 700.
SE REALIZA COMITE # 3 DONDE SE TOCAN LOS TEMAS DE SEÑALIZACIÓN MATERIAL ACOPIADO, ENSAYOS DE LABORATORIA A MATERIALES (AFIRMADO, SUBBASE), BAÑOS PORTATILES PARA TRABAJADORES, PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, ROTACIÓN DE LA MAQUINARIA, SOCIALIZACIÓN EL QUEMADO, BALANCE DE OBRA.

x _____ x _____ 2

26 DE MARZO 2022 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO.
- EQUIPOS EN OBRA: 1 Motoniveladora 120K, 1 Minicargador CASE 220, 2 Volquetas DOBLETROQUE.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE, AUXILIAR SOCIAL, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 VOLQUETEROS, SISO.
- ACTIVIDADES: SEÑALIZACIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN ACOPIADO.
- CORTE DE UNA SUBRASANTE DE KO+380 A LA KO+510
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE CORTE SUBRASANTE KO+050 AL KO+000.

x _____ x _____ 2

27 DE MARZO DE 2022 (DOMINGO)
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA OBRA

x _____ 2

Escaneado con CamScanner

28 DE MARZO DE 2022 (LUNES)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Motoniveladora 120K, Minicargador case 220, 2 Volqueta doble troque.
- Personal en Obra: Ingeniero residente de obra, Auxiliar social, Inspector siso, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 operadores, 2 topografia, 2 volqueteros.
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el Quemado.
Se hace el retiro de poste de la luz el cual estaba dentro de los limites del pavimento en Martinez. K0+050.
Se hacen trabajos de mejoramiento de subrasante por presentar falla K0+070
Se hacen trabajos cerco de subrasante con motoniveladora K0+060 al K0+260

29 DE MARZO DE 2022 (MARTES)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra: Motoniveladora 120K, Minicargador case 220, Volquetas doble troque
- Personal en Obra: Ingeniero residente de Obra Auxiliar Social, Inspector siso, 2 paleteras, 2 oficios varios, 2 operadores, 2 topografia, 6 Volqueteros.
- Actividades: Se realizan actas de vecindad en el Quemado.
Cerco de subrasante con motoniveladora del K0+260 al K0+420.
Cargue y retiro de material de excavacion del K0+260 al K0+420
Suministro y colocacion de material de

Escaneado con CamScanner


APIRMADO DEL KO + 060 AL KO + 280.
SE DESCARGAN 23 VIAJES DE APIRMADO, APROXIMADO DE 15m³ CADA VOLQUETA.

30 DE MARZO DE 2022 (MIERCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
- EQUIPOS EN OBRA: MOTONIVELADORA 120K, MINICARGADOR CASE 220.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES: EN LA NOCHE DEL DIA DE AYER 29 DE MARZO Y PARTE DE LA MADRUGADA DEL DIA DE HOY SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS.
SE HACEN TRABAJOS DE ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.
SE HACEN TRABAJOS DE EVACUACION DE AGUAS.

31 DE MARZO DE 2022 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
- EQUIPOS EN OBRA: MOTONIVELADORA 120K, MINICARGADOR CASE 220
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR SISO, 2 PALETEROS, 2 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA NOCHE DEL AYER Y EN LA MADRUGADA DE HOY, CONTINUARON FUERTES LLUVIAS DESDE 9:00am A. 11:30am.

Escaneado con CamScanner

- SE HACEN TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS.
- SE HACEN TRABAJOS DE ACTAS DE VECINDAD EN EL QUEMADO.



01 DE ABRIL DE 2022 (VIERNES)

- ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO.
- EQUIPOS EN OBRA: MOTOMOVEDORA 120K, MINICARGADOR CASE 220.
- PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SISO, INSPECTOR SISO, 2 PEÓNES, 2 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES. 2 TOPOGRAFÍA.
- ACTIVIDADES: SE PRESENTA FUERTE LLUVIA EN HORAS DE LA MADRUGADA Y TODA LA MAÑANA.

Escaneado con CamScanner