CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-007148
2023-04-24 10:30:19 a. m.

Radicación relacionada: ENT-23-009291

Cerete, 24 de abril de 2023

Señor(a)
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
Representante legal
CONSORCIO CRT PROGRESA
CR 6 - 65 24 OF C C PLACE MALL BRR LA CASTELLANA
consorciocrtprogresa@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD PRÓRROGA No.3.

REFERENCIA: REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud de prorroga emitida por el CONSORCIO CRT PROGRESA, en la cual solicita un plazo de dos (02) meses mas para la ejecución de las obras restantes y adicionales que se sustentan dentro del Balance No 04 el cual ya había sido aprobado anteriormente; esta interventoria ve viable la solicitud presentada por el CONSORCIO CRT PROGRESA y la remitirá a la entidad contratante.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
24/04/2023 10:30:20 a. m.