CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Seguimiento al oficio SAL-22-018540 para requerimiento de suministro de concreto Tramo El Quemado

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones en el tramo El Quemado:

El pasado 25 de octubre del presente año, se informó mediante oficio No. SAL-22-018540 al CONTRATISTA CRT PROGRESA, suministro de concreto en el tramo El Quemado, a la fecha se encuentra liberado rieles y sub base para un total de 102 m3 de concreto para fundir y no han cumplido a los requerimientos de esta interventoría.

Por este motivo se le solicita nuevamente suministro de concreto y además nuevamente liberar rieles y sub base, ya que se evidencia rieles corridos y terreno lavado por lluvias en la zona, no mayor a 1 día del radicado de este oficio.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
9/11/2022 12:15:21 p. m.