INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CODIGO	MASPS-MNS-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) | 6 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 22
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (Indicar con una X) **Resolución N°** N/A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022 **INTERVENTORIA** CONSORCIO AO-38

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL

N° CONTRATO 194-2022 **FECHA DE INICIO** 25/07/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/03/2024

Valor Inicial Contrato Obra	$	16.321.717.210,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	16.321.717.210,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	60.133.496,34
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado asumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	60.133.496,34

AIU %:	
U %:	0,05

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

N° CONTRATO 2276-2021 **FECHA DE INICIO** 31/01/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/03/2024

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	1.930.530.773,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	1.930.530.773,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 1									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
DAGA-1.1-01	Programa desarrollo y aplicación de la gestion ambiental	Conformacion del grupo de gestion ambiental	Conformacion del Grupo de Gestion Socio Ambiental, elaboracion del PAGA.	X	X	X			1	UN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
			Elaboracion de informes de Avance y periodicos, Responder a los requerimientos de la autoridad ambiental y entidades del sector Gobernacion, alcaldia, tvosa e Interventoria, Representacion de la Empresa en temas ambientales ante entidades relacionada con el desarrollo de la gestion socio ambiental	X	X	X			1	UN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
DAGA-1.2-02		Capacitacion ambiental del personal de la obra	Capacitaciones en gestion ambiental, gestion social seguridad industrial y salud en el trabajo.	X	X	X			6	UN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
DAGA-1.3-03		Cumplimiento de requisitos legales	Solicitud y trámites de permisos ambientales ante comunidad y entidades.	X	X	X			1	UN	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PAC-2.1-04	Programa actividades constructivas	Manejo integral de construccion	Implementacion de medidas de manejo ambiental para materiales de construccion, concreto y asfalto	X	X	X			1	UN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PAC-2.2-05		Explotacion de materiales de construccion	N/A	X	X	X					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PAC-2.3-06		Señalizacion de frentes de obra y sitios temporales	Medidas de Señalizacion a Implementar durante la ejecucion de las obras en el proyecto	X	X	X			1	GL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PAC-2.4-07		manejo y disposición final de escombros y todos.	estabilización de taludes en las zonas de disposicion final de materiales de excavacion (Método presupuesto: Semilla al voleo), incluye los taludes y las bermas.	X	X	X			1	GL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PAC-2.4-08		Manejo y disposicion final de residuos convencionales y especiales	Acopio temporal, Manejo, Transporte y entrega de residuos solidos convencionales (Basuras) a la empresa recolectora para su disposicion final.	X	X	X			1	GL	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PGH-3.109		Manejo de aguas superficiales	Contratacion del servicio de carrotanque para realizar riego en la via en caso de epoca de verano	X	X	X			1	GL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PGH-3.2-10	Programa gestion hidrica	Manejo de residuos liquidos domesticos e industriales	Compra de elementos para el manejo de contingencias, plan de contingencias y/o emergencias. Manejo de residuos liquidos peligrosos en caso de presentarse	X	X	X			1	GL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PBSE-4.1-11		Manejo del descapote y cobertura vegetal	N/A								$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PBSE-4.2-12	Programa de biodiversidad y servicios ecosistemicos	Recuperacion de areas afectadas	Recuperacion de areas afectadas con actividades como rellenos y conformacion de sitios, siembra de semilla de pasto en taludes y areas afectadas por actividades constructivas o acopios temporales.	X	X	X			1	UN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PBSE-4.4-14		Proteccion de ecosistemas sensibles	N/A								$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PMT-5.1-15	Programa manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos	Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	Adecuacion de areas para acopios temporales, alojamiento del personal de obra y construccion de pequeñas estructuras para bodega de materiales de obra.	X		X			1	UN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PMT-5.2-16		Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituracion, asfalto o concreto.	N/A								$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PMT-5.3-17		Manejo de maquinaria , equipos y vehiculos	Implementacion de mantenimientos, tramite de certificados y seguimiento	X	X	X			1	UN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
										SUBTOTAL	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00				

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO MAS IVA	$ 0,00
VALORTAX	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondente.

Firma
Nombre: CESAR HERNANDEZ LOBO
Director de Obra
Contratista
Matrícula No. : 22202-313316

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 54202-145218 NTS

V.o. Bo. Firma
Nombre : NEMIS NEGRETE MARTINEZ
Especialista Ambiental
Contratista de Obra
Matrícula No. : 22236-355936 COR

V.o. Bo. Firma
Nombre : SANDRA MIREYA CERITA SANABRIA
Profesional Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 15236-151261 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdireccion de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.