1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: _X___		INFORME FINAL: ____	CUOTA No. 1
Fecha informe:	Día: 10	Mes: ABRIL	Año: 2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato:_X_	Convenio: __	#: 040.10.05.25.208	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100005556 27 DE MARZO DE 2025** **RPC 9100025707 28 DE MARZO DEL 2025**
Nombre Contratista: CARLOS JULIO ROSERO ECHAVARRIA			Documento de identificación No. 16,928,292
Fecha Inicio (dd/mm/aa): 29 DE MARZO DEL 2025		Plazo de Ejecución (meses): 3 DIAS Y 6 MESES	Fecha Terminación(dd/mm/aa): **30/09/2025**
Proceso / área: **P2 INVESTIGACIONES**			Nombre supervisor: **MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.18.02-5651 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente**	Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente
Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.	14,28
2	Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.	14,28
3	Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".	14,28
4	Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.	14,28
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca"	14,28

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)


Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.







Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistió a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, **Jersey Arango**, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. Se socializó el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contestó inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo.
Lugar: SEDE COMUNAL EL TRONCAL
Fecha: 2 de abril del 2025
Hora: 5:30pm






TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: Se reunió de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuchó atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tamiben las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligenció el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 9 de abril del 2025
Hora: 5:30pm
Lugar: Via Google meet


Actividad No. 2: Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa



TEMA: Articulacion con la coordinadora Sandra Condon de la I.E Bartolome Lobo Guerrero
Descripcion: Se reunió con el presidente de la JAC del barrio llano verde para saber que problematicas ambientales hay en la zona, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se hizo un plan de trabajo para recuperacion de zonas verdes y recoleccion de residuos solidos.
Fecha: 4 de abril del 2025
Hora: 10:00am
Lugar: I.E BARTOLOME LOBO GUERRERO

Actividad No. 3: Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".
Descripción: Socializó a la comunidad educativa, y comunidad recurrente cual es la importancia del programa ambiental en el Valle del Cauca, y lo que se ha logrado desde que empezó este importante proyecto, mostró a los asistentes las estadísticas de las personas impactadas, las zonas recuperadas, por la misma comunidad, junto con el apoyo de distintas entidades a nivel departamental, también compartió imágenes de los centros operativos del INCIVA e invito a las personas a visitarlos acompañadas de sus núcleos familiares. Anexó listados de asistencia por cada socialización






:
Socialización 1
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 1 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 5-2






Socializacion 2
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 3 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 5-2





Socializacion 3
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya


Fecha: 7 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 5-2







Socializacion 4
Lugar I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 1 de abril del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 3-2





Socializacion 5:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 3 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2






Socializacion 6:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 7 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2





Socilizacion 7
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 2 de abril del 2025
Hora: 8:00am
GRUPO: ritmo, vida y salud


Socializacion 8
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 4 de abril del 2025
Hora: 9:00am
Grupo: ritmo, vida y salud





Socializacion 9:
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 8 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grupo: ritmo, vida y salud




Socializacion 10
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 10 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: ritmo, vida y salud



Socializacion 11:
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 2 de abril del 2025
Hora: 5:00pm
Grupo: Equipo de futbol

Socializacion 12
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 4 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol





Socializacion 13
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 8 de abril del 2025
Hora: 4:00pm
Grupo: Equipo de futbol

Socializacion 14
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 10 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol





Socializacion 15
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 8 de abril del 2025
Hora: 7:00am
comunidad deportiva



Socializacion 16
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 9 de abril del 2025
Hora: 3:00pm


comunidad deportiva
Actividad No. 4: Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.



Descripcion: Reportó las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el drive del proyecto ambiental, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca"
Descripción: Apoyó al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.

FACEBOOK **INSTAGRAM**



Fecha: 10 de abril del 2025
Hora: 11:00 am

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **marzo-abril** desde el 29 DE MARZO DEL 2025 al 10 DE ABRIL DEL 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.25.XXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P2 área de INVESTIGACIONES, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.24.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2024 y el XX de XXXX de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
OBLIGACION	**DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO**

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: . Operador: . Fecha de Pago(dd/mm/aa): . Periodo de pago de la seguridad social: .

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	12600000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	12600000
Valor pagado	0.0000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.800.000
Valor total ejecutado	1800000
Valor saldo por ejecutar	10800000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1			
Cuota 2			
Cuota 3			
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:		
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera éste contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

10	días del mes de	ABRIL	de	2025

SUPERVISOR

Nombre: MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA
Cargo: ASESORA JURÍDICA

Apoyo a la Supervisión: ELIPZZON DUQUE MOSQUERA /COORDINADOR ZONAL.
N/A: ___

Santiago de Cali, 10 DE ABRIL DEL 2025

Doctora
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA
Supervisora del contrato

Referencia: **Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios 040.10.05.25.208**
Contratista: CARLOS JULIO ROSERO ECHAVARRIA
Periodo reportado: Del 29 DE MARZO DEL 2025 al 10 DE ABRIL DEL 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.25.208 DEL 27 DE MARZO DEL 2025 el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido. Del 29 DE MARZO DEL 2025 al 10 DE ABRIL DEL 2025. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado




Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistí a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Jersey Arango para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. Se socializa el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contesta inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia.
Fecha: 30 de marzo del 2025
Hora: 10:00am





TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: me reuní de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuchó atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tamiben las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligencié el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 9 de abril del 2025
Hora: 5:30pm
Lugar: Via Google meet


Actividad No. 2: Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa





TEMA: Articulacion con la coordinadora Sandra Condon de la I.E Bartolome Lobo Guerrero
Descripcion: me reuní con el presidente de la JAC del barrio llano verde para saber que problematicas ambientales hay en la zona, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se hizo un plan de trabajo para recuperacion de zonas verdes y recoleccion de residuos solidos.
Fecha: 4 de abril del 2025
Hora: 10:00am
Lugar: I.E BARTOLOME LOBO GUERRERO

Actividad No. 3: Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".
Descripción: Socialicé a la comunidad educativa, y comunidad recurrente cual es la importancia del programa ambiental en el Valle del Cauca, y lo que se ha logrado desde que empezó este importante proyecto, mostré a los asistentes las estadísticas de las personas impactadas, las zonas recuperadas, por la misma comunidad, junto con el apoyo de distintas entidades a nivel departamental, también compartió imágenes de los centros operativos del INCIVA e invité a las personas a visitarlos acompañadas de sus núcleos familiares.
Anexé listados de asistencia por cada socialización








:
Socialización 1
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 1 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 5-2



Socializacion 2
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 3 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 5-2






Socializacion 3
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 7 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 5-2


Socializacion 4
Lugar I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 1 de abril del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 3-2

Socializacion 5:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 3 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2

Socializacion 6:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 7 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2





Socilizacion 7
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 2 de abril del 2025
Hora: 8:00am
GRUPO: ritmo, vida y salud




Socializacion 8
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 4 de abril del 2025
Hora: 9:00am



Grupo: ritmo, vida y salud

Socializacion 9:
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 8 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grupo: ritmo, vida y salud






Socializacion 10
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 10 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: ritmo, vida y salud



Socializacion 11:
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 2 de abril del 2025
Hora: 5:00pm
Grupo: Equipo de futbol




Socializacion 12
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 4 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol


Socializacion 13
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 8 de abril del 2025
Hora: 4:00pm
Grupo: Equipo de futbol

Socializacion 14
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 10 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol





Socializacion 15
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 8 de abril del 2025
Hora: 7:00am
comunidad deportiva



Socializacion 16
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 9 de abril del 2025
Hora: 3:00pm


Actividad No. 4: Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.



Descripcion: Reporté las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el drive del proyecto ambiental, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca"
Descripción: Apoyé al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.

FACEBOOK **INSTAGRAM**



Fecha: 10 de abril del 2025
Hora: 11:00 am

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

CARLOS JULIO ROSERO ECHAVARRIA
CC. 16,928,292 .

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: CARLOS JULIO ROSERO ECHEVERRÍA				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 16.928.292		
COBRO		INICIAL: X	MENSUAL:	FINAL: MES: ABRIL ✓
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI		
CONTRATO		NÚMERO Y FECHA: 040.10.05.25.208 DEL 27/03/2025		
CDP		No Y FECHA: 8100005556 DEL 27/03/2025 ✓		
REGISTRO PRESUPUESTAL		No Y FECHA:9100025707 DEL 28/03/2025 ✓		

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Brayan Alfredo Rodriguez	Brayan Rodriguez		

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	✓
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)	X	Documento de Causación	21-56005
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)	X	Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Bruys Hernandez C		23-04-2025.

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Asistente INCIVA		24 ABR 2025

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

INCIVA Patrimonio vital	**FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR**	**FO-PAR-29**	**Versión: 00**	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 001- 2025**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: 10 DE ABRIL DEL 2025	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: CARLOS JULIO ROSERO ECHAVARRIA	
Cedula beneficiario: 16,928,292 Dirección Beneficiario: CALLE 30 #13C-19	
Correo Electrónico beneficiario: afmcinvica@outlook.com Teléfono beneficiario :3178567239 Ciudad: Cali	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.1330.18.02-5651 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC: 9100025707 del 28 DE MARZO DEL 2025 No. CDP: 8100005556 DEL 27 DE MARZO DE 2025 Valor Contrato: $12,600,000	
Concepto: Cuota No. (1) – Cuota: ABRIL del Contrato No. 040.10.05.25.208 del 27 DE MARZO DEL 2025. Cuenta de Ahorros X Corriente No. 91279868850 - Banco: BANCOLOMBIA Valor $: 1,800,000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
NO DECLARO RENTA Firma y cedula del Beneficiario 16,928,292	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2500067571 Fecha de Contabilización: 06.05.2025
Referencia: 2100056005
RUT del Tercero: 169282926 ROSERO ECHEVERRIA CARLOS JULIO
Código del Tercero: 16928292 Documento RPC: 9100025707
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: 1RA CTA CPS208

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.683.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.683.000	0
003	4806120000	50	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	1.683.000	1.683.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ
Vo Bo. Contadora -INCIVA

Emily Vanessa Velez Avila
Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2100056005 Fecha de Contabilización: 23.04.2025
Referencia: 1RA CTA CP
RUT del Tercero: 169282926 ROSERO ECHEVERRIA CARLOS JULIO
Código del Tercero: 16928292 Documento RPC: 9100025707
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: 1RA CTA CPS208

Descripción: 1RA CTA CPS208

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.683.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	1.800.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	18.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	18.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	36.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	36.000
				Total:	1.800.000	1.800.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.800.000	36.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.800.000	9.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.800.000	36.000
	Total:		117.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.800.000	0
	Total:	1.800.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ
Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra
Elaborado por