	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V1

ADICIÓN No 08 AL CONTRATO No. 5394 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y UNION TEMPORAL SUR 2025.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 – 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO** identificada con cedula de ciudadanía **1.013.612.330 de Bogotá,** actuando en calidad de representante legal de **UNION TEMPORAL SUR 2025.**, con **NIT 901.936.034-6** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Diez (10) de Abril de 2025, se suscribió el contrato **No. 5394 de 2025**, con inicio a partir del Doce (12) de Abril de 2025, por valor de **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (3.926.647.780) M/CTE**, cuyo objeto es el: **"PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.."** y un plazo de ejecución de **NUEVE (09) MESES.** **2**. Que el contrato No. 5394 de 2025, surgió de la **Convocatoria Publica No. CP 003 de 2025**, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II.**3.** Que el día Veintiuno (21) de Mayo de 2025, se suscribió **Otro si Modificatorio y Adición No.01** , Modificando el contrato vigente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 7753875-2025 "Ruta de la Salud" y adicionando al valor del contrato la suma de ($447.574.853) M/CTE, para un valor total del contrato de (4.374.222.633) M/CTE.**4.** Que el día treinta (30) de mayo de 2025, se suscribió ***Otrosí Modificatorio y Adicion No 02***, aumentando al valor del contrato la suma de **($7.893.333),** para un valor total del contrato de **($4.382.115.966)** y modificando el contrato vigente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 7119295-2024 del servicio de traslado asistencial de pacientes y la atención prehospitalaria suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, *con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 7119295-2024 del servicio de traslado asistencial de pacientes y la atención prehospitalaria suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.* ***5.*** Que el día veintisiete (27) de junio de 2025, se suscribió ***Adicion No 03***, aumentando al ($17.760.000), para un valor total del contrato ($4.399.875.966), *garantizado el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 7119295-2024 del servicio de traslado asistencial de pacientes y la atención prehospitalaria.* ***6.*** *Que el día veinticinco (25) de Julio de 2025, se suscribió* ***Adicion No 04****, aumentando al valor del contrato* la suma de **($326.621.743)**, para un valor total del contrato de **($4.726.497.709)** garantizando el cumplimiento al convenio Interadministrativo 7753875-2025 "Ruta de la Salud". **7.** Que el ocho (08) de Agosto de 2025, se suscribió ***Adicion No 05***, aumentando al valor del contrato la suma de **($14.800.000)**, para un valor total del contrato de (**$4.741.297.709)** garantizando el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 7119295-2024 del servicio de traslado asistencial de pacientes y la atención prehospitalaria. **8.** Que el veintiocho (28) de Agosto de 2025, se suscribió ***Adicion No 06***, aumentando al valor total del contrato la suma de **($678.092.057)**, para un valor total del contrato de **($5.419.389.766), para el cubrimiento de los convenios interardministrativos asi:**

Convenio	Valor Adición	Clasificación UNSPSC
PSPIC 4174-2024	$586.000.000	78111808 – Servicio de transporte
EBE HOGAR 7126502-2024	$92.092.057	78111808 – Servicio de transporte

9. Que, mediante correo electrónico del 12 de septiembre del 2025, se solicitó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., la aceptación de los términos generales de la autorización de la prórroga No. 1, modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo. **10.** Que, mediante correo electrónico del 12 de septiembre del 2025, se recibió la aceptación por parte del representante legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, aceptando los términos de la autorización de prórroga No. 1, modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo al Convenio Interadministrativo. **11**. Que mediante radicado 2025-IE-34680 de fecha 12 de septiembre de 2025, la Directora Provisión de Servicios de Salud solicitó el trámite de la prórroga No. 1, modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo y adjuntó la solicitud suscrita por el supervisor la cual reposa en el expediente digital y en Secop II. **12.** Que, el día veintitrés (23) de septiembre de 2025, se suscribió ***Otrosí Modificatorio No.03***,modificando el plazo de ejecución del programa ruta de la salud por treinta y cuatro (34) días calendario, contados **a partir del 14 de septiembre de 2025 hasta el 17 de octubre del 2025,** de conformidad con lo dispuesto en el convenio 7753878 de 2025, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para garantizar la continuidad del programa Ruta de la Salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en el marco del modelo de salud". **13.** Que el veintinuno (21) de octubre de 2025, se suscribió ***Adición No 07***, aumentando al valor total del contrato la suma de **($29.600.000)**, para un valor total del contrato de **($5.448.989.766) 14.** Que, mediante solicitud escrita del mes de octubre de 2025, el supervisor junto con el apoyo técnico del contrato manifiesta que: " Con el fin de dar cumplimiento a las actividades y objetivos establecidos en los convenios interadministrativos

suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. con el Fondo Financiero Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Salud, y el Fondo de Desarrollo Local, se hizo necesario la contratación de un servicio de transporte público terrestre automotor especial. Este servicio es esencial para garantizar el traslado del personal y la entrega de equipos médicos y ayudas técnicas dentro de las actividades programadas para los convenios en ejecución. En ese sentido, se ha venido ejecutando el contrato 5394-2025, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte necesario para cumplir con las actividades de los convenios y contratos que la Subred tiene vigentes. El contrato en curso cubre necesidades operativas que, por la naturaleza de los servicios y la logística requerida, no pueden ser satisfechas por el parque automotor propio de la entidad. Se hace necesario solicitar modoficatorio y adición al contrato para continuar con la prestación del servicio, debido a que: Se suscribieron nuevos convenios, así Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) convenio No. 8385626-2025, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental " Convenio Equipos Mas Bienestar No. 8374552-2025, con objeto: "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar. Plazo de ejecución: 21 meses (2025–2027). Incluye un periodo inicial de estabilización para ajustes técnicos y normativos. Iniciando 01 de octubre de 2025 y terminando 30 de junio de 2027.

Tabla No. 1 Presupuesto

DESCRIPCION	2025	2026	2027	TOTAL
VALOR FINANCIACION MAS BIENESTAR No. 8374552-2025	$ 10.159.079.266	$ 27.084.394.771	$ 14.294.140.428	$ 51.537.614.465
VALOR FINANCIACION PIC No. 8385626-2025	$ 12.935.163.598	$ 52.231.091.518	$ 26.866.750.993	$ 92.033.006.109

Demanda de Transporte para Actividades Vigentes: Los convenios interadministrativos en ejecución continúan con una alta demanda de transporte, tanto para personal médico y administrativo como para la entrega de equipos y medicamentos. Esta demanda se ha incrementado conforme a las necesidades operativas de los convenios de Proyectos de Inversión Local.

Presupuesto Disponible a Partir de octubre: Si bien los recursos iniciales para el servicio de transporte se habían agotado, los nuevos convenios suscritos desde el 1 de octubre de 2025 han permitido disponer de los recursos necesarios para financiar el servicio hasta el 31 de octubre de 2025, lo que justifica la adición de $1.064.084.224 MIL SESENTA Y CAUTRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.- a la partida presupuestaria para cubrir las necesidades de transporte hasta esa fecha.

El valor total de la adición solicitada es de $1.064.084.224 MIL SESENTA Y CAUTRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE., que corresponde a:

SOLICITUD ADICION CONTRATO 5394-2025		
CONVENIO	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**OCTUBRE 2025**
PSPIC 8385626-2025	30/06/2027	$ 511.000.000
MAS BIENESTAR 8374552-2025	30/06/2027	$ 306.000.000
PIL 653-2024	15/11/2025	$ 24.234.246
PIL 1692-2024	21/12/2025	$ 29.726.716
PIL 1241-2024	21/02/2026	$ 13.249.305
PIL 749 -2024	6/03/2026	$ 6.624.652
PIL 1153-2024	2/01/2026	$ 13.249.305
SUB RED	N.A.	$ 130.000.000

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V1

RUTA DE LA SALUD	17/10/2025	$ 30.000.000
TOTAL ADICION		**$ 1.064.084.224**

Esta adición se enmarca en el cumplimiento de los Convenios Interadministrativos PSPIC 8385626-2025, convenio No. 8374552-2025 Equipos Más Bienestar y Proyectos de Inversión Local.

RELACION VEHÍCULOS PSPIC			
TIPO DE VEHICULO	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO MENSUAL**	**TOTAL**
4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10HORAS	19	$5.492.471	$104.356.949
4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	5	$4.833.378	$24.166.890
4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	3	$7.092.776	$21.278.328
4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	14	$6.624.652	$92.745.128
4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	3	$10.645.965	$31.937.895
VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	12	$6.424.175	$77.090.100
MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	6	$5.031.675	$30.190.050
MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A VIERNES 12 HRS	3	$5.714.000	$17.142.000
4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS SUMAPAZ	5	$7.392.825	36964125
VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS	4	$8.157.600	$32.630.400
VEHICULO ISOTERMICO LUNES A VIERNES 10 HORAS	1	$22.000.000	$22.000.000
TOTAL	**75**	**$89.409.517**	**$490.501.865**

VEHICULOS CONVENIO EQUIPOS MAS BIENESTAR			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR MENSUAL**	**TOTAL**
4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10HORAS	18	$5.492.471	$98.864.478
4X4 O 4X2 CUBIERTAS 12 HORAS DE LUNES A VIERNES	2	$4.833.378	$9.666.756
4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	3	$6.624.652	$19.873.956
VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	9	$6.424.175	$57.817.575
MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	$5.031.675	$40.253.400
4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	6	$7.392.825	$44.356.950
TOTAL	**46**	**$35.799.176**	**$270.833.115**

La presente adición se requiere para dar continuidad al servicio de transporte de equipos técnicos y profesionales de salud pública que realizan acciones en terreno, como parte de las estrategias de promoción, prevención y atención oportuna en comunidades con difícil acceso. Además, permite asegurar el cumplimiento de las metas trazadas en el marco del convenio Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, Equipos Mas Bienestar, bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Salud. *Cabe resaltar que el contrato 5394-2025 cuenta con un porcentaje de ejecución del 82%".* **15.** Que el contrato No. 5394 de 2025, se suscribió bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entró en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolución No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. **16.** Que en concordancia con el artículo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podrá adicionar hasta siete veces el valor inicial. **17.** Que la presente adición, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratación y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, artículo 22. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **18.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente adición se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma **MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.064.084.224) M/CTE,** con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **1808** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro **"ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1816** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro **"ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1809** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro **"ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1810** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro **"ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1811** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro **"ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1812** de fecha

veinticuatro (24) de Octubre de 2025 del rubro "**ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1813** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro "**ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1814** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro "**ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201,** Disponibilidad Presupuestal No. **1815** de fecha **veinticuatro (24) de Octubre de 2025** del rubro "**ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS"** con Código Rubro No. **424502060201**, para un valor total del contrato de **SEIS MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($6.513.073.990) M/CTE. SEGUNDA: - AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente adición el contratista deberá aumentar el valor asegurado de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente adición permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente adición se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Octubre de 2025.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Nicolás Herrera Rubiano	Profesional administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez	Profesional Especializado Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Isidro Alberto González Rodríguez	Subgerente Corporativo	