CUENTA DE PAGO N°4
NOVIEMBRE 2023

873

VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

CONTRATO	1169	2023	FECHA DE INICIO SECOP II	9/06/2023	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL SERNA

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.			
Número de Identificación Tributaria	901.266.761	DV	-	7

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200005742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN

LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	N° CUENTA BANCARIA	460-83119-1	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
				TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0603	2667	533.269.226	Meses
Adición - 1				Meses
Adición - 2				Meses
Adición - 3				Meses
Adición - 4				Meses
Adición - 5				Meses
Adición - 6				Meses
Valor y tiempo final del contrato			533.269.226	0 Meses

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	SI
Se verifico el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificó planilla de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	4
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	84,89%

No. Factura-Cuenta de cobro	FVE 114	Valor del pago:	57.059.807	Saldo del contrato:	80.556.660

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
909	2667	57.059.807	80.556.660			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-

4 NOV 2023
12354

		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-

VALOR TOTAL A GIRAR	57.059.807	SALDO DEL CONTRATO	80.556.660

CONTROL FINANCIERO

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
1	3/08/2023	250.636.536	16		
2	28/08/2023	67.725.192	17		
3	9/10/2023	77.291.031	18		
4	8/11/2023	57.059.807	19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				452.712.566	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligacionescontratadas en el período o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contractual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados. Se verificó el pago de la Seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del valor autorizado de pago y se vrificó planilla de afiliación a seguridad social y arl para la cuenta de cobro.

FECHA CERTIFICACIÓN:	8 de noviembre de 2023

CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL SERNA
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

Dependencia:	Subsecretaría de Infraestructura	Secretaría de Obras Públicas
Celular:	3178103965	

MUNICIPIO DE BELLO

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 236143

Beneficiario: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S

NIT/C.C. 901.266.761,7 **Tel:** 3137972196

Fecha: 24/11/2023

Valor: 49.939.319 **No. Cheque:** 0

Facturas:
114

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
12525	Contrato # 1169 De 2023. Realizar La Interventoria Tecnica, Administrativa, Finar	49.939.319
	VALOR TOTAL	**49.939.319**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	901.266.761,7	09	57.059.807	
NIIF	410508	Impuesto De Industria Y Comer	901.266.761,7	09		479.494
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Servicios	901.266.761,7			1.366.558
NIIF	24360302	Honorarios Del 11%	901.266.761,7			5.274.436
NIIF	249054	Honorarios	901.266.761,7			49.939.319
				SUMAS IGUALES	**57.059.807**	**57.059.807**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	249054	Honorarios	901.266.761,7		49.939.319	
NIIF	1110060165	534-146501 - Recursos D				49.939.319
				SUMAS IGUALES	**49.939.319**	**49.939.319**

Valor en Letras CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M.C.********

RUBEN DARIO ACOSTA OCAMPO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibe

875

CONSTRUCCIONES S.A.S
AZIMUT

Claudia marcely aristizabal

Bello, 8 de noviembre de 2023

UM -COM 04- 11-2023

Arquitecta
Ing. Claudia Patricia Aristizábal
Secretaria obras Públicas
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO
Bello - Antioquia

20231109093669381434108020
:omunicaciones recibidas otras entidades o em
:oviembre 09, 2023 9:36
Radicado 20231108020

A

REFERENCIA:, *Contrato No 1169 de 2023* "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200005742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN."

ASUNTO: Acta de costos *No 4 contrato 1169 de 2023*

Cordial, saludo,

Estimada arquitecta

Se adjunta Acta de costos No 4 con fecha de corte 30 de octubre de 2023, por un valor de **$ 57.059.807,18,** correspondiente al contrato de la referencia, con sus respectivos documentos anexos, requisitos para tramite de desembolso, para su gestión pertinente.

1. Factura electrónica
2. Planilla seguridad social mes septiembre pagada
3. Informe mensual de interventoría No 10 correspondiente al mes de septiembre
4. RUT

121 F

JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S

Director de Interventoría

CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.
NIT 901.266.761-7
CL 9 9 19
Tel: (032) 3137972196
Jamundí - Colombia
josegomez1956@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 114

Señores	MUNICIPIO DE BELLO		
NIT	890.980.112-1	**Teléfono**	(604) 4664510 - Ext. 000
Dirección	CRA 50 51 00	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2023, 13:52
Expedición	08/11/2023, 13:52
Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA	1.00	57,059,807.18

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones cincuenta y nueve mil ochocientos siete pesos m/cte con dieciocho cent.

Total Bruto	47,949,417.80
IVA 19%	9,110,389.38
Total a Pagar	57,059,807.18

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-08 por $ 57,059,807.18

Observaciones:
"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL
SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200005742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN."

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041338031 aprobado en 20221215 prefijo FVE desde el número 69 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

877

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingenieria civil Tarifa

CUFE: 7b81e937f1189af27ebbf7c4a8650e29747c3a0f59f19415df34fbeb052b60f435bdbcdac9c718cf4cf6c910cf3f0fe0

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-08, 10:07:15 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66028363

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 02/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	**Nombre Sucursal**	URGENCIA MANIFIESTA	**Código Sucursal**	06
Documento	NI901266761	**Dirección**	CR 55 #40 A - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2621324		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GOMEZ SALAZAR JAIME ALBERTO	**Identificación**	CC 16689578		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
:C 1037588314	GESSICA GOULIET BEDOYA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
:C 1037638198	JUAN PABLO RAMIREZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
:C 1143411911	ALONSO ENRIQUE DE JESUS ARIARTE GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
:C 45458856	ALBERTINA GUERRERO VITOLA	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 8.571.428	$ 342.900	6,960	$ 8.571.428	$ 596.600	(CCF04) COMFAMA	$ 8.571.428	$ 342.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.282.400
:C 80799879	HECTOR MAURICIO GOMEZ CIFUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.460.000	$ 18.031.428	$ 18.031.428	$ 18.031.428	$ 1.513.600	$ 721.300	$ 1.180.400	$ 721.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.136.600	$ 85.400	$ 4.222.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1169 DE 2023 | CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO | ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No: 4

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040005588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCION 2022200005742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMAS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN."

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO: CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
CONTRATO DE OBRA No: 1168 DE 2023
CONTRATISTA: CONCRE-ACERO S.A.S

PLAZO INICIAL: 365 DIAS
VALOR INICIAL: $ 533.269.226,00
ADICION:
VALOR FINAL: $ 533.269.226,00

PERIODO: 1/10/2023 hasta 30/10/2023
VALOR ACTA: $ 57.059.807,18
FECHA PRESENTE ACTA: 30/10/2023

	CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	
								VALOR	CANT.	V. TOTAL		VALOR		VALOR
A	COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO						TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)		TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)				TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	
		CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA (meses)	% Dedicacion mens	Duración (maes)	Valor Total								
	PERSONAL PROFESIONAL													
	Director de interventoria	1	$ 8.571.428,57	40%	12	$ 41.142.857,14								
	Residente de intreventoria	1	$ 6.000.000,00	100%	12	$ 72.000.000,00								
	Auxiliar de interventoria	1	$ 2.300.000,00	50%	12	$ 13.800.000,00								
	Gestor ambiental	1	$ 3.000.000,00	50%	12	$ 18.000.000,00								
	Profesional de Saud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo	1	$ 3.000.000,00	50%	12	$ 18.000.000,00								
	Subtotal Costos Directos de Personal					$ 162.942.857,14								
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,1								
	Subtotal Costos Directos de Personal Incluido Factor multiplicador					$ 342.179.999,99								
B	OTROS COSTOS DIRECTOS						TIEMPO	VALOR						
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SUELDO/O TARIFA M	DURACION (meses)	Valor Total								
	Oficina(incluye dotacion y servicios publicos)	Mes	1	$ 1.300.000,00	12	$ 15.600.000,00								
	Ensayos de calidad, equipo de laboratorio(Incluye Personal, Equipos y Transporte)	Global	1	$ 5.145.400,00	1	$ 5.145.400,00								
	Elaboración de informes y reproducción de documento	Mes	1	$ 600.000,00	12	$ 7.200.000,00								
	Alquiler de Vehiculo (incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo en la zona del proyecto movilización todos los frentes)	Mes	1	$ 6.000.000,00	12	$ 72.000.000,00								
	Comunicaciones (Teléfono, fax, correo)	Mes	1	$ 500.000,00	12	$ 6.000.000,00								
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 105.945.400,00						$ 47.949.417,80		$ 380.430.727,77
					VALOR TOTAL BASICO	$ 448.125.399,99						$ 9.110.389,38		$ 72.281.838,28
					IVA	$ 85.143.826,00						$ 57.059.807,18		$ 452.712.566,05
					VALOR TOTAL CONTRATO	$ 533.269.226,00						% DE EJECUCION	10,70%	84,9%

VALOR BASICO EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE

SALDO BASICO POR EJECUTAR: $ 67.694.672,21

NOTA:
La aprobación de la presente acta por parte del Supervisor técnico de contrato no exime al Interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interv

Firma
Nombre: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR
Representante Legal
Matricula No.: 1320258234 BLV Identificación: 16689578 de Buga

Firma
Nombre: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR
Director de Interventoria

Firma
Nombre: CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No.:

880

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A678C790F64948B1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el contador público **ALEYDA MARIA MARULANDA VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43686686 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 163387-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

881

El suscrito Revisor Fiscal, ALEYDA MARULANDA VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N.º 43686686 y Tarjeta Profesional 163387-T

HACE CONSTAR, EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL, QUE: Una vez revisada la contabilidad y los documentos internos y externos que la soportan, la Empresa CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S., con NIT. 9012667617 ha realizado de manera oportuna el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y se encuentra a paz y salvo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. CONSTRUCCIONS AZIMUT S.A.S se encuentra a paz y salvo y ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los últimos (6) meses, contados a partir de la fecha en que se firma el presente certificado, en los cuales se haya causado la obligación de efectuarlos. Para constancia, se firma en Medellín a los 2 días del mes de noviembre del año dos mil veintitres (2023)

Adicionalmente certifico que de conformidad a lo establecido en la ley 1607 y decreto 862 de 2013, la empresa CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S se encuentra exento de pago a los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje -SENA

JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR
CC:16689578
Representante Legal

ALEYDA MARULANDA VASQUEZ
TP:163387-T
CC:43686686
Contadora

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



[redacted]-T

ALEYDA MARIA
MARULANDA
C.C. [redacted]
RESOLUCION INSCRIPCION 365 FECHA 24/11/2011
UNIVERSIDAD [redacted] MEDELLIN

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 174064

Aleyda Maria Marulanda V Dic 09/2017

FIRMA DEL TITULAR 90095

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

883 A

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.686.686**

MARULANDA VASQUEZ
APELLIDOS

ALEYDA MARIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1975**

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S.-RH	SEXO

03-SEP-1993 CALDAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0107000-00154464-F-0043686686-20090417 **0010**732842A 1 27433979