1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: _X___	INFORME FINAL: ___	CUOTA No. 2
Fecha informe: Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: _X_	Convenio: __	#: 040.10.05.25.228	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100005556 27 DE MARZO DE 2025** **RPC 9100025727 28 DE MARZO DEL 2025**

Nombre Contratista: NATALIA CANDADO SUAREZ	Documento de identificación No. 1,151,960,076

Fecha Inicio (dd/mm/aa): 29 DE MARZO DEL 2025	Plazo de Ejecución (meses): 3 DIAS Y 6 MESES	Fecha Terminación(dd/mm/aa): **30/09/2025**

Proceso / área: **P2 INVESTIGACIONES**	Nombre supervisor: **PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.18.02-5651 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente**	Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente
Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA


Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.	28,57 %
2	Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.	28,57 %
3	Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".	28,57 %
4	Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.	28,57 %
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca"	28,57 %

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN


EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)


Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.







Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistió a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Pedro Pablo Arias, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. Se socializó el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contestó inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo. El coordinador explicó detalladamente como se debe pagar la seguridad social del mes de marzo para luego poder ser entregado el informe junto con el pago de estos días laborados
Lugar: FUNDACION JUNTA DE ACCION COMUNAL CARLOS LLERAS RESTREPO
Fecha: 12 de abril del 2025
Hora:2:00pm






TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: Se reunió de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuchó atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tamiben las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligenció el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 15 de abril del 2025
Hora: 5:30pm
Responsable: Brayan Alfredo Rodriguez Ospina
Lugar: Via Google meet






TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS

Descripcion: Asistió y participó en la capacitación ambiental que se lleva a cabo para conocer la ficha metodológica con la cual se debe impactar a la comunidad en el mes de ABRIL, aprendió de qué forma puede abordar a los vallecaucanos con esta ficha metodológica de forma que puedan aprender y aplicar estos conocimientos en su diario vivir.
Fecha: 11 DE ABRIL DEL 2025
Hora: 5:30PM
Responsable: Veronika Muñoz López
VIA GOOGLE MEET






TEMA: REUNION PSICOSOCIAL
Descripcion: Asistió y participó en las capacitaciones realizadas por el equipo psicosocial durante el mes de abril de la siguiente manera, entendió lo importante que es trabajar en equipo y disfrutó de forma que pueda usar estas habilidades en campo, interactuó con el equipo de gestores ambientales de otras zonas y apoyos territoriales, conociendo las diversas formas de trabajar en campo.
Fecha: 15 de abril del 2025
Hora: 10:00am
Responsable: Juliana Andres Gomez Velasco
VIA GOOGLE MEET

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa







TEMA: EMBELLECIMIENTO ARTICULACION JAC
Descripcion: Se reunió con el presidente de la JAC del barrio Nueva Floresta, para saber que problematicas ambientales hay en la zona, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se una recuperacion y embellecimiento de la zona, que estaba afectada y sin un mantenimiento hace un tiempo.
Fecha: 14 de abril del 2025
Hora: 10:00am
Lugar: Parque las Austrias



Actividad No. 3: Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".
Descripción: Socializó a la comunidad educativa, y comunidad recurrente cual es la importancia del programa ambiental en el Valle del Cauca, y lo que se ha logrado desde que empezó este importante proyecto, mostró a los asistentes las estadísticas de las personas impactadas, las zonas recuperadas, por la misma comunidad, junto con el apoyo de distintas entidades a nivel departamental, también compartió imágenes de los centros operativos del INCIVA e invito a las personas a visitarlos acompañadas de sus núcleos familiares. Anexó listados de asistencia por cada socialización. Todo esto remonta a la ficha metodológica ambiental #1, en donde también se incluye los ejes y temas qué se piensan abordar en este 2025, las metas y resultados esperados para este año, alternativas de articulación que puedan generar más impactos en las diferentes instituciones educativas.
Ficha Metodológica ambiental #2, con esta ficha se logró sensibilizar a la comunidad sobre lo importante que es implementar las practicas sostenibles sobre durante la semana santa, evitando así que hayan impactos negativos en las zonas verdes debido a las celebraciones de la semana santa, se explicó a los asistentes que se evidencia un incremento de generación de residuos sólidos al haber más personas en las calles, ríos y lugares turísticos, por esto se genera mayor cantidad de residuos sólidos, especialmente plásticos de un solo uso, envases de alimentos, botellas, icopor, y empaques de productos procesados, se expuso la preocupación que se tienen por el consumo excesivo de los recurso naturales, como el uso desmedido del agua por la aglomeración de personas en hoteles, sitios turísticos, también la contaminación de fuentes hídricas y posibles ecosistemas sostenibles, ya que muchas personas visitan cerros, bosques, paramos o reservas naturales. Se concientizó a los asistentes a la problemática que se tiene por la extracción de especies vegetales y tráfico de fauna silvestre, como por ejemplo el uso de la palma de cera en semana santa. Explicó a los asistentes el código de colores para así minimizar la contaminación en esta

semana santa. Al final de cada actividad se hizo una actividad de roles de forma que puedan entender de forma didáctica una bonita forma de generar menos contaminación en el Valle del Cauca.






:



Socialización 1
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 22 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1


Socializacion 2
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 24 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1





Socializacion 3
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 29 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1


Socializacion 4
Lugar I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 30 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1






Socializacion 5:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 13 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2







Socializacion 6:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 17 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2






Socilizacion 7
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 12 de abril del 2025
Hora: 8:00am
GRUPO: ritmo, vida y salud







Socializacion 8
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 14 de abril del 2025
Hora: 9:00am
Grupo: ritmo, vida y salud






Socializacion 9:
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 18 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grupo: ritmo, vida y salud






Socializacion 10
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 13 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: ritmo, vida y salud


Socializacion 11:
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 13 de abril del 2025
Hora: 5:00pm
Grupo: Equipo de futbol Leones


Socializacion 12
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 14 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol leones

Socializacion 13
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 18 de abril del 2025
Hora: 4:00pm
Grupo: Equipo de futbol leones


Socializacion 14
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 20 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol leones






Socializacion 15
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 16 de abril del 2025
Hora: 7:00am
comunidad deportiva del sector





Socializacion 16
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 20 de abril del 2025
Hora: 3:00pm
Comunidad deportiva del sector
comunidad deportiva
RECOLECTÓ LA ASISTENCIA DE LOS GRUPOS RECURRENTES Y SUS RESPECTIVAS SOCIALIZACIONES



PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL



REGISTRO DE ASISTENCIA
PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL


REGISTRO DE ASISTENCIA
PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL


REGISTRO DE ASISTENCIA
PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL


Actividad No. 4: Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.



Drive
Compartido conmigo › Angélica María Cárden... › Abril


Drive
Compartido conmigo › Abril › accion fortaleza

Descripcion: Reportó las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el drive del proyecto ambiental, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.
Fecha: 11 de abril del 2025
Hora; 8:00pm

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca"
Descripción: Apoyó al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.
FACEBOOK **INSTAGRAM**





Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **abril** desde el 11 DE ABRIL DEL 2025 al 30 DE ABRIL DEL 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.25.XXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P2 área de INVESTIGACIONES, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.24.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2024 y el XX de XXXX de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9484304790 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago(dd/mm/aa): 09 DE ABRIL 2025 Periodo de pago de la seguridad social: MARZO

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	*Valor*	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$12.600.000	Cuota 1	10/04/2025	$1.800.000	PAGADO
Valor adiciones	$ 0	Cuota 2			
Valor total del contrato	$12.600.000	Cuota 3			
Valor pagado	$1.800.000	Cuota 4			
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.800.000	Cuota 5			
Valor total ejecutado	$3.600.000	Cuota 6			
Valor saldo por ejecutar	$9.000.000	Cuota 7			
		Cuota 8			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:		
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral
Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:				
Otrosí (Cuando aplique):				
Fecha de inicio del Otrosí:				
Fecha final del Otrosí:				
Terminación anticipada (Cuando aplique):				
Acta de Liquidación:				
Observaciones al informe jurídico:				
8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS				
Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
30	días del mes de	**ABRIL**	de	**2025**

SUPERVISOR

Nombre: PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
Cargo: SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES

Apoyo a la Supervisión: PEDRO PABLO ARIAS /COORDINADOR ZONAL.
N/A: ____

*El coordinador zonal se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto contractual, actividades específicas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.

Santiago de Cali, 30 DE ABRIL DEL 2025

Doctora
PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
Supervisora del contrato

Referencia: **Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios 040.10.05.25.228**
Contratista: NATALIA CANDADO SUAREZ
Periodo reportado: Del 11 DE ABRIL DEL 2025 al 30 DE ABRIL DEL 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.25.228 DEL 27 DE MARZO DEL 2025 el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido. Del 11 DE ABRIL DEL 2025 al 30 DE ABRIL DEL 2025. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:


Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.







Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistí a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Pedro Pablo Arias, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. Se socializa el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contesta inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo. El coordinador explica detalladamente como se debe pagar la seguridad social del mes de marzo para luego poder ser entregado el informe junto con el pago de estos días laborados
Lugar: FUNDACION JUNTA DE ACCION COMUNAL CARLOS LLERAS RESTREPO
Fecha: 12 de abril del 2025
Hora: 2:00pm






TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: Me reuní de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuché atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tambien las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligenció el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 15 de abril del 2025
Hora: 5:30pm
Responsable: Brayan Alfredo Rodriguez Ospina
Lugar: Via Google meet





TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS
Descripcion: Asistí y participé en la capacitación ambiental que se lleva a cabo para conocer la ficha metodológica con la cual se debe impactar a la comunidad en el mes de ABRIL, aprendió de qué forma puede abordar a los vallecaucanos con esta ficha metodológica de forma que puedan aprender y aplicar estos conocimientos en su diario vivir.
Fecha: 11 DE ABRIL DEL 2025
Hora: 5:30PM
Responsable: Veronika Muñoz López
VIA GOOGLE MEET






TEMA: REUNION PSICOSOCIAL
Descripcion: Asistí y participé en las capacitaciones realizadas por el equipo psicosocial durante el mes de abril de la siguiente manera, entendió lo importante que es trabajar en equipo y disfrutó de forma que pueda usar estas habilidades en campo, interactué con el equipo de gestores ambientales de otras zonas y apoyos territoriales, conociendo las diversas formas de trabajar en campo.
Fecha: 15 de abril del 2025
Hora: 10:00am
Responsable: Juliana Andres Gomez Velasco
VIA GOOGLE MEET

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las acciones y procesos de educación ambiental comunitarios asociados al desarrollo de actividades generadas dentro del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca" asignados por la supervisión del contrato, así como aquellas actividades realizadas con actores privados, sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa









TEMA: EMBELLECIMIENTO ARTICULACION JAC
Descripcion: me reuní con el presidente de la JAC del barrio Nueva Floresta, para saber que problematicas ambientales hay en la zona, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se una recuperacion y embellecimiento de la zona, que estaba afectada y sin un mantenimiento hace un tiempo.
Fecha: 14 de abril del 2025
Hora: 10:00am
Lugar: Parque las Austrias

Actividad No. 3: Realizar dieciséis (16) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y/o en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico y planillas de asistencia en el marco del proyecto: "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".


Descripción: Socialicé a la comunidad educativa, y comunidad recurrente cual es la importancia del programa ambiental en el Valle del Cauca, y lo que se ha logrado desde que empezó este importante proyecto, mostré a los asistentes las estadísticas de las personas impactadas, las zonas recuperadas, por la misma comunidad, junto con el apoyo de distintas entidades a nivel departamental, también compartí imágenes de los centros operativos del INCIVA e invité a las personas a visitarlos acompañadas de sus núcleos familiares. Anexé listados de asistencia por cada socialización. Todo esto remonta a la ficha metodológica ambiental #1, en donde también se incluye los ejes y temas qué se piensan abordar en este 2025, las metas y resultados esperados para este año, alternativas de articulación que puedan generar mas impactos en las diferentes instituciones educativas.
Ficha Metodológica ambiental #2, con ésta ficha logré sensibilizar a la comunidad sobre lo importante que es implementar las practicas sostenibles sobre durante la semana santa, evitando así que hayan impactos negativos en las zonas verdes debido a las celebraciones de la semana santa, se explica a los asistentes que se evidencia un incremento de generación de residuos sólidos al haber más personas en las calles, ríos y lugares turísticos, por esto se genera mayor cantidad de residuos sólidos, especialmente plásticos de un solo uso, envases de alimentos, botellas, icopor, y empaques de productos procesados, se expuso la preocupación que se tienen por el consumo excesivo de los recurso naturales, como el uso desmedido del agua por la aglomeración de personas en hoteles, sitios turísticos, también la contaminación de fuentes hídricas y posibles ecosistemas sostenibles, ya que muchas personas visitan cerros, bosques, paramos o reservas naturales. Concienticé a los asistentes a la problemática que se tiene por la extracción de especies vegetales y tráfico de fauna silvestre, como por ejemplo el uso de la palma de cera en semana santa. Expliqué a los asistentes el código de colores para así minimizar la contaminación en esta semana santa. Al final de cada actividad se hizo una actividad de roles de forma que puedan entender de forma didáctica una bonita forma de generar menos contaminación en el Valle del Cauca.



Socialización 1
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 22 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1

Socializacion 2
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 24 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1






Socializacion 3
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 29 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1





Socializacion 4
Lugar I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya

Fecha: 30 de abril del 2025
Hora: 7:30am
Grado: 2-1



Socializacion 5:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 13 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2


Socializacion 6:
Lugar: I.E Bartolomé lobo guerrero sede Enrique Olaya
Fecha: 17 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 3-2





Socilizacion 7
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 12 de abril del 2025
Hora: 8:00am
GRUPO: ritmo, vida y salud



Socializacion 8
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 14 de abril del 2025
Hora: 9:00am
Grupo: ritmo, vida y salud





Socializacion 9:
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 18 de abril del 2025
Hora: 7:00am
Grupo: ritmo, vida y salud




Socializacion 10
Lugar: parque longetudinal
Fecha: 13 de abril del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: ritmo, vida y salud

Socializacion 11:
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 13 de abril del 2025
Hora: 5:00pm
Grupo: Equipo de futbol Leones





Socializacion 12
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 14 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol leones






Socializacion 13


Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 18 de abril del 2025
Hora: 4:00pm
Grupo: Equipo de futbol leones


Socializacion 14
Lugar: Polideportivo poblado 1 CRA 30n -#43-02
Fecha: 20 de abril del 2025
Hora: 7:00pm
Grupo: Equipo de futbol leones






Socializacion 15
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 16 de abril del 2025
Hora: 7:00am
comunidad deportiva del sector





Socializacion 16
Lugar: CASETA COMUNAL
Fecha: 20 de abril del 2025
Hora: 3:00pm
Comunidad deportiva del sector
comunidad deportiva
RECOLECTé LA ASISTENCIA DE LOS GRUPOS RECURRENTES Y SUS RESPECTIVAS SOCIALIZACIONES












Actividad No. 4: Reportar los datos y resultados de las socializaciones y/o capacitaciones del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripción de actividades, fotografías, planillas de asistencia, entre otros insumos solicitados por la Supervisión, en formatos y mecanismos institucionales autorizados, los cuales deben ser entregados cuando les sea solicitado.






Descripcion: Reporté las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el drive del proyecto ambiental, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.
Fecha: 11 de abril del 2025
Hora; 8:00pm
Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca"
Descripción: Apoyé al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.

FACEBOOK



INSTAGRAM



Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

NATALIA CANDADO SUAREZ
CC. 1,151,960,076 .

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151960076		CANDADO SUAREZ NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 OESTE # 15 - 25	CALI-VALLE	8927216	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	32137601	9484304790	I	2025/04/21	2025/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	1151960076	CANDADO NATALIA	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151960076		CANDADO SUAREZ NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 OESTE # 15 - 25	CALI-VALLE	8927216	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	32137601	9484304790	I	2025/04/21	2025/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/04/10 12:48 PM

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9570167362 DV: 363388
Cliente;113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus-Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 09/04/2025 13:32:14
PAP: 906481
Nombre: NATALIA
Apellido 1: CANDADOS
NUM PLANILLA: 94843047900
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1151960076
PERIODO: 202503
Referencia* 94843047900Valor: $440.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Scanned with CamScanner

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: NATALIA CANDADO SUAREZ				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 1.151.960.076		
COBRO		INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL: MES: ABRIL
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI		
CONTRATO		NÚMERO Y FECHA: 040.10.05.25.228 DEL 27/03/2025		
CDP		No Y FECHA: 8100005556 DEL 27/03/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL		No Y FECHA:9100025727 DEL 28/03/2025		

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Bragon Rodriguez	Bragon		

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-56191
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X.	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X.	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)			

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Kenneth A. Guevara S.		24-04-2025

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesoreria

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Asistente Tesorería INCIVA		25 ABR 2025

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

INCIVA Patrimonio vital	**FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR**	**FO-PAR-29**	**Versión: 00**	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 002- 2025**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: 30 DE ABRIL DEL 2025	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: NATALIA CANDADO SUAREZ	
Cedula beneficiario: 1,151,960,076 Dirección Beneficiario: CALLE 30 #13C-19	
Correo Electrónico beneficiario: afmcinvica@outlook.com Teléfono beneficiario :3178567239 Ciudad: Cali	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.1330.18.02-5651 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA".	
No. RPC: 9100025727 del 28 DE MARZO DEL 2025 No. CDP: 8100005556 DEL 27 DE MARZO DE 2025 Valor Contrato: $12,600,000	
Concepto: Cuota No. (2) – Cuota: ABRIL del Contrato No. 040.10.05.25.228 del 27 DE MARZO DEL 2025. Cuenta de Ahorros X Corriente No. 136803124 Banco: BANCO AV VILLAS Valor $: 1,800,000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
NO DECLARO RENTA Natalia Candado Firma y cedula del Beneficiario 1,151,960,076	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2500067748 Fecha de Contabilización: 06.05.2025 Página 1 de 1.
Referencia: 2100056191
RUT del Tercero: 11519600767 CANDADO SUAREZ NATALIA
Código del Tercero: 1151960076 Documento RPC: 9100025727
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: 2DA CTA CPS228

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.683.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.683.000	0
003	4806120000	50	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	1.683.000	1.683.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ
Vo Bo. Contadora -INCIVA

Emily Vanessa Velez Avila
Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2100056191 Fecha de Contabilización: 24.04.2025
Referencia: 2DA CTA CP
RUT del Tercero: 11519600767 CANDADO SUAREZ NATALIA
Código del Tercero: 1151960076 Documento RPC: 9100025727
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: 2DA CTA CPS228

Descripción: 2DA CTA CPS228

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.683.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	1.800.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	18.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	18.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	36.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	36.000
				Total:	1.800.000	1.800.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.800.000	36.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	1.800.000	9.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.800.000	36.000
	Total:		117.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.800.000	0
	Total:	1.800.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra

Elaborado por