ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 011 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° MS-MC-015-2025
PROCESO DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PREFABRICADA DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARCHEO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA	GRUPO BASALTO S.A.S. NIT. 900.589.683-3 R. L./ GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA C.C. 1.049.605.649 de Tunja
FECHA DEL CONTRATO	08 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO	DOCE (12) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN S/ACTA DE INICIO	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN S/ACTA DE REINICIO No. 01	VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($30.559.200,00)
CDP	2025000220
RP	2025000299
PERIODO DE PAGO	**DEL 12 AL 18 DE MAYO Y EL 23 DE MAYO DE 2025**
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ - BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	SALOMÓN BUITRAGO FONSECA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
SUPERVISOR	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Sotaquirá, Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2025, entre los suscritos a saber, **SALOMON BUITRAGO FONSECA,** mayor de edad y vecino de este municipio, quien obra en representación legal del **MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA**, actuando como Alcalde y representante legal, de conformidad con el Acta de Posesión, facultado de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 2, y el Acuerdo Municipal, quien para todo efecto se llamará en adelante **CONTRATANTE, LUDY JANITH CORCHUELO LARA,** Secretaria de Infraestructura designada como **SUPERVISORA** por parte del Municipio, por una parte, y por la otra **GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.605.649 de Tunja, representante legal de GRUPO

BASALTO S.A.S., identificado con NIT. 900.589.683-3, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado en celebrar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** al contrato de la referencia, según la siguiente relación:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Inicial del contrato	$ 30.559.200,00	
Valor Adicional	$ -	
Valor Total del Contrato	$ 30.559.200,00	
Valor actas pagadas		$ -
Valor presente acta		$ 30.559.200,00
Valor pendiente de pago		$ 0,00
Valor a liberar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 30.559.200,00**	**$ 30.559.200,00**

El contratista certificó el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con las normas legales vigentes.

RUBROS	NOMBRE	CONTRATADO	PAGOS	PRESENTE ACTA	SALDO
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales / SGP-Propósito General-Libre d / / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional / Intersubsectorial Transporte / Viaterciariaconmantenimientoperiodicorutinario / Administración Central	$ 30.559.200,00	*$ 0,00*	***$ 30.559.200,00***	$ 0,00
TOTALES		$ 30.559.200,00	*$ 0,00*	***$ 30.559.200,00***	$ 0,00

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, a la fecha, se ejecutó el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 011 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° MS-MC-015-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PREFABRICADA DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARCHEO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ", de acuerdo al informe final.

En constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2025.

LUDY JANITH CORCHUELO LARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA
C.C. No. 1.049.605.649 de Tunja
R.L/ GRUPO BASALTO S.A.S.
NIT. 900.589.683-3
CONTRATISTA

SALOMON BUITRAGO FONSECA
Alcalde Municipal

Proyectó: *Ing. Angie Katherine Corredor / Apoyo Profesional*
Revisó y aprobó: *Ing. Ludy Janith Corchuelo Lara / Secretaria de Infraestructura*
Dr. Carlos Javier Arias Plazas / Director de Contratación