	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN 17 SEP 2025 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato interno Nro. 124- 2025 - Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7293416 Contratista JENNIFER BUITRAGO ESTRADA.

Pereira, 15 de septiembre de 2025

Ingeniero
Jorge Hernando Cote Ante
Secretario de Infraestructura

Referencia: Adición y prórroga al Contrato Interno Nro. 124- 2025 – Contrato No. SECOP II **7293416 Contratista JENNIFER BUITRAGO ESTRADA.**

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "**ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERNO NRO. 124-2025 – CONTRATO NO. SECOP II CO1.PCCNTR.7293416**, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.", me permito realizar la solicitud de trámite de ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	JENNIFER BUITRAGO ESTRADA
Valor:	$29.083.832
Plazo:	08 meses
Fecha de Iniciación:	27 de enero de 2025
Fecha de Terminación Inicial:	26 de septiembre de 2025

PRIMERA MODIFICACION CONTRATO NRO. 124-2025 – CONTRATO NO. SECOP II CO1.PCCNTR.7293416

Contrato interno Nro. 124- 2025 - Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7293416 Contratista JENNIFER BUITRAGO ESTRADA.

Valor inicial:	$29.083.832
Valor adición:	$9.694.611
Valor total:	$38.778.443
Prórroga Nro. 1:	80 días.

Tiempo de ejecución final después de la prorroga No. 1: 10 meses 20 días.

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

Dada la importancia de la actividad contractual, el ordenamiento jurídico busca que todo proceso de contratación cuente previamente con unas condiciones claras, expresas y concretas que recojan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a que haya de acomodarse el desarrollo del contrato; Los estudios previos forman parte esencial del contrato toda vez que son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se somete el contratista.

Por tal motivo, la decisión de contratar no puede ser el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, y por el contrario debe obedecer a reales necesidades de la administración, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a objetos concebidos conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público.

La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal. El Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, no solamente invierte los recursos públicos, sino que genera empleo y desarrollo en todos los niveles y sectores de la economía. De allí la importancia de que esta actividad contractual sea el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte de los servidores públicos.

En este orden de ideas, las metas del Plan de Desarrollo Departamental, se consolidan a través del alto volumen de procesos contractuales, delegados a la Secretaría de infraestructura las cuales no pueden ser atribuibles a los profesionales de planta por cuanto no hay un abogado que haga parte del mismo, se requiere la proyección y

revisión legal de los documentos propios de los procesos de contratación publica, los cuales se tramitan en la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

Por ello el profesional del derecho deberá continuar adelantando actividades como: Proyectar estudios previos, clausulados y demás actos contractuales inherentes al proceso de contratación directa, así como proyectar y revisar los contratos de las declaratorias de calamidad pública y/o urgencia manifiesta que se decreten en el departamento, así como la revisión legal a las respuesta de los derechos de petición y requerimiento de entidades como también las acta de liquidación de los contratos de la secretaria de infraestructura.

Y es que, aunque en la entidad existen profesionales en el área requerida para el desarrollo del objeto del contrato, el volumen de trabajo del equipo de la secretaría de Infraestructura no permite la dedicación necesaria para realizar las actividades exhaustivas que se requieren en desarrollo del objeto contractual que aquí se plantea; de igual forma. De allí surge la necesidad de realizar la presente adición y prorroga, toda vez que la dependencia no cuenta con personal de planta que pueda apoyar o realizar las actividades contractuales que motivaron el presente contrato, siendo estas actividades aun necesarias dentro de la dependencia.

Adicionalmente este profesional apoyará de manera transversal, el componente jurídico y administrativo de los procesos pre contractuales, contractuales y revisión de los diferentes documentos de contratación requeridos por la Secretaría de Infraestructura de conformidad con la normativa vigente, apoyando la elaboración y revisión de estudios previos, elaboración de minutas y todos los trámites tendientes a la legalización y perfeccionamiento de los contratos en las plataformas y aplicativos de contratación establecidos por el Departamento de Risaralda y la plataforma estatal SECOP II.

De igual forma, se requiere que el profesional, pueda dar o revisar las respuestas a los derechos de petición, que sean radicados en la secretaria, toda vez que la misma maneja un alto volumen de solicitudes.

Por esta razón surge la necesidad de contratar el perfil anteriormente descrito para que brinde acompañamiento a los procesos anteriormente señalados, los cuales demandan de gran capacidad jurídica, aplicando sus conocimientos para atender los asuntos

Contrato interno Nro. 124- 2025 - Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7293416 Contratista JENNIFER BUITRAGO ESTRADA.

propios de la Secretaría de Infraestructura a través de la correcta implementación de los diferentes instrumentos otorgados por la ley.

Por lo ya mencionado, para atender la necesidad de la Secretaria de Infraestructura se debe contar con una mayor cantidad de profesionales que permitan dar cumplimiento a las metas trazadas en el plan de acción y el Plan de Desarrollo Risaralda equitativa e incluyente, y dado que al inicio de la vigencia no se contaba con el recurso presupuestal suficiente al para cubrir dicha prestación, se decidió realizar un contrato por el término de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin embargo, tal como se consignó en los estudios previos del contrato de la referencia, la necesidad del servicio se extiende por el restante de la vigencia.

Por las anteriores consideraciones, se evidencia que es necesario adicionar el contrato Nro. 124- 2025 – Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7293416, en la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (9.694.611).

Adicionalmente es necesario solicitar prorroga en ochenta (80) días más al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación.

La nueva fecha de terminación luego de la prórroga y adición No 01 será el día 16 del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente,

FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO
Supervisor Contrato No. 124- 2025.
Anexo: Adición y prórroga del contrato

Revisión jurídica: Melissa Durán Ramírez

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

389

UTC -5 9:37:13

GOBERNACIÓN DE RI...

17 SEP 2025

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7293416
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/01/2025 12:50:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7293416
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	320 Días
Fecha de Inicio de contrato	27/01/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	80 días
Liquidación	Sí No *
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *

Reversión SÍ No *

17 SEP 2025

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

jennifer Buitrago Estrada

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1088339740

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
jennifer Buitrago Estrada	Bancolombia	Ahorros	11500000847

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jennifer Buitrago Estrada* ***Fecha de aprobación:*** *23/01/2025 1:43:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HERNANDO COTE ANTE* ***Fecha de aprobación:*** *24/01/2025 7:41:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7293416_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7293416_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SI-CDPS-03-2025
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	38.778.443 COP

ÁREA DE APROBACIÓN

17 SEP 2025

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20213018
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7293416
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	3 minutos de tiempo transcurrido *(17/09/2025 9:34:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La justificación de la adición y prorroga se encuentran en documentos adjuntos

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CONVENIENCIA ADICION JENNIFER BUITRAGO.pdf	CONVENIENCIA ADICION JENNIFER BUITRAGO.pdf	(detalle)
CDP ADICION JENNIFER BUITRAGO.pdf	CDP ADICION JENNIFER BUITRAGO.pdf	(detalle)
Solicitud de Adicion y Prorroga Jennifer.pdf	Solicitud de Adicion y Prorroga Jennifer.pdf	(detalle)
CONVOCATORIA ADICION JENNIFER BUITRAGO (1).pdf	CONVOCATORIA ADICION JENNIFER BUITRAGO (1).pdf	(detalle)
1. antecedentes disciplinarios jennifer .pdf	1. antecedentes disciplinarios jennifer .pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 9 días para terminar *(26/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 80
- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - adicion - Descripción valor ha cambiado para adicion.
- Campo 1 - adicion - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - adicion - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - adicion - Precio estimado valor ha cambiado para 9.694.611,00.
- Campo 1 - adicion - Precio unitario valor ha cambiado para 9.694.611,00.
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 29.083.832,00 hasta 38.778.443,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 3499.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 29.083.832,00 hasta 38.778.443,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 03499.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 003499.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 0003499.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 00003499.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 320
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días

Reconocido por el proveedor *Jennifer Buitrago Estrada 17-09-2025 [illegible] ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

17 SEP 2025

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *LUZ STELLA CAICEDO MURILLO 16-09-2025 09:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA 16-09-2025 15:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JORGE HERNANDO COTE ANTE 17-09-2025 07:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	18590565	Guardar y notificar
Supervisor		**Tipo de documento**		**Número de documento**		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	**Tipo de documento**		**Número de documento**	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	**Nombre**	**Fecha de seguimiento**	**Cambiado**
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	24/01/2025 7:41:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNANDO COTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

SEP 2025

Fuente de los recursos:			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	Sí	No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	Sí	No *	
Sistema General de Regalias - SGR	Sí	No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	Sí	No *	38.778.443
Recursos de Crédito	Sí	No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	Sí	No *	
		Total	38.778.443

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado	
2024003660019	2025	Validado	Consultar
2024003660023	2025	Validado	Consultar
2024003660022	2025	Validado	Consultar
2024003660021	2025	Validado	Consultar
2024003660014	2025	Validado	Consultar

17 SEP 2025

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	185	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0185	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	00185	CDP	No se ha iniciado		16.619.332 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	000185	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0000185	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	3499	CDP	No se ha iniciado		1.499.807,75 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	03499	CDP	No se ha iniciado		1.147.232,64 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	003499	CDP	No se ha iniciado		1.142.048,85 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0003499	CDP	No se ha iniciado		4.763.472,69 COP	03-10-23-20-20-20-08-20

☐	00003499	CDP	No se ha iniciado	1.142.049,07 COP	03-10-23-20-20-20-08-20

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Co
☐	233	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	
☐	0233	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	
☐	00233	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.619.332 COP	16.619.332 COP	-	-	
☐	000233	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	
☐	0000233	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	

Saldo de compromisos CDP 29.083.832 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 29.083.832 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

17 SEP 2025