Metodología para la actualización del listado de enfermedades huérfanas

Tiempo (días hábiles)	26
Fecha de inicio de ejecución	18/11/2024
Fecha Primer entregable: plan de trabajo y cronograma	20/11/2024
Fecha segundo entregable: informe de avance	29/11/2024
Fecha tercer entregable: informe final	23/12/2024

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días hábiles	
			Inicio	Fin
1. Elaboración de plan de trabajo.	18/11/2024	18/11/2024	1	1
Envío de plan de trabajo (primera entrega)	**20/11/2024**	20/11/2024	3	3
Revisión de plan de trabajo por el FINANCIADOR.	21/11/2024	25/11/2024	4	6
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR.	26/11/2024	27/11/2024	7	8
2. Describir la condición de salud pública (dengue en Colombia), su estado actual y la definición del problema.	19/11/2024	27/11/2024	2	8
3. Caracterizar la tecnología Wolbachia y su mecanismo de acción en el control del dengue.	19/11/2024	27/11/2024	2	8
4. Reporte de los métodos para la definición de efectividad y seguridad la tecnología Wolbachia.	19/11/2024	25/11/2024	2	6
5. Descripción del método para la realización del análisis normativo.	19/11/2024	27/11/2024	2	8
6. Resultados de la aplicación de los métodos de búsqueda de efectividad y seguridad la tecnología Wolbachia.	26/11/2024	28/11/2024	7	9
Envio de avance (segunda entrega)	**29/11/2024**	**29/11/2024**	**10**	**10**
Revision de avance por el financiador	30/11/2024	5/12/2024	10	14
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR	6/12/2024	10/12/2024	15	17
7. Extracción y síntesis de la evidencia identificada a partir de las búsquedas de efectividad y seguridad la tecnología Wolbachia	27/11/2024	3/12/2024	8	12
8. Evaluación de la efectividad y seguridad de la tecnología Wolbachia y aproximación critica a esta evidencia recuperada.	4/12/2024	20/12/2024	13	25
9. Determinación de la viabilidad legal para la implementación de esta tecnología Wolbachia en Colombia.	27/11/2024	24/12/2024	8	27
10. Generación de recomendaciones de política pública frente a la tecnología Wolbachia evaluada de acuerdo con los resultados.	20/12/2024	23/12/2024	25	26
11. Redacción del informe final con resultados de la revisión, el análisis de la viabilidad legal y las recomendaciones de política pública.	23/12/2024	23/12/2024	26	26
Envío de documentos finales (tercera entrega)	**23/12/2024**	**23/12/2024**	26	26
Revision de avance por el financiador	24/12/2024	26/12/2024	27	28
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR	27/12/2024	30/12/2024	29	30
Envío de documentos definitivos	**30/12/2024**	**30/12/2024**	30	30

Festivos
25/12/2024
1/1/2025
6/1/2025