| GOBIERNO DE CALDAS | **ACTA DE INICIO**<br>**CONVENIO 27052025-1029** | **Código: FO-CA-098**<br>**Versión: 1.0**<br>**Fecha de Modificación: 12/12/2022** |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | | 30 de mayo de 2025 | | |
| **NUMERO DE PROCESO** | | CD-SI-891-2025 | | |
| **NUMERO DE CONVENIO** | | **27052025-1029** | | |
| **ID SECOP** | | CO1.PCCNTR.7891888 | EN | Secop II |
| **SECRETARÍA** | | Infraestructura | | |
| **UNIDAD / DEPENDENCIA** | | Ingeniería | | |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **NOMBRE** | Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona | | |
| | **CARGO** | Secretario de Infraestructura | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | | Cabildo Indígena del Resguardo Indígena Cañamomo y Loma Prieta | | |
| **No. DE IDENTIFICACION** | | 810003358 | **DV** | 3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | | Kellerman Orleyman Guerrero Trejos- Gobernador | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial La Iberia - Portachuelo (K4+500 al K11+300) con una longitud total de 6.8 km de orden Departamental. | | |
| **VALOR RECURSOS GOBERNACION** | | **$10,644,743 COP** | | |
| **VALOR RECURSOS CONVENIENTE** | | **$1,878,485 COP** | | |
| **TOTAL, CONVENIO** | | **$12,523,228 COP** | | |
| **PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)** | | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 10 de diciembre de 2025 | | |
| **FECHA DE INICIO** | | **30 de mayo de 2025** | | |
| **FECHA DE TERMINACION PACTADA** | | **10 de diciembre de 2025** | | |

| **VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION** | | |
|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | NUMERO | **4500028155** |
| | FECHA DE EXPEDICION | **26/05/2025** |
| **APROBACION DE POLIZAS** | ACTA NUMERO | **N/A** |
| | FECHA | |
| De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Link de Publicación** | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=df760754_1531_4b38_add9_b3c692ab76f4&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7891888&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2256231&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.8063152&id=4807513 | | |
| **SUPERVISOR** | Jorge Enrique Murillo | C.C. | 4.479.088 |

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

| GOBIERNO DE CALDAS | **ACTA DE INICIO**<br>**CONVENIO 27052025-1029** | **Código: FO-CA-098**<br>**Versión: 1.0**<br>**Fecha de Modificación: 12/12/2022** |
|---|---|---|

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 30 de mayo de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 10 de diciembre de 2025.

Para constancia firman los intervinientes:

Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona
Secretario de Infraestructura
**EL DEPARTAMENTO**

GOBERNADOR

Kellerman Orleyman Guerrero Trejos
Gobernador Cabildo Indígena del Resguardo
Indígena Cañamomo y Loma Prieta
**EL CONTRATISTA**

Jorge Enrique Murillo
**SUPERVISOR**

| Publicado en: | Responsable Publicación | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|
| Secop II | Jorge Enrique Murillo | | |

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar