Bucaramanga, 10 de Septiembre de 2025


Proyecto de Certificación RETIE y RETILAP

Hospital de Toledo – Cronograma de Visitas 2025

#	Fecha	Tipo de Visita	Objetivo Principal	Responsables	Observaciones
1	Lunes 15 sept	Pre visita	Recorrido por instalaciones Identificación de hallazgos y no conformidades	Equipo técnico Odir certificaciones y Equipo eléctrico Hospital Toledo	Se elaborará informe y se hará llegar acta de visita con el listado de las no conformidades
2	Noviembre (fecha a convenir)	Visita de seguimiento	Verificación de subsanaciones frente a las no conformidades encontradas	Equipo técnico de Odir certificaciones + personal eléctrico Hospital	Se coordinará fecha según disponibilidad del equipo eléctrico del hospital
3	Antes del 10 de Diciembre	Visita final	Emisión del dictamen técnico final. Cierre del proceso de certificación	Equipo técnico de Odir certificaciones	El dictamen se facturará y cancelará en su totalidad antes del cierre de año del organismo de certificación (10 de Dic)

Nuestro objetivo es lograr cumplir con este cronograma sin ningún retraso, si por cualquier razón no es posible que se lleve a cabo cada objetivo en el tiempo requerido, se solicitara un otro si a la ESE hospital Toledo.

Atentamente:



Ing. Nolber Peñaranda Vargas
Director Técnico
ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.
NIT: 901.124.247-3