San Juan de Urabá

**CUENTA DE COBRO No.001-2025**

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL, Y HÁBITAT -EDURHA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA**
**NIT 901.844.405-1**

**DEBE A**

**CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA**
**NIT:812003413-8**

La suma de Cuatrocientos cincuenta millones trescientos mil setecientos diecisiete pesos con cincuenta centavos ($ 450.300.717,50) m/cte, por concepto de pago de anticipo del 50% de valor total del CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No. EICE-025-2025 con objeto CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA LA VICTORIA LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA; esto conforme a la cláusula cuarta del contrato: Forma de pago.

Favor consignar o transferir los recursos a Davivienda cuenta corriente No. 156069996197 a nombre de CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL identificado(a) con NIT No. 812003413-8.

**Firma**
**ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS**
C.C. No. 78.019.143 de Cerete – Córdoba
Representante Legal
CONSTRUDET LTDA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**EICE – EDURHA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.**
**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**

FECHA 10/10/2025
(Día / Mes / Año)

**CONTRATANTE** EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)



**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** EICE-025-2025 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA

**OBJETO DEL CONTRATO:**
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA LA VICTORIA LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**JUSTIFICACIÓN:**
El presente plan de inversión del anticipo, equivalente al 50% del valor total del contrato de obra, se formula con base a la programación de las actividades contempladas en el presupuesto del proyecto

Dado que la ejecución del contrato se ha programado para una duración hasta el 31 de diciembre del 2025, la distribución del anticipo se realiza de forma proporcional al avance físico esperado, priorizando las actividades que requieren mayor inversión inicial, tales como:

Trazado, localizacion y replanteo.
Demolición de estructuras existentes.

Excavaciones y rellenos.

Estructura hidráulica para la construcción del puente

Asi mismo tiene en cuenta la necesidad de pagos de salario, jornales y administración y el adquiler de equipos y maquinaria a utilizar para estas actividades.

Con este enfoque, se garantiza una ejecución técnica eficiente y financieramente equilibrada del anticipo, en concordancia con lo estipulado por la normatividad contractual y las buenas prácticas en proyectos de infraestructura de acueducto.
De la manera más atenta les presentamos el plan de inversión del anticipo del contrato de obra pública a precios unitarios sin reajustes No. EICE-025-2025

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. | | | | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compra de Materiales | $ 341.136.907,00 | | | | $ 341.136.907,00 | 38% |
| 2 | Pago de salarios y administración | $ 73.685.572,00 | | | | $ 73.685.572,00 | 8% |
| 3 | Transporte de materiales y equipos | $ 8.528.422,75 | | | | $ 8.528.422,75 | 1% |
| 4 | Adquiler de equipos y maquinaria | $ 26.949.815,75 | | | | $ 26.949.815,75 | 3% |
| | **TOTAL** | | | | | $ 450.300.717,50 | 50% |

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, el día 09 de octubre de 2025.

Firma:
Nombre: ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS
CC: 78.019.143 de Cerete, Cordoba.
Representante Legal CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

**PRESUPUESTO OFICIAL**
**GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA**
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**
**MEJORAMIENTO DE VIA EN PAVIMENTO RÍGIDO PARA CONECTAR EL SECTOR LOS CARACOLES CON LA VÍA PURÍSIMA - MOMIL EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

**CRONOGRAMA Y FLUJO DE OBRA**

**Valor total del Proyecto(Miles de Millones):** 900.601.435,000

**Duración:** **2 Meses**

**MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA**
**OBJETO**
**CRONOGRAMA DEL PROYECTO**

Fecha: octubre de 2025

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | | | MES 1 | | | | MES 2 | | | | MES 3 | | | | | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | | | |
| | | | ETAPA PRECONTRACTUAL | | PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN | | |
| 1 | **I - PRELIMINARES** | **$ 24.707.490,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 12.353.745,00** | **$ 12.353.745,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 24.707.490,00** |
| 1.1 | Trazado, localizacion y replanteo | $ 4.891.200,00 | | | $ 2.445.600,00 | $ 2.445.600,00 | | | | | | | | | | | | | $ 4.891.200,00 |
| 1.2 | Demolicion de estructuras existente | $ 19.816.290,00 | | | $ 9.908.145,00 | $ 9.908.145,00 | | | | | | | | | | | | | $ 19.816.290,00 |
| 2 | **II - EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ 288.796.825,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 11.111.213,25** | **$ 11.111.213,25** | **$ 59.981.607,65** | **$ 59.981.607,65** | **$ 48.870.394,40** | **$ 48.870.394,40** | **$ 48.870.394,40** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 288.796.825,00** |
| 2.1 | Excavaciones varias en material comun en seco, incluye transporte | $ 44.444.853,00 | | | $ 11.111.213,25 | $ 11.111.213,25 | $ 11.111.213,25 | $ 11.111.213,25 | | | | | | | | | | | $ 44.444.853,00 |
| 2.2 | Relleno para estructuras con material seleccionado (accesos) | $ 234.185.760,00 | | | | | $ 46.837.152,00 | $ 46.837.152,00 | $ 46.837.152,00 | $ 46.837.152,00 | $ 46.837.152,00 | | | | | | | | $ 234.185.760,00 |
| 2.3 | Relleno Tipo Base Granular compactado en capas de 10 cm al 98% del proctor modificado. Suministro y colocacion | $ 6.746.712,00 | | | | | $ 1.349.342,40 | $ 1.349.342,40 | $ 1.349.342,40 | $ 1.349.342,40 | $ 1.349.342,40 | | | | | | | | $ 6.746.712,00 |
| 2.4 | Material granular filtrante limpio | $ 3.419.500,00 | | | | | $ 683.900,00 | $ 683.900,00 | $ 683.900,00 | $ 683.900,00 | $ 683.900,00 | | | | | | | | $ 3.419.500,00 |
| 3 | **III - ESTRUCTURAS HIDRAULICAS CONSTRUCCION DE PUENTE L=20M** | **$ 368.769.499,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 48.370.954,98** | **$ 48.370.954,98** | **$ 53.471.121,64** | **$ 53.399.212,31** | **$ 52.135.670,81** | **$ 55.785.746,81** | **$ 52.135.670,81** | **$ 5.100.166,67** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 368.769.499,00** |
| 3.1 | Concreto Reforzado Resistencia 28 mpa (c) - mezcla in situ | 169.389.136,00 | | | | | | | $ 24.198.448,00 | $ 24.198.448,00 | $ 24.198.448,00 | $ 24.198.448,00 | $ 24.198.448,00 | $ 24.198.448,00 | $ 24.198.448,00 | | | | $ 169.389.136,00 |
| 3.2 | Concreto clase F resistencia 14 MPA | 2.512.941,00 | | | | | | | $ 628.235,25 | $ 628.235,25 | $ 628.235,25 | $ 628.235,25 | | | | | | | $ 2.512.941,00 |
| 3.3 | Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2 (60,000) | 159.859.393,00 | | | | | | | $ 22.837.056,14 | $ 22.837.056,14 | $ 22.837.056,14 | $ 22.837.056,14 | $ 22.837.056,14 | $ 22.837.056,14 | $ 22.837.056,14 | | | | $ 159.859.393,00 |
| 3.4 | Geotextil no tejido referencia NT2400 | 1.792.267,00 | | | | | | | $ 448.066,75 | $ 448.066,75 | $ 448.066,75 | $ 448.066,75 | | | | | | | $ 1.792.267,00 |
| 3.5 | Dren en tuberia perforada de PVC Ø4" | 748.958,00 | | | | | | | $ 187.239,50 | $ 187.239,50 | $ 187.239,50 | $ 187.239,50 | | | | | | | $ 748.958,00 |
| 3.6 | Neopreno shore a dureza 60 | 3.650.076,00 | | | | | | | | | | | | $ 3.650.076,00 | | | | | $ 3.650.076,00 |
| 3.7 | Tuberia de PVC Ø2" | 215.728,00 | | | | | | | $ 71.909,33 | $ 71.909,33 | $ 71.909,33 | | | | | | | | $ 215.728,00 |
| 3.8 | Barras metalicas | 30.601.000,00 | | | | | | | | | $ 5.100.166,67 | $ 5.100.166,67 | $ 5.100.166,67 | $ 5.100.166,67 | $ 5.100.166,67 | $ 5.100.166,67 | | | $ 30.601.000,00 |
| | **ADMINISTRACION** | **$ 184.213.930,00** | | | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | **$ 15.351.160,83** | | | **$ 184.213.930,00** |
| | **UTILIDAD** | **$ 34.113.691,00** | | | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | **$ 2.842.807,58** | | | **$ 34.113.691,00** |
| | **COSTO TOTAL PROYECTO:** | **$ 900.601.435,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL MES:** | | | | **$ 41.658.926,67** | **$ 41.658.926,67** | **$ 78.175.576,07** | **$ 78.175.576,07** | **$ 115.435.317,79** | **$ 115.435.317,79** | **$ 120.535.484,46** | **$ 71.593.180,73** | **$ 70.329.639,23** | **$ 73.979.715,23** | **$ 70.329.639,23** | **$ 23.294.135,08** | | | **$ 900.601.435,00** |
| | **TOTAL MES ACUMULADO:** | | | | **$ 83.317.853,33** | | **$ 156.351.152,13** | | **$ 230.870.635,59** | | **$ 192.128.665,19** | | **$ 144.309.354,45** | | **$ 93.623.774,31** | | | | **$ 900.601.435,00** |
| | **% MES:** | | | | **$ 83.317.853,33** | | **$ 239.669.005,47** | | **$ 470.539.641,05** | | **$ 662.668.306,24** | | **$ 806.977.660,69** | | **$ 900.601.435,00** | | | | **$ 900.601.435,00** |
| | **% ACUMULADO:** | | | | **9%** | | **17%** | | **26%** | | **21%** | | **16%** | | **10%** | | | | **100%** |
| | | | | | **9%** | | **27%** | | **52%** | | **74%** | | **90%** | | **100%** | | | | **100%** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 812003413 | 8 | CONSTRUDET Y CIA LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 5 25-29 PISO 3 | MONTERIA-CORDOBA | 7814951 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1840350231 | 9493111274 | E | 2025/10/03 | 2025/10/09 | BANCOLOMBIA | 6 | $3,031,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1067948789 | CABRALES CORREA DANIHELLIS SMITH | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS037 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF16 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1067938238 | CASTILLO SOLANO DAMASO MANUEL | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS002 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF16 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1069465742 | CASTRELLON CASTAÑO REYNER ESNAYDER | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 78019143 | COGOLLO DUEÑAS ERNESTO ANTONIO | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1003305080 | DIAZ PADILLA YESICA PAOLA | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 15024428 | GUTIERREZ CUELLO MIGUEL ANGEL | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF16 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 15026983 | JIMENEZ DIAZ IVANOC DE JESUS | 231001 | 13 | $616,850 | $98,700 | EPS002 | 13 | $616,850 | $24,700 | CCF16 | 13 | $616,850 | $24,700 | 14-23 | 13 | $616,850 | $3,300 | 13 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1072523570 | PENATA CORREA LUIS ADOLFO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | ESSC07 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 8)** | | | | | **$12,310,850** | **$1,969,900** | | | **$12,310,850** | **$492,700** | | | **$12,310,850** | **$492,700** | | | **$12,310,850** | **$64,800** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 8 | $1,969,900 | $7,400 | $0 | $1,977,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $646,500 | $2,400 | $0 | $648,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $320,000 | $1,200 | $0 | $321,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $775,600 | $2,900 | $0 | $778,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $900 | $0 | $228,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $64,800 | $300 | $0 | $65,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 8 | $64,800 | $300 | $0 | $65,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $492,700 | $1,900 | $0 | $494,600 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 8 | $492,700 | $1,900 | $0 | $494,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 8 | $492,700 | $2,000 | $0 | $494,700 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $57,000 | $300 | $0 | $57,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $194,000 | $800 | $0 | $194,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $161,700 | $600 | $0 | $162,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $80,000 | $300 | $0 | $80,300 |
| TOTAL | | | | 8 | $3,020,100 | $11,600 | $0 | $3,031,700 |



2025/10/09 02:12 PM

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

MONTERIA, CORDOBA, 10/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPANIA LTDA** con NIT **812.003.413-8** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 156069996197

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICIO-EDU-089-2025

San Juan de Urabá, 10 de octubre de 2025.

**Señores**
**MARIELA MEZA**
**Tesorera**
**EICE-EDURHA SAN JUAN**

**Referencia:** Contrato No. EICE-025-2025.
**Objeto:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA LA VICTORIA LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**Asunto:** Autorización de pago de anticipo contrato No. EICE-025-2025.

Cordial saludo,

Una vez verificada y validada la documentación allegada por el contratista CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA. identificada con NIT: 812.003.413-8, y representante legal ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.019.143 de Cereté – Córdoba, en el marco del contrato en referencia, la Gerencia encuentra conforme la documentación requerida para la solicitud del anticipo, dando cumplimiento a lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato suscrito entre las partes.

En consecuencia, se autoriza el desembolso del anticipo equivalente al **cincuenta por ciento (50%) del valor total contractual,** correspondiente a la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($450.300.717,00).**

A continuación, se relaciona la información general del contrato:

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA. |
| **CONTRATISTA:** | **CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA** |

| | |
|---|---|
| **NIT:** | **NIT. 812003413-8** |
| **OBJETO:** | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA LA VICTORIA LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.** |
| **VALOR:** | **NOVECIENTOS MILLONES SEICIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($900.601.435).** |
| **PLAZO:** | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |

Cordialmente,

**CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO**
EICE- EDUARHA SAN JUAN, “EICE-EDURHA
Gerente

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
# Nit: 901.844.405

## ORDEN DE PAGO OP Nº 0000000211

Fecha de Expedición: 10/10/2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00155 | 09/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 812.003.413 |
| **Beneficiario:** | CONSTRUCTORES DEL DESAROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑIA LTDA |

**Por Concepto de:**

4D5753DEA53B4E39D0D76DB124DF3B0E

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA LA VICTORIA EN LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.PAGO DE ANTICIPO 50%

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **450.300.717,50** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53221 | Puentes y carreteras elevadas | 450.300.717,50 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 450.300.717,50 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.09 | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 450.300.717,50 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 2402044 | Puente construido en via terciaria | 450.300.717,50 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 371.498.092,00 |
| | S | Sin Situación de Fondos | 78.802.625,50 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120101 | 100% de La Renta | 450.300.717,50 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 202500000009281 | Implementación del Programade Mejoramiento Vias | 450.300.717,50 |
| CCPET85 - CONVENIOS | 8536 | C.I 042 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA-SAN JUAN DE URABÁ | 450.300.717,50 |

**Valor en letras:**

CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
# Nit: 901.844.405

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2% | 2,00 | 9.006.014,35 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | 4,00 | 18.012.028,70 |
| TASA PRO - PRODEPORTE 2.5% | 2,50 | 11.257.517,94 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1% | 1,00 | 4.503.007,18 |
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% | 1,00 | 4.503.007,18 |
| CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5% | 5,00 | 22.515.035,88 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 2,00 | 9.006.014,35 |
| Administración EDURHA 3% (Honorarios) | 3,00 | 13.509.021,53 |
| Gastos de papeleria y financieros | 0,25 | 1.125.751,79 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2,00 | 9.006.014,35 |
| Retencion por impuesto de timbre 1% (hasta el 31 dic) | 1,00 | 4.503.007,18 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 450.300.717,50 | 106.946.420,43 | 343.354.297,07 |

Tesorero

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
# Nit: 901.844.405

## COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000000233

Fecha de Expedición: 10/10/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 00211 | 10/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 812.003.413 |
| **Beneficiario:** | CONSTRUCTORES DEL DESAROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑIA LTDA |

**Concepto de este Egreso**

BFD3EE659261253AFF92060C16CE2DE1

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA LA VICTORIA EN LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.PAGO DE ANTICIPO 50%

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **450.300.717,50** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53221 | Puentes y carreteras elevadas | 450.300.717,50 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 450.300.717,50 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.09 | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 450.300.717,50 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 2402044 | Puente construido en via terciaria | 450.300.717,50 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 371.498.092,00 |
| | S | Sin Situación de Fondos | 78.802.625,50 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120101 | 100% de La Renta | 450.300.717,50 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 202500000009281 | Implementación del Programade Mejoramiento Vias | 450.300.717,50 |
| CCPET85 - CONVENIOS | 8536 | C.I 042 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A LA VEREDA CAÑA BRAVA-SAN JUAN DE URABÁ | 450.300.717,50 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **450.300.717,50** | **106.946.420,43** | **343.354.297,07** |

**Valor en letras:**

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja | | | |
|---|---|---|---|
| **Codigo** | **Detalle** | **Documento** | **Valor** |
| 16600005661 | CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA | 0000000233 | 343.354.297,07 |

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
# Nit: 901.844.405

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2% | 2,00 | 9.006.014,35 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | 4,00 | 18.012.028,70 |
| TASA PRO - PRODEPORTE 2.5% | 2,50 | 11.257.517,94 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1% | 1,00 | 4.503.007,18 |
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% | 1,00 | 4.503.007,18 |
| CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5% | 5,00 | 22.515.035,88 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 2,00 | 9.006.014,35 |
| Administración EDURHA 3% (Honorarios) | 3,00 | 13.509.021,53 |
| Gastos de papeleria y financieros | 0,25 | 1.125.751,79 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2,00 | 9.006.014,35 |
| Retencion por impuesto de timbre 1% (hasta el 31 dic) | 1,00 | 4.503.007,18 |

Gerente

Tesorero

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: DESARROLLO URBANO
NIT Compañía: 0901844405
Fecha Actual: Viernes, 24 de octubre de 2025 - 15:51 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000156069996197 | Tipo de cuenta: | Corriente |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | E |
| Nombre de beneficiario: | CONSTRUDET Y | Documento: | 000000812003413 |
| Valor: | 343.354.297,07 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | | |
| Fecha de aplicación: | 10 de Octubre de 2025 | | |