GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Acta Recorrido obra.			Acta Nº: 9/09/25
Objetivo: construccion de vivienda de interes social "primera tu casa" en los municipios de Anserma y la Dorada, Caldas.			
Objeto Contractual (Si Aplica):			
Fecha (dd/mm/aa): 09/09/2025	Lugar: Municipio de Anserma		Hora de Inicio 10:00 am. Hora de Terminación 12:00 pm
Tipo:	Informativo:	Consultivo:	Decisivo:

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Cristian Felipe Botero.			X		Ing. Civil.	Gobernacion
Juan Manuel Carvajal			X		Ing Civil	Gobernacion
Edgar Tabares.			X		Maestro obra	Residente obra
Mario Arbeaga.			X		Presidente Veeduria.	Veeduna
Elsa Maria Arias			X		Vicepresidente Veeduria.	Veeduna.
Candy Rivera			X		Syso	Syso obra
Jorge A. Cortes			X		Residente.	interventoria
Anllelin Cadino.			X		Prof Social.	Gobernacion

Agenda:

* Recorrido de obra para verificar avance de actividades de obra.
* Conclusiones
* Recomendaciones.

Desarrollo de la Agenda:

Hoy 9 de septiembre del 2025, se llevo a cabo recorrido de obra en el municipio de Anserma, con el fin de evidenciar el avance de las actividades de obra, el recorrido se llevo a cabo con personal de obra (maestro y social), veedora, interventoria, contratistas de la Gobernacion de Caldas.

Se realizo recorrido el recorrido por cada una de las viviendas identificando el siguiente avance de actividades de obra

reboque de fachada. 100%.
rebaqueo de baño 100%.
Enchapado de baño 50%.
cimentacion 100%.
levantamiento de muros. 100%.

Puerta de ingreso 0%.
Ventanas. 0%.
Chanquero. 0%.
Cubierta 100%.
Instalaciones electricas 45%.
lavaderos 0%.
Cocinas 0%.
canales y bajantes 100%.

De acuerdo al residente de interventoria el porcentaje de avance general del proyecto es 85%.

Se le recomienda al personal de obra e interventoria limpieza de cada una de las viviendas.

Se le socializa a integrantes de la veedoria sobre unos cambios frente acabados los cuales no se podra ejecutar debido a presupuesto ya que se ejecutaron en otras actividades en los cuales no indican inconveniente, adicional se informa frente a reunion que se va a llevar a cabo con las familias para informar acerca de los cambios.

Se evidencia receptividad por parte de los integrantes de la veedoria sobre la informacion y decisiones tomadas. y que soran socializadas con las familias para que tengan presente las condiciones de habitabilidad que tendran las viviendas al momento en que se realice la entrega oficial.

Se evidencia en campo la presencia de SySO y social de obra, y de actividades en campo como la actualizacion de la cartelera.

Se realizo un pequeño recuento de lo realizado en el taller con familias beneficiarias donde se tuvo excelente receptividad por parte de las familias frente al social. Carlos.

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	**Código:** FO-GD-02-033 **Versión:** 06 **Fecha modificación:** 29/01/2020

En obra se evidencio poco personal de obra, donde solo se contaban con 2 trabajadores, lo cual implica el que las actividades de obra no se desarrollen adecuadamente.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de esta acta	Anllelin ladino Restrepo		

Firmas:

Nombre: Anllelin ladino R. **Cargo:** Profesional desarollo Familiar.	**Nombre:** **Cargo:**
Nombre: **Cargo:**	**Nombre:** **Cargo:**
Nombre: **Cargo:**	**Nombre:** **Cargo:**

GOBIERNO DE CALDAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	**Código:** FO-GD-02-025 **Versión:** 08 **Fecha modificación:** 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Anserma / 09-09-25	**HORA:** 1000 am	**DURACIÓN:**	**LUGAR DEL EVENTO:** OBRA.	
TIPO DE EVENTO:	**CAPACITACIÓN:** ☐ **REUNIÓN:** ☐ **ASESORÍA :** ☐ **COMITÉ:** ☒ **OTRO CUAL:**			
MODALIDAD:	**DIPLOMADO SEMINARIO** ☐ **TALLER** ☐ **CURSO** ☐ **FORO** ☐ **CONFERENCIA** ☐ **OTRO:** ☐ **CUAL:**			
TEMA / ASUNTO: Recorrido de obra				
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaria de Vivienda y Hombrio.			**FACILITADOR:**	

Por favor diligenciar con letra legible

Nombres y apellidos	Entidad/Dependencia/ Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Cristian Felipe Botero	Gobernacion	Contratista	3174478424	cfbotero1743@gmail.	
Edgar de J Tabares M.	Contratista Obra	Maestro	3102992289		
Juan Manuel Arango Lopez	Gobernacion	Contratista	3013363254	juanmanuelarango1099@gmail.com	
Carlos Alberto Isaza B.	Contratista obra	Social	3103855955		
Mario Arteaga.	R. legal	R. legal	3108960756		
Anllelm Londoño R	Gobernación	Prof. Dto familiar	3138531209	anllelmlondoño@gmail.com	
Elsa Maria Arias G.	Vereduria	Vereduria	3122745283		
Candy Rivera	Contratista.	SYSO	3128734905	candy.rivera@hotmail.es	Candy
Jorge A. Cortes Santacoloma	Interventoria	Residente	3136518598	jacosanta.c65@gmail.com	

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co