FACTURA PROFORMA No.

OV-00000126

CONSORCIO ISLA SANTANDER
Nit: 901441547
CR 7 C 125 08
Tel: (7)4926970Fax:
Bogotá D.C.

CONSORCIO ISLA SANTANDER

ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 10/04/2024
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$296,984,079.00	$0.00	$296,984,079.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$59,396,816.00	$0.00	$59,396,816.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$14,849,204.00	$0.00	$14,849,204.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$14,849,204.00	$2,821,349.00	$17,670,553.00
		TOTALES	**$386,079,303.00**	**$2,821,349.00**	**$388,900,652.00**

Notas

#$24-02-00;1684-2020;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA No.37 DEL CONTRATO 1684
DE 2020 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MARZO 2024

jmeneses	mforero	
Elaborado	Aprobado	Recibido

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA

CONTRATO 1684 DE 2020

				VALOR
ACTA DE OBRA No.	**37**	**MAR 24**		
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS			**$**	**386.079.303**
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD				
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS			**$**	**386.079.303**
COSTO DIRECTO		$ 296.984.079		
A	20%	$ 59.396.816		
I	5%	$ 14.849.204		
U	5%	$ 14.849.204		
AIU	30%	**$ 89.095.224**		
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			**$**	**2.821.349**
PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA)			$	-
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	19%		$	-
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO				
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO	19%		**$**	**-**
SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO				
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO	19%		**$**	**-**
GESTION PREDIAL (valor basico)			**$**	**-**
IVA GESTION PREDIAL	19%		$	-
REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS				
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios			$	-
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		$	-
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		$	-
VALOR TOTAL BASICO PREACTA PREDIAL			**$**	**-**
VALOR IVA PREACTA PREDIAL			$	-
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)				
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		$	-
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		$	-
VALOR TOTAL BASICO PREACTA BIOSEGURIDAD			**$**	**-**
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD			**$**	**-**
GESTION SOCIAL			**$**	**-**
VALOR UNITARIO BASICO				
VALOR BASE GRAVABLE 4.5%				
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE				
GESTION AMBIENTAL			**$**	**-**
VALOR UNITARIO BASICO			$	-
COSTO DIRECTO			$	-
ADMINISTRACION (20%)			$	-
IMPREVISTO (5%)			$	-
UTILIDAD (5%)			$	-
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD 5%			$	-
VALOR TOTAL BASICO			$	386.079.303
VALOR TOTAL IVA			$	2.821.349
VALOR TOTAL			**$**	**388.900.652**

NOTA: Valor a amortizar acta No.37 : 000% **$** **-**

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE

				VALOR
ACTA DE AJUSTE No.				
VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE				
COSTO DIRECTO		$ -		
A	20%	$ -		
I	5%	$ -		
U	5%	$ -		
AIU	30%	**$** -		
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			**$**	**-**
VALOR TOTAL BASICO			$	-
VALOR TOTAL IVA			$	-
VALOR TOTAL			**$**	**-**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	10	4	20204
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERÍODO MES: 1 MAR 24 - 31 MAR 24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 37 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $386,079,303

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO NEL SARMIENTO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15/04/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	PEDRO NEL SARMIENTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	3/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ANDRÉS JULIÁN IDÁRRAGA RODRÍGUEZ		SE RECIBE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL 3/05/2024
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06/05/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER **NIT.** 901,441,547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing. LUIS JAIME DÍAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 388,900,652.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 37 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 MAR 24 - 31 MAR 24 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Matricula No:1521930424BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Fecha: 2024.05.02 10:45:14 -05'00'
Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No .011050785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Andrés Julian Idarraga Rodriguez
Matricula No. 70202116456 TLM
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Nombre:Luis Jaime Díaz Perez
Matricula No: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MNI-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No.: 37 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 386.079.303,00 | MES: 1 MAR 24 - 31 MAR 24

ACTA FINAL

CONTRATO No: 1684 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: CUARENTA Y SEIS (46) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 71.367.525.121,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 224.379.404.220,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 19 de fecha: 02-2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I - EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	$ 1.324.813,00	$ 6.624.065,00	0,30	$ 397.443,90		$ 0,00	0,30	$ 397.444,00
1.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.324.813,00	$ -	0,60	$ 794.887,80	-	$ 0,00	0,60	$ 794.888,00
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	$ 121.488,00	$ 33.409.200,00	318,00	$ 38.633.184,00		$ 0,00	318,00	$ 38.633.184,00
2.1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 121.488,00	$ -	3.612,30	$ 438.851.102,40	-	$ 0,00	3.612,00	$ 438.814.656,00
3	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	$ 76.340,00	$ 3.435.300,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
3.1	1-11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 76.340,00	$ -	-	$ -	-	$ 0,00	-	$ -
4	1	210-13		Excavación sin disaficar de préstamos	m3	57.579,00	$ 12.480,00	$ 718.585.920,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
4.1	1-11601	210-13		Excavación sin disaficar de préstamos	m3		$ 12.480,00	$ -	102.830,00	$ 1.283.918.400,00	-	$ 0,00	102.830,00	$ 1.283.318.400,00
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	$ 49.241,00	$ 1.612.445.786,00	2.763,00	$ 136.052.883,00		$ 0,00	2.763,00	$ 136.052.883,00
5.1	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 49.241,00	$ -	74.639,70	$ 3.675.333.467,70	-	$ 0,00	74.639,70	$ 3.675.333.468,00
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343.405,00	$ 6.968,00	$ 2.392.846.040,00	9.248,00	$ 64.440.064,00		$ 0,00	9.248,00	$ 64.440.064,00
6.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 6.968,00	$ -	97.030,00	$ 676.105.040,00	-	$ 0,00	97.005,00	$ 675.930.840,00
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.000,00	$ 9.626,00	$ 288.780.000,00	38.000,00	$ 365.788.000,00		$ 0,00	38.000,00	$ 365.788.000,00
7.1	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.626,00	$ -	65.277,00	$ 628.356.402,00	450,00	$ 4.331.700,00	55.727,00	$ 536.428.102,00
8	1	220.1		Terraplenes	m3	29.140,00	$ 13.009,00	$ 379.082.260,00	4.799,00	$ 62.430.191,00		$ 0,00	4.799,00	$ 62.430.191,00
8.1	1-11601	220.1		Terraplenes	m3		$ 13.009,00	$ -	8.870,00	$ 115.389.830,00	-	$ 0,00	8.869,00	$ 115.376.821,00
9	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.579,00	$ 10.295,00	$ 592.775.805,00	4.559,00	$ 46.934.905,00		$ 0,00	4.559,00	$ 46.934.905,00
9.1	1-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 10.295,00	$ -	69.059,10	$ 710.963.434,50	-	$ 0,00	65.559,10	$ 674.930.935,00
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	$ 7.380,00	$ 590.400.000,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ -
10.1	1-11606	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.380,00	$ -	4.556,00	$ 33.623.280,00	-	$ 0,00	4.556,00	$ 33.623.280,00
II- SUBBASES. BASES Y AFIRMADOS														
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 843,00	$ 29.505.000,00	156.174,00	$ 131.654.682,00		$ -	156.174,00	$ 131.654.682,00
11.1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 843,00	$ -	196.003,00	$ 165.230.529,00	-	$ -	196.003,00	$ 165.230.529,00
12	2	311-13		Afirmado	m3	26.400,00	$ 99.742,00	$ 2.633.188.800,00	569,00	$ 56.753.198,00		$ -	569,00	$ 56.753.198,00
12.1	2-11602	311-13		Afirmado	m3		$ 99.742,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	$ 140.088,00	$ 4.499.626.560,00	6.473,00	$ 906.789.624,00		$ -	6.473,00	$ 906.789.624,00
13.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 140.088,00	$ -	28.713,20	$ 4.022.374.761,60	247,00	$ 34.601.736,00	27.413,60	$ 3.840.316.397,00
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46.597,00	$ 161.475,00	$ 7.524.250.575,00	5.902,00	$ 953.025.450,00		$ -	5.902,00	$ 953.025.450,00
14.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 161.475,00	$ -	36.832,00	$ 5.947.447.200,00	944,00	$ 152.432.400,00	35.531,20	$ 5.737.400.520,00
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.400,00	$ 192.768,00	$ 269.875.200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 192.768,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS														
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189.351,00	$ 2.834,00	$ 536.620.734,00	34.852,00	$ 98.770.568,00		$ 0,00	34.852,00	$ 98.770.568,00
16.1	8-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.834,00	$ -	255.997,20	$ 753.200.662,80	-	$ 0,00	255.997,20	$ 725.496.065,00
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	189.351,00	$ 1.765,00	$ 334.204.515,00	52.029,00	$ 91.831.185,00		$ 0,00	52.029,00	$ 91.831.185,00
17.1	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.765,00	$ -	318.447,00	$ 562.098.955,00	-	$ 0,00	305.046,00	$ 539.994.690,00
18	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4.340,00	$ 802.053,00	$ 3.480.910.020,00	8.450,00	$ 6.777.347.850,00		$ 0,00	8.450,00	$ 6.777.347.851,00
18.1	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 802.053,00	$ -	8.578,70	$ 8.880.529.071,10	-	$ 0,00	7.828,70	$ 8.277.429.216,00
19	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560,00	$ 957.754,00	$ 536.342.240,00	5.300,90	$ 5.076.958.179,60		$ 0,00	5.300,90	$ 5.076.958.179,00
19.1	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 957.754,00	$ -	3.399,30	$ 3.255.693.172,20	-	$ 0,00	3.399,30	$ 3.255.693.172,00
20	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	700,00	$ 83.887,00	$ 58.720.900,00	10.663,20	$ 894.503.858,40		$ 0,00	10.663,20	$ 894.503.859,00
20.1	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 83.887,00	$ -	19.965,50	$ 1.674.845.898,50	-	$ 0,00	19.965,50	$ 1.674.845.898,00
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	$ 78.663,00	$ 49.557.690,00	167,10	$ 13.144.587,30		$ 0,00	167,10	$ 13.144.588,00
0	8-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 78.663,00	$ -	3.411,80	$ 268.382.423,40	-	$ 0,00	3.410,80	$ 268.303.760,00
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO														
22	6	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44.659,00	$ 696.518,00	$ 31.105.797.362,00	2.229,50	$ 1.552.886.881,00		$ 0,00	2.229,50	$ 1.552.886.882,00
22.1	6-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3		$ 696.518,00	$ -	1.657,20	$ 1.154.269.629,60	-	$ 0,00	1.657,20	$ 1.154.269.630,00
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	$ 32.493,00	$ 1.198.179.375,00	8.868,30	$ 288.157.671,90		$ -	8.868,30	$ 288.157.673,00
23.1	1-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32.493,00	$ -	133.255,30	$ 4.329.864.462,90	386,00	$ 12.542.298,00	132.795,30	$ 4.314.917.684,00
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	$ 54.918,00	$ 1.826.902.188,00	675,80	$ 37.113.584,40		$ -	675,80	$ 37.113.584,00
24.1	1-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 54.918,00	$ -	12.482,50	$ 685.513.935,00	-	$ -	12.482,50	$ 685.513.935,00
25	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9.454,00	$ 43.718,00	$ 413.309.972,00	672,30	$ 29.391.811,40		$ -	672,30	$ 29.391.812,00
25.1	2-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 43.718,00	$ -	19.515,20	$ 853.165.513,60	-	$ -	18.514,90	$ 809.434.399,00
26	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	14.183,00	$ 95.040,00	$ 1.347.952.320,00	2.358,30	$ 224.132.832,00		$ -	2.358,30	$ 224.132.832,00
26.1	2-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 95.040,00	$ -	29.684,86	$ 2.821.249.094,40	186,00	$ 17.677.440,00	23.811,86	$ 2.263.079.174,00
27	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	$ 2.350.411,00	$ 5.382.441.190,00	-	$ -		$ -	-	$ -
27.1	6-11606		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.350.411,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	$ 780.000,00	$ 2.496.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
28.1	6-11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 780.000,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5.083,00	$ 318.427,00	$ 1.618.564.441,00	-	$ -		$ -	-	$ -
29.1	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m		$ 318.427,00	$ -	420,00	$ 133.739.340,00	-	$ -	-	$ -
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.650,00	$ 391.615,00	$ 1.194.425.750,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.1	5-11606	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m		$ 391.615,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	$ 750.000,00	$ 10.496.250.000,00	77,80	$ 58.350.000,00		$ -	77,80	$ 58.350.000,00
31.1	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 750.000,00	$ -	9.100,20	$ 6.825.150.000,00	2,00	$ 1.500.000,00	8.799,50	$ 6.599.617.500,00
31.2	6-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 750.000,00	$ -	4.142,20	$ 3.106.650.000,00	23,00	$ 17.250.000,00	3.323,20	$ 2.492.407.500,00
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	$ 664.980,00	$ 10.631.700.240,00	846,60	$ 562.972.068,00	-	$ -	846,60	$ 562.972.068,00
32.1	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 664.980,00	$ -	739,20	$ 491.533.216,00	-	$ -	739,20	$ 491.533.216,00
33	4		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	754,00	$ 1.314.607,00	$ 991.213.678,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.1	6-11606		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3		$ 1.314.607,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661,00	$ 546.793,00	$ 361.430.173,00	37,80	$ 20.668.775,40	-	$ -	37,80	$ 20.668.776,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MNI-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 4

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SNCN- GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER | **ACTA No.** 37 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 386.079.303,00 | **MES** 1 MAR 24 - 31 MAR 24

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1684 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: CUARENTA Y SEIS (46) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 71.367.525.121,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 224.379.404.220,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 19 de fecha: 02-2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
34.1	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 546.793,00	$ -	546,00	$ 298.548.978,00	-	$ -	462,80	$ 253.055.800,00
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.144,00	$ 415.902,00	$ 475.791.888,00	570,00	$ 237.064.140,00		$ -	570,00	$ 237.064.140,00
35.1	6-11606	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415.902,00	$ -	4.173,90	$ 1.735.933.357,80	-	$ -	4.151,90	$ 1.726.783.513,00
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	$ 4.700,00	$ 10.793.075.300,00	42.652,80	$ 200.468.160,00		$ -	42.652,80	$ 200.468.160,00
36.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.700,00	$ -	156.263,00	$ 734.436.100,00	167,00	$ 784.900,00	151.951,00	$ 714.169.512,00
36.2	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.700,00	$ -	618.149,70	$ 2.905.303.590,00	2.738,00	$ 12.868.600,00	575.877,70	$ 2.706.625.284,00
36.3	4-11603	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.700,00	$ -	61.542,90	$ 289.251.630,00	-	$ -	61.542,90	$ 289.251.724,00
37	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	58.597,00	$ 4.963,00	$ 290.816.911,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.1	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 4.963,00	$ -	1.628,80	$ 8.083.734,40	-	$ -	1.628,80	$ 8.083.734,00
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	$ 634.703,00	$ 386.534.127,00	77,60	$ 49.252.952,80		$ -	77,60	$ 49.252.953,00
38.1	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 634.703,00	$ -	666,40	$ 422.966.079,20	-	$ -	665,40	$ 422.331.378,00
39	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	$ 24.918,00	$ 1.173.288.948,00	8.969,00	$ 223.489.542,00		$ -	8.969,00	$ 223.489.542,00
39.1	6-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 24.918,00	$ -	23.093,70	$ 575.448.816,60	294,00	$ 7.325.892,00	22.613,70	$ 563.488.176,00
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	$ 606.138,00	$ 3.782.301.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
40.1	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 606.138,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	$ 73.550,00	$ 1.125.315.000,00	20,00	$ 1.471.000,00		$ -	20,00	$ 1.471.000,00
41.1	6-11605	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		$ 73.550,00	$ -	928,10	$ 68.261.755,00	-	$ -	928,10	$ 68.261.755,00
42	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	72.280,00	$ 8.833,00	$ 638.449.240,00	35.404,90	$ 312.737.481,70	-	$ -	35.404,90	$ 312.731.483,00
42.1	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 8.833,00	$ -	98.517,40	$ 870.204.194,20	823,00	$ 7.269.559,00	98.517,40	$ 870.204.194,00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	$ 109.573,00	$ 3.880.746.941,00	5.746,90	$ 629.705.073,70	-	$ -	5.746,90	$ 629.705.074,00
43.1	2-11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 109.573,00	$ -	40.254,40	$ 4.410.795.371,20	174,00	$ 19.065.702,00	40.245,40	$ 4.409.809.215,00
44	6		673.3P	Geodren	m	11.368,00	$ 109.918,00	$ 1.249.547.824,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
44.1	6-11604		673.3P	Geodren	m		$ 109.918,00	$ -	1.973,00	$ 216.868.214,00	-	$ -	1.372,00	$ 150.807.496,00
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	16.925,00	$ 117.162,00	$ 1.982.966.850,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
45.1	6-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		$ 117.162,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	$ 240.205,00	$ 310.344.860,00	958,00	$ 230.116.390,00		$ -	958,00	$ 230.116.390,00
46.1	6-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 240.205,00	$ -	2.235,00	$ 536.858.175,00	-	$ -	2.234,00	$ 536.617.970,00
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
47	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	$ 1.804,00	$ 186.757.296,00	369.484,00	$ 666.549.136,00		$ -	369.484,00	$ 666.549.136,00
47.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.804,00	$ -	1.198.771,00	$ 2.162.582.884,00	-	$ -	1.183.771,00	$ 2.135.522.884,00
48	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	$ 22.657,00	$ 7.929.950,00	243,00	$ 5.505.651,00		$ -	243,00	$ 5.505.651,00
48.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.657,00	$ -	5.771,70	$ 130.769.406,90	-	$ -	5.471,70	$ 123.972.308,00
49	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	$ 8.328,00	$ 13.691.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
49.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.328,00	$ -	1.644,00	$ 13.691.232,00	-	$ -	1.644,00	$ 13.691.232,00
50	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	$ 393.178,00	$ 77.062.888,00	-	$ -		$ -	-	$ -
50.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 393.178,00	$ -	453,00	$ 178.109.634,00	-	$ -	66,00	$ 25.949.748,00
51	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	$ 322.901,00	$ 6.458.020,00	-	$ -		$ -	-	$ -
51.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 322.901,00	$ -	1.550,00	$ 500.496.550,00	-	$ -	-	$ -
52	4	720-13		Poste de referencia	u	27,00	$ 251.841,00	$ 6.799.707,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52.1	4-11607	720-13		Poste de referencia	u		$ 251.841,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53	4	730-13		Defensa metálica	m	4.100,00	$ 228.676,00	$ 937.571.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
53.1	4-11607	730-13		Defensa metálica	m		$ 228.676,00	$ -	4.452,10	$ 1.018.088.419,60	-	$ -	1.393,00	$ 318.545.668,00
54	4	730-13		Sección final	u	100,00	$ 102.870,00	$ 10.287.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1	4-11607	730-13		Sección final	u		$ 102.870,00	$ -	102,00	$ 10.492.740,00	-	$ -	2,00	$ 205.740,00
55	4	740-13		Captafaros	u	1.039,00	$ 21.965,00	$ 22.821.635,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1	4-11607	740-13		Captafaros	u		$ 21.965,00	$ -	66,00	$ 1.449.690,00	-	$ -	66,00	$ 1.449.690,00
VII - OBRAS VARIAS														
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	$ 17.353,00	$ 5.205.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.1	6-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17.353,00	$ -	3.835,00	$ 66.548.755,00	-	$ -	35,00	$ 607.355,00
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	$ 33.469,00	$ 5.020.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.1	6-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 33.469,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	16.120,00	$ 18.372,00	$ 296.156.640,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.1	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18.372,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VIII - TRANSPORTES														
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	$ 1.100,00	$ 9.829.362.400,00	53.013,00	$ 58.314.300,00		$ -	53.013,00	$ 58.314.300,00
59.1	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100,00	$ -	4.824.339,30	$ 5.306.773.230,00	-	$ -	4.774.338,90	$ 5.251.772.790,00
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	$ 1.100,00	$ 668.250.000,00	472.934,00	$ 520.227.400,00		$ -	472.934,00	$ 520.227.400,00
60.1	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.100,00	$ -	1.496.128,90	$ 1.645.741.790,00	2.295,00	$ 2.524.500,00	1.418.423,90	$ 1.560.266.290,00
ITEM NO PREVISTOS														
61	8		700.1.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m		$ 1.443,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
61.1	8-11607		700.1.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m		$ 1.443,00		225.284,00	$ 325.084.812,00	-	$ -	225.284,00	$ 325.084.812,00
62	8		700.3.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2		$ 19.052,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1	8-11607		700.3.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2		$ 19.052,00		879,70	$ 16.760.044,40	-	$ -	879,70	$ 16.760.044,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MNI-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No.: 37 ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 386.079.303,00 | MES: 1 MAR 24 - 31 MAR 24

CONTRATO No: 1684 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: CUARENTA Y SEIS (46) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 71.367.525.121,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 224.379.404.220,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 19 de fecha: 02-2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
63	8		461.1.P	Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar	m3		$ 57.011,00		-	$ -		$ -	-	$ -
63.1	8-11603		461.1.P	Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar	m3		$ 57.011,00		38.389,40	$ 2.188.618.083,40	-	$ -	38.389,40	$ 2.188.618.084,00
64	6	663.1.1	663.1.1	Tubería de plástico tipo Novafort de 36"	m		$ 1.575.574,00		-	$ -		$ -	-	$ -
64.1	6-11604	663.1.1	663.1.1	Tubería de plástico tipo Novafort de 36"	m		$ 1.575.574,00		719,90	$ 1.134.255.722,60	-	$ -	719,90	$ 1.134.255.723,00
65	8		450.1.P	Mezcla Densa en Caliente MDC-25	m3		$ 801.420,00		-	$ -		$ -	-	$ -
65.1	8-11603		450.1.P	Mezcla Densa en Caliente MDC-25	m3		$ 801.420,00		16.353,00	$ 13.105.621.260,00	-	$ -	15.570,40	$ 12.478.429.968,00
66	8		7P	Suministro e instalación de resalto de plástico	m		$ 361.131,00		-	$ -		$ -	-	$ -
66.1	8-11607		7P	Suministro e instalación de resalto de plástico	m		$ 361.131,00		45,00	$ 16.250.895,00	-	$ -	45,00	$ 16.250.895,00
67	8		8P	Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m	m2		$ 31.539,00		-	$ -		$ -	-	$ -
67.1	6-11606		8P	Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m	m2		$ 31.539,00		2.858,80	$ 90.163.693,20	-	$ -	2.858,80	$ 90.163.693,00
68	6		9P	Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio	und		$ 1.771.103,00		-	$ -		$ -	-	$ -
68.1	6-11606		9P	Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio	und		$ 1.771.103,00		354,00	$ 626.970.462,00	-	$ -	354,00	$ 626.970.462,00
69	6		10P	Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.	m2		$ 19.549,00		-	$ -		$ -	-	$ -
69.1	6-11606		10P	Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.	m2		$ 19.549,00		1.908,00	$ 37.299.492,00	-	$ -	1.908,00	$ 37.299.492,00
70	2		230-2P	Material de mejoramiento para subrasante	m3		$ 58.891,00		-	$ -		$ -	-	$ -
70.1	2-11602		230-2P	Material de mejoramiento para subrasante	m3		$ 58.891,00		45.223,00	$ 2.663.227.693,00	-	$ -	41.722,00	$ 2.457.050.302,00
71	2		230.3P	Material clasificado para relleno de geoceldas	m3		$ 24.577,00		-	$ -		$ -	-	$ -
71.1	2-11602		230.3P	Material clasificado para relleno de geoceldas	m3		$ 24.577,00		13.503,00	$ 331.863.231,00	-	$ -	13.503,00	$ 331.863.231,00
72	2		11P	Geoceldа para refuerzo de terraplenes y capas granulares. geodren triplanar	m2		$ 81.678,00		-	$ -		$ -	-	$ -
72.1	2-11602		11P	Geoceldа para refuerzo de terraplenes y capas granulares. geodren triplanar	m2		$ 81.678,00		41.365,00	$ 3.378.610.470,00	-	$ -	41.365,00	$ 3.378.610.470,00
73	2		12P	Geodren Triplanar	m2		$ 70.056,00		-	$ -		$ -	-	$ -
73.1	2-11604		12P	Geodren Triplanar	m2		$ 70.056,00		126.922,00	$ 8.891.647.632,00	-	$ -	126.922,00	$ 8.891.647.632,00
74	8		450.10P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo	m3		$ 934.237,00		-	$ -		$ -	-	$ -
74.1	8-11603		450.10P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo	m3		$ 934.237,00		24.846,70	$ 23.212.706.467,90	-	$ -	24.846,70	$ 23.212.706.469,00
75	2		310-13 1P	Conformación de jarillon para encauce de rio	m3		$ 34.803,00		-	$ -		$ -	-	$ -
75.1	2-11606		310-13 1P	Conformación de jarillon para encauce de rio	m3		$ 34.803,00		65.174,00	$ 2.268.250.722,00	-	$ -	65.174,00	$ 2.268.250.722,00
76	2-11602		13P	Geoceldа para refuerzo de terraplenes y capas granulares de 31 cm de diámetro de celda y 15 cm de altura	m2		$ 71.053,00		77.834,00	$ 5.530.339.202,00	-	$ -	77.834,00	$ 5.530.339.202,00
77	3-11608	900.13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1.097,00		2.191.327,20	$ 2.403.885.938,40	-	$ -	2.139.880,00	$ 2.347.448.360,00
78	6-11603	500.2		Pavimento de concreto Hidraulico fraguado rapido (FAST TRACK), acelerado a 1 dia	m3		$ 963.552,00		1.702,00	$ 1.639.965.504,00	-	$ -	1.702,00	$ 1.639.965.504,00
79	6-11606	621.13		Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para obras geotécnicas y mitigación ambiental, incluye excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.684.620,00		480,00	$ 1.288.617.600,00	-	$ -	480,00	$ 1.288.617.600,00
80	6-14102	621.14		Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para subestructura y cimentación de puentes, incluye excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.684.620,00		456,00	$ 1.224.186.720,00	-	$ -	456,00	$ 1.224.186.720,00
81	1-11601		210.13P	Excavación en Roca a cielo abierto por implosión mediante la implementación de tecnologías expansivas no explosivas	m3		$ 122.400,00		7.528,00	$ 921.427.200,00	-	$ -	7.528,00	$ 921.427.200,00
82	4-11606	621.5		Camisa para pilotes para muros en obras geotécnicas y mitigación ambiental	m		$ 3.658.725,00		145,00	$ 530.515.125,00	-	$ -	145,00	$ 530.515.125,00
83	4-14102	621.6		Camisa para pilotes para puentes en subestructura y cimentación de puentes	m		$ 3.658.049,00		110,10	$ 402.751.194,90	-	$ -	105,00	$ 384.095.145,00
84	6-11603		500.3P	Concreto Hidráulico MR 43 acelerado a 1 dia para reparación de losas de concreto existentes	m3		$ 1.121.979,00		342,00	$ 383.716.818,00	-	$ -	342,00	$ 383.716.818,00
85	6-11603		500.4P	Sello de juntas para pavimento hidraulico existente	m		$ 19.634,00		25.557,10	$ 501.788.101,40	-	$ -	-	$ -
86	6-11606	630.1		Concreto clase 28 MPA Acelerado a 7 dias	m3		$ 879.382,00		289,00	$ 254.141.398,00	-	$ -	289,00	$ 254.141.398,00
87	1-11606	210.1.1		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 10.017,00		308.795,00	$ 3.093.199.515,00	-	$ -	293.795,00	$ 2.942.944.515,00
88	8-11603		450.2.3P	Mezcla densa en caliente MDC-19 con Asfalto Modificado con polimeros Tipo 2B + Aditivado al 1,5% con Mejorador de Adherencia	m3		$ 1.238.661,00		7.607,01	$ 9.422.504.136,29	-	$ -	7.607,00	$ 9.422.494.227,00
89	6-11604	663.1.2		Suministro e instalación de tubería plastica para alcantarilla 48	ml		$ 3.769.815,00		136,00	$ 512.694.840,00	-	$ -	136,00	$ 512.694.840,00
90	5-14103	650.2		Fabricación de Estructura Metálica.	kg		$ 16.271,00		353.399,00	$ 5.750.155.129,00	-	$ -	353.399,00	$ 5.750.155.129,00
91	3-11608	650.3		Transporte de Estructura Metálica	kg		$ 339,00		353.398,00	$ 119.801.922,00	-	$ -	353.398,00	$ 119.801.922,00
92	5-14103	650.4		Montaje de Estructura Metálica.	kg		$ 6.136,00		353.398,00	$ 2.168.450.128,00	-	$ -	353.398,00	$ 2.168.450.128,00
93	4-14103		640.3P	Suministro, Transporte e Instalación de Steel Deck para puentes	m2		$ 140.124,00		832,00	$ 116.583.168,00	-	$ -	832,00	$ 116.583.168,00
94	7-14103		630.8P	Concreto clase 35 MPA Para Tablero Puentes	m3		$ 921.592,00		120,00	$ 110.591.040,00	-	$ -	120,00	$ 110.591.040,00
95	4-14103		642.3P	Junta de Dilatacion Elastomerica 100+/- 50mm para Puentes	m		$ 1.315.984,00		49,00	$ 64.483.216,00	-	$ -	-	$ -
96	4-14103	642.1		Apoyo Elastomerico Reforzado de 40 cm x 40 cm	und		$ 959.839,00		10,00	$ 9.598.390,00	-	$ -	10,00	$ 9.598.390,00
97	4-14103	642.2		Apoyo Elastomerico Reforzado de 45 cm x 45 cm	und		$ 1.191.312,00		8,00	$ 9.530.496,00	-	$ -	8,00	$ 9.530.496,00
98	5-14103	662.1		Baranda Metalica Peatonal Para Puentes	m		$ 999.036,00		104,00	$ 103.896.624,00	96,00	$ 95.904.576,00	96,00	$ 95.904.576,00
99	6-14102	621.1.5		Pilote de concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.3 m para subestructura y cimentacion de puentes, (incluye excavacion en Roca bajo agua, soporte temporal , concreto tremie (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4.047.629,00		105,00	$ 425.001.045,00	-	$ -	-	$ -
100	6-14102	621.1.6		Pilote de concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.4 m para subestructura y cimentacion de puentes, (incluye excavacion en Roca en seco, soporte temporal , concreto tremie (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3.004.459,00		8,00	$ 24.035.672,00	-	$ -	-	$ -
101	6-14102	621.1.7		Pilote de concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.4 m para subestructura y cimentacion de puentes, (incluye excavacion en Roca bajo agua, soporte temporal , concreto tremie (no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4.960.657,00		100,00	$ 496.065.700,00	-	$ -	-	$ -
Ajuste el Peso										$ 273,90				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 133.797.906.926,00		$ 193.020.682.334,00		$386.079.303,00		$ 185.722.715.146,0
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 10.866.073.596,00		$ 21.246.346.491,00		$ -		$ 18.082.546.688,0
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 180.803.590,00		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 144.844.784.112,00		$ 214.267.028.825,00		$ 386.079.303,00		$ 203.805.261.834,0
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1.058.481.115,00		$ 1.565.797.518,00		$ 2.821.349,00		$ 1.489.346.148,0
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							$ 145.903.265.227,00		$ 215.832.826.343,00		$ 388.900.652,00		$ 205.294.607.982,0
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 910.000.000,00		$ 910.000.000,00				$ 910.000.000,0
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 172.900.000,00		$ 172.900.000,00		$ -		$ 172.900.000,0
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ 1.082.900.000,00		$ 1.082.900.000,00		$ -		$ 1.082.900.000,0
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES									$ 1.500.000.000,00				$ 1.181.250.000,0
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES									$ 285.000.000,00				$ 224.437.500,0
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES									$ 1.785.000.000,00		$ -		$ 1.405.687.500,0
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)							$ 360.000.000,00		$ 12.964.005,00		$ -		$ 12.964.005,0
*	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							$ 5.665.713.872,00		$ 5.665.713.872,00				$ 3.410.293.894,0
*	VALOR TOTAL							$ 153.011.879.099,00		$ 224.379.404.220,00		$ 388.900.652,00		$ 211.206.453.381

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU
30,0 %
Utilidad 5,0 %

	Valor		%
Valor Anticipo Otorgado	$	64,025,449,330.00	33.17%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	-	0.0%
Valor Amortizado Acumulado	$	64,025,449,330.00	100%
Valor Saldo por Amortizar	$	-	0.00%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CODIGO	MEPMINVI-I-I-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4 DE 4

FECHA: 10/04/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 37 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 386,079,303.00 **MES** 1 MAR 24 - 31 MAR 24

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1684 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: **CONSORCIO ISLA SANTANDER** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: **CONSORCIO SAIN**

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUARENTA Y SEIS (46) MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153,011,879,099.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 71,367,525,121.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 224,379,404,220.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 19 de fecha: 02-2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 386,079,303.00	$ 2,821,349.00	$ 388,900,652
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	$ -
IMPLEMENTACION PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 386,079,303.00**	**$ 2,821,349.00**	**$ 388,900,652**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	$ 4,331,700	$ 8,149,228,061
II	$ 187,034,136	$ 11,791,170,400
III	$ -	$ 25,694,318,030
IV	$ -	$ 2,707,156,512
V	$ 96,284,391	$ 33,481,098,451
VI	$ -	$ 3,291,392,057
VII	$ -	$ 607,355
VIII	$ 2,524,500	$ 7,360,580,778
IX	$ 95,904,576	$ 63,217,163,500
TOTAL	**$ 386,079,303**	**$ 185,722,715,146**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 16,873,966.00	$ 17,339,302,652
2 Sub-bases y bases	$ 223,777,278.00	$ 43,014,484,295
3 Transporte de materiales	$ 2,524,500.00	$ 9,857,831,062
4 Aceros y elementos metálicos	$ 13,653,500.00	$ 5,315,071,584
5 Acero Estructural y cables de acero	$ 95,904,576.00	$ 8,014,509,833
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 26,075,892.00	$ 24,588,085,290
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ 110,591,040
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 7,269,559.00	$ 77,482,839,420
(N) Items no sujetos a ajuste	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 386,079,303

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 386,079,303

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 388,900,652 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES:

Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 37 correspondiente al mes de Marzo de 2024, y teniendo en cuenta el Acta de Redasificación de items del dia 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el Indice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementación del indice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste", se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 – Preliminares y explanación	$ 4,331,700	$ 7,647,424,375.00
11602 – Afirmados, subbases y bases	$ 187,034,136	$ 22,115,741,585.00
11603 – Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 63,511,214,128.00
11604 – Estructuras hidraulicas y drenajes	$ 66,165,791	$ 33,094,671,301.00
11605 – Obras de urbanismo	$ -	$ 68,261,755.00
11606 – Obras geotecnicas y mitigación ambiental	$ 30,118,600	$ 15,535,560,315.00
11607 – Señalización y control de transito	$ -	$ 2,977,433,021.00
11608 – Transporte y sobre acarreos	$ 2,524,500	$ 9,278,289,362.00
14103 – Estructura subestructura, superestructura y anclajes	$ 95,904,576	$ 8,260,812,927.00
14102 – Subestructura y cimentación	$ -	$ 1,608,261,865.00
TOTAL ICOCIV	**$ 386,079,303**	**$ 164,086,690,635.00**

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4. El valor basico del acta es $ 386,079,303.00 y la amortización es $000 000,00 equivalente al 000%, el valor de IVA es $ 2,821,349.00, la factura es $ 388,900,652.00

5. El valor del acta basico es $ 386,079,303.00, la amortización es 00% que corresponde en la presente acta a $000 000,00

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No: 05202-96520 ANT

Firma:
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No: 25202-40972 CND

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1684 DE 2020 Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.

Acta Obra N° 37 Valor básico $ 386.079.303 Período 1 MAR 24 - 31 MAR 24

Valor Incluido Iva $ 388.900.652

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	$ -	$ -		$ -
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	$ -	$ -		$ -
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	$ -			$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	$ -			$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	$ -			$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	$ -			$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	$ -	$ -		$ -
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	$ -			$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	$ -	$ -		$ -
10	5504	PR 34 + 000 a PR 36 + 550	$ -			$ -
11	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	$ -			$ -
12	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	$ 7.959.383			$ 7.959.383
13	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	$ 380.941.269	$ -		$ 380.941.269
						$ -
		TOTALES	**$ 388.900.652**	**$ -**	**0**	**$ 388.900.652**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	$ -	
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	$ -	
	MUNICIPIO 3	CERINZA	$ -	
	MUNICIPIO 4	BELÉN	$ -	
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	$ -	
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	$ -	
	MUNICIPIO 7	SUSACON	$ -	
	MUNICIPIO 8	SOATA	$ -	
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	$ -	
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	$ -	
	MUNICIPIO 2	ENCISO	$ -	
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	$ -	
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	$ -	
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	$ -	
	MUNICIPIO 6	CERRITO	$ 7.959.383	$ 7.901.640
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		**$ 7.959.383**	**$ 7.901.640**

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	$ 380.941.269	$ 378.177.663
	MUNICIPIO 2	CACOTA	$ -	
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		**$ 380.941.269**	**$ 378.177.663**

VALOR TOTAL BASICO TOTAL	**$ 388.900.652**	**$ 386.079.303**

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
CONSORCIO ISLA SANTANDER
05202-66520 ANT.
CONTRATISTA

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ VALERO

SANTIAGO PAEZ VALERO
CONSORCIO SAIN
25202-40972 CND
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

		%		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO				ACTA DE OBRA	X	37	1 MAR 24 - 31 MAR 24
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
				ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
				CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1389423	RUBRO No.	C-2401-0600-86-0-2401029-02	RECURSO No.	10	**VALOR AFECTADO**	$388.900.652
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$388.900.652

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
SANTIAGO PAÉZ TALERO

Formulado RP1389423;20;388900652
Texto Libre SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 37 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7
Asunto **SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 37 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT: 901.441.547-7 RP1389423;20;388900652**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	37	FECHA	31 MARZO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra: SMCN - GRUPO CENTRO	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1684 de 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1912 de 2020

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA 6 20 DICIEMBRE 2023			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
2, Información y Divulgación	Volantes	Unitario	6000	$ 250	$ 1,500,000	X		$ 1,580,325	0		4.5%	$ -	$ -	5000	$ 1,316,938	$ 263,387	
	Abanicos	Unitario	1000	$ 1,000	$ 1,000,000	X		$ 1,053,550	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	1000	$ 1,053,550	$ -	
	Valla publicitaria tipo pancarta	Unitario	8	$ 280,000	$ 2,240,000	X		$ 2,359,952	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	8	$ 2,359,952	$ -	
	Pasacalles de 1m x 6m en banner e impresión digital	Unitario	6	$ 300,000	$ 1,800,000	X		$ 1,896,390	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	6	$ 1,896,390	$ -	
	Pasacalles con medida de 2m de ancho x 1.50m de alto	Unitario	6	$ 150,000	$ 900,000	X		$ 948,195	0	$ -	4.5%	$ -		6	$ 948,195	$ -	
	Pasacalles de 1m x 7m en banner e impresión digial	Unitario	2	$ 350,000	$ 700,000	X		$ 737,485	0	$ -	4.5%	$ -		2	$ 737,485	$ -	
	Avisos de 1.5 m x 2.3m en lona y ojalete	Unitario	6	$ 200,000	$ 1,200,000	X		$ 1,264,260	0	$ -	4.5%	$ -		6	$ 1,264,260	$ -	
	Folletos inicio de Contrato	Unitario	3000	$ 360	$ 1,080,000	X		$ 1,137,834	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	3000	$ 1,137,834	$ -	
	Avisos con estructura metálica	Unitario	6	$ 290,000	$ 1,740,000	X		$ 1,833,177	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	6	$ 1,833,177	$ -	
	1. Cuñas radiales	Campañas	33	$ 940,000	$ 31,020,000	X		$ 32,681,121	0		4.5%	$ -	$ -	33	$ 29,689,039	$ 2,992,082	
	Perifoneo	Campañas	3	$ 450,000	$ 1,350,000	X		$ 1,422,293	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	3	$ 1,422,293		
	Logística para reuniones extraordinarias	Unitario	16	$ 300,000	$ 4,800,000	X		$ 5,057,040	4		4.5%	$ -	$ -	14	$ 2,636,930	$ 2,420,110	
5. Cultura vial y participación comunitaria	Campaña # 1 Bolsas de cambrel	Unitario	1000	$ 1,100	$ 1,100,000	X		$ 1,158,905	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	1000	$ 1,158,892	$ 13	
	Campaña # 2 Taller pedagógico de seguridad vial Kit de seguridad vial	Global	150	$ 29,270	$ 4,390,500	X		$ 4,625,611	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	150	$ 4,625,464	$ 147	
	Campaña # 3 Biciusuarios	Unitario	500	$ 9,869	$ 4,934,500	X		$ 5,198,742	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	500	$ 5,198,742	$ 0	
	2. Campaña # 4 Talleres Pedagógicos	Unitario	6	$ 300,000	$ 1,800,000	X		$ 1,896,390	0		4.5%	$ -	$ -	6	$ 1,896,390	$ -	
	Logística para reuniones con el Comité de Participación Comunitaria	Unitario	17	$ 200,000	$ 3,400,000	X		$ 3,582,070	0		4.5%	$ -	$ -	17	$ 2,365,748	$ 1,216,322	

7. Obras con participación comunitario	Mejoramiento y mantenimiento de la Institución Educativa Susana Guillemin Sede Caracoles Bajo del municipio de Belen- Boyaca.	Global	1	$ 59,525,935	$ 59,525,935	X		$ 62,713,549	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	0	$ 62,713,549	-$ 0	
	Adecuación de las instalaciones locativas de la sede Escuela Rural Siberia del municipio del Cerrito- Santander.	Global	1	$ 66,700,057	$ 66,700,057	X		$ 70,271,845	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	0	$ 70,271,845	$ -	
	Adecuación y mantenimiento de la cancha de michofutbol del barrio Santo Domingo del municipio de Capitanejo- Santander.	Global	1	$ 93,474,699	$ 93,474,699	X		$ 98,480,269	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	0	$ 98,480,269	$ -	
	Adecuación de las instalaciones locativas de la sede Escuela Rural Llano Grande, del municipio de Chitagá (Norte de Santander).	Global	1	$ 59,755,672	$ 59,755,672	X		$ 62,955,588	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	0	$ 62,955,588	$ -	
	Mejoramiento y mantenimiento de la Institución Educativa Susana Guillemin sede Caracoles Alto municipio de Belén (Boyacá).	Global	1	$ 53,305,540	$ 53,305,540	X		$ 56,160,052	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	0	$ 56,160,052	-$ 0	
	Construcción cerramiento hogar agrupado e instalación de puertas y mantenimiento de baterías sanitarias del colegio Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)	Global	1	$ 103,566,925	$ 103,566,925	X		$ 109,112,934	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 109,112,934	$ -	
	Mejoramiento y mantenimiento del restaurante escolar de la Escuela N° 1 de la I.E. del municipio de Cerinza (Boyacá)	Global	1	$ 124,952,475	$ 124,952,475	X		$ 131,643,680	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 131,643,680	$ -	
	Mantenimiento del teatro municipal Simón Bolívar del municipio de Soatá (Boyacá)	Global	1	$ 92,633,994	$ 92,633,994	X		$ 97,594,544	0	$ -	4.5%	$ -	$ -		$ 97,594,544	$ -	
	Propuesta de mantenimiento salones de la Institución Educativa Lucas Caballero Calderón sede primaria urbana del municipio de Tipacoque (Boyacá)	Global	1	$ 129,845,590	$ 129,845,590	X		$ 136,798,821	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 136,798,821	$ -	
	Mejoramiento de la vía de acceso entre las veredas Montecillo del municipio de Capitanejo (Santander), Las Tapias del municipio de Covarachía (Boyacá) y la vía troncal central del norte.	Global	1	$ 111,629,613	$ 111,629,613	X		$ 117,607,379	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 117,607,379	$ -	
	Mejoramiento y mantenimiento de La Institución Educativa San Luis Beltrán Sede Puerto Rico del municipio de Covarachía (Boyacá)	Global	1	$ 133,130,725	$ 133,130,725	X		$ 140,259,875	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 140,259,875	$ -	
	Adecuación y construcción de cerramiento del escenario deportivo La Curva, en la vereda Salado Bravo, del municipio de San José de Miranda (Santander)	Global	1	$ 66,704,743	$ 66,704,743	X		$ 70,276,782	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 70,276,782	$ -	
	Mejoramiento y mantenimiento de la escuela rural sede La Macarena vereda Loma del Negro adscrita al colegio Peña Colorada mediante la construcción de placa huella, del municipio de Enciso (Santander)	Global	1	$ 108,095,663	$ 108,095,663	X		$ 113,884,186	0		4.5%	$ -	$ -		$ 113,884,186		
	Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos que contribuyan con la conviviencia e integración ciudadana en el barrio El Tajamar, del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	$ 70,529,449	$ 70,529,449	X		$ 74,306,301	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 74,306,301	$ -	
	Mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura crítica del Instituto Técnico Industrial del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	$ 107,916,152	$ 107,916,152	X		$ 113,695,062	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 113,695,062	$ -	
	Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha de futbol del ITAFELCO Sede A, del municipio de Concepción (Santander)	Global	1	$ 132,212,813	$ 132,212,813	X		$ 139,292,809	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 139,292,809	$ 0	

7. Obras con participación comunitario	Mantenimiento de la cancha de futbo del polideportivo municipal de Concepción (Santander)	Global	1	$ 93,931,972	$ 93,931,972	X		$ 98,962,029	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 98,962,029	$ -	
	Mejoramiento y construcción del comedor escolar y parque lúdico recreativo de la Escuela Rural sede La Platera, del municipio de Cerrito (Santander)	Global	1	$ 85,020,030	$ 85,020,030	X		$ 89,572,853	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 89,572,853		
	Mejoramiento y mantenimiento De La Institución Educativa Rural Presidente, del municipio de Chitagá (Norte de Santander).	Global	1	$ 109,062,885	$ 109,062,885	X		$ 114,903,202	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 114,903,202	$ -	
	Mejoramiento de la unidad sanitaria en la Institución Educativa sede Carrillo, del municipio de Chitagá (Norte de Santander).	Global	1	$ 77,320,304	$ 77,320,304	X		$ 81,460,806	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 81,460,806	$ -	
	Mejoramiento y mantenimiento de la sede I Escuela Agua Blanca – sector Calichal adscrita al Instituto Politécnico Monseñor Manuel Sorzano González De Málaga-Santander.	Global	1	$ 34,085,460	$ 34,085,460	X		$ 35,910,736	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 35,910,736	$ -	
	Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto Politecnico Escuela Rural Sede "J" ubicada en la vereda El Barzal del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	$ 45,515,918	$ 45,515,918	X		$ 47,953,295	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 47,953,295	$ -	
	Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto Politecnico Escuela Rural sede "H" ubicada en la vereda Guasimo sector las Tapias del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	$ 44,600,109	$ 44,600,109	X		$ 46,988,445	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 46,988,445	$ -	
	Mantenimiento de infraestructura fisica del Instituto Técnico Industrial Escuela Rural sede "J" La Planta ubicada en la vereda Calichal municipio de Málaga (Santander)	Global	1	$ 60,629,959	$ 60,629,959	X		$ 63,876,693	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 63,876,693	$ -	
	Mantenimiento del Instituto Politecnico Escuela Rural sede "E" ubicada en la vereda Pescadero municipio de Málaga (Santander)	Global	1	$ 81,228,322	$ 81,228,322	X		$ 85,578,099	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 85,578,099	$ -	
	Mantenimiento y adecuación del escenario deportivo de vereda Quebrada de Vera municipio de Capitanejo del departamento de Santander	Global	1	$ 121,147,200	$ 121,147,200	X		$ 127,634,633	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 127,634,633		
	Mejoramiento del escenario deportivo de la vereda Mosgua del municipio de Enciso Santander	Global	1	$ 83,428,185	$ 83,428,185	X		$ 87,895,764	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 87,895,764	$ 0	
	Mejoramiento de vía terciaria mediante placa huella en vereda Pichincha, municipio de Concepción, departamento de Santander	Global	1	$ 106,913,239	$ 106,913,239	X		$ 112,638,443	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 112,638,443		
	Mejoramiento de la vía de acceso entre la vereda Platera Alta sector Siberia del municipio de Cerrito (Santander) y la vía Troncal Central del Norte.	Global	1	$ 122,265,861	$ 122,265,861	X		$ 128,813,198	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 128,813,198		
	Mantenimiento de la infraestructura de la base militar del municipio de Málaga	Global	1	$ 71,211,744	$ 71,211,744	X		$ 75,025,133	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 75,025,133	-$ 0	
	Propuesta de mejoramiento y mantenimiento de la sede Icota, del SER La Fenicia, municipio de Cacota, Norte de Santander.	Global	1	$ 67,293,251	$ 67,293,251	X		$ 70,896,805	0		4.5%	$ -	$ -	1	$ 70,896,805		
	Proyectos del Aula a la obra	Unitario	1	$ 4,574,219	$ 4,574,219	X		$ 4,819,168	0	$ -	4.5%	$ -	$ -	1	$ 4,819,168	$ 0	
	Caminata Ecológica Pet Friendly	Unitario	1	$ 7,609,589	$ 7,609,589	X		$ 8,017,082	0	$ -	4.5%	$ -		1	$ 8,017,082	$ 0	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	6			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	20	DICIEMBRE	2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ITEM		VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores de compensación social	Unitario	1			X		$ -		0	$ -	4.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	6,892,060	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 2,937,541,341
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	2,944,433,402	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	99.77%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Firma
Nombre: **SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE**
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: **LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 111794 COLPSIC

Firma
Nombre: **SANTIAGO PAEZ TALERO**
Representante Legal Interventoria ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **25202-40972 CND**

Firma
Nombre: **MARIA CAROLINA GOMEZ ANTIA**
Profesional Social Interventoria
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	I-MGP-Gc-001-Ff-v-SCT-04
VERSIÓN	1
PAGINA	1 de 1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SVICN - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 57
(Debe ser consecutivo con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X):

Resolución N° (Indicar N° de Resolución de, mes y año):

NO LICENCIADO (PMA o PAGA): X

CONTRATISTA: CONSORCIO BLA SANTANDER

INTERVENTORA: CONSORCIO SAIN

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MÓDULO 1.

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

N° CONTRATO: 1684 DE 2020 — FECHA DE INICIO: 17/03/2021 — FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

N° CONTRATO: 1912 DE 2020 — FECHA DE INICIO: 17/03/2021 — FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

Valor Inicial Contrato Obra	$ 1'512.011.879.599,00
Valor Adicional No:	$ 12.467.076.720,00
Valor Adicional No:	$ 44.200.052.200,00
Valor Adicional No:	$ 9.289.245.380,00
Valor Total:	$ 1'577.968.253.899,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 7.199.241.492,00
Valor Adicional No:	$ 1'257.200.000,00
Valor Adicional No:	$ 935.200.000,00
Valor Adicional No:	$ -
Valor Total	$ 9.391.641.492,00

AIU %	0,25
U %	0,05

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 5.240.335.461
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 5.240.335.461
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 76.666.722
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 5.163.668.739

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONCESIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° ____ Fecha ____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	I.V.A.	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Ana car soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
DAGH-1.2-03	1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	3. CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS LEGALES	Realización del estudio de caracterización biótica a detalle sobre las areas a intervenir que incluya inventario forestal, caracterización de especimenes de especial importancia ecológica, caracterización completa del componente fauna, identificación de impactos ambientales que puedan derivarse de las actividades a realizar y proponer plan de compensación de acuerdo a lo establecido en el manual de compensación ambiental del componente Biótico de acuerdo al numeral 4.7 del Concepto Tecnico CAS SPL 0052 del 06 de agosto de 2021.		X				1	UNIDAD	$ 46.211.100,00	$ 0	$ 46.211,100	$ 0		$ 337.696,50			$ 46.548.796,50										$ 1,00	$ 46.548.796,50	$ 0,00	$ 0,00		
PBSE-4.2-12	4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	Compensación ambiental por el permiso de aprovechamiento forestal. PR 133, Ruta 5503, NO PREVISTO RESTAURACION PASIVA					X	1	GL	$ 200.000,000	$ 0,00	$ 200.000,000	$ 0,00		$ 1.461.538,46			$ 201.461.538,46										$ 1,00	$ 201.461.538,46		
PBSE-4.2-12	4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	Compensación ambiental por permisos ambientales compara de predio por permiso de Ocupación de Cauce. Ruta 5503.					X	1	GL	$ 65.000.000	$ 65.000.000,00	$ 0	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00										$ 1,00	$ 65.000.000,00		
			Compensación ambiental por permisos ambientales (puentes) Ruta 5505					X	1	G	$ 240.000.000	$ 0,00	$ 240.000.000	$ 0,00		$ 1.753.846,15			$ 241.753.846,15										$ 1,00	$ 241.753.846,15		
PBSE-4.2-12	4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	Compensación ambiental por los permisos ambientales asociados a la intervencion del paramo del almorzadero Ocupación de Cauces Ruta 5504 (CAS).					X	1	GL	$ 280.000.000	$ 0,00	$ 280.000.000	$ 0,00		$ 2.046.153,85			$ 282.046.153,85										$ 1,00	$ 282.046.153,85		
PBSE-4.2-12	4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	Rescate de Individuos de la Especie Tillandsia Articulo octavo Resolucion Corpoboyaca 2593 de 2021.		X				710	UNIDAD	$ 5.614	$ 0,00	$ 3.985,940	$ 0,00		$ 29.128,02			$ 4.015.068,02										$ 710,00	$ 4.015.968,02	$ 0,00	$ 0,00		
PBSE-4.2-11	4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	Acopio Individuos trasladados Especie Tillandsia Articulo octavo Resolucion Corpoboyaca 2593 de 2021.		X				710	UNIDAD	$ 18.245	$ 0,00	$ 12.953,950	$ 0,00		$ 94.663,48			$ 13.048.613,48										$ 710,00	$ 13.048.613,48	$ 0,00	$ 0,00		
PBSE-4.2-11	4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	Reubicacion de Individuos de la Especie Tillandsia Articulo octavo Resolucion 2593 Corpoboyaca.		X				710	UNIDAD	$ 17.549	$ 0,00	$ 12.459,790	$ 0,00		$ 91.052,31			$ 12.550.842,31										$ 710,00	$ 12.550.842,31	$ 0,00	$ 0,00		
PBSE-4.2-11	4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	Compensaciones forestales Aprovechamiento forestales		X				250	UNIDAD	$ 1.999,00	$ 0,00	$ 499.750	$ 0,00		$ 3.652,02			$ 503.402,02										$ 250,00	$ 503.402,02	$ 0,00	$ 0,00		
Otros Requerimientos ambientales asociados a la viabilidad del Páramo del Almorzadero.				X					1	GLOBAL	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	$ 300.000.000,00												$ 1,00	$ 300.000.000,00		
Apendice D del contrato.			Programa Escuelas verdes					X	1	GLOBAL	$ 43.000.000,00	$ 43.000.000,00	$ 0	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00	$ 43.000.000,00												$ 1,00	$ 43.000.000,00		
										GLOBAL	$ 1.174.254.207,00	$ 408.000.000,00	$ 795.110.539	$ 0,00		$ 5.817.720,00			$ 901.928.260,00	$ 343.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0					$ 76.666.722		$ 1.133.261.539,46		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0
VALOR BASICO GESTION	$ 0
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0
VALOR IVA	$ 0
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobacion de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversion Ambiental este sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestion Ambiental del contrato y las obligaciones.
4. El valor total ejecutado no podrá superar el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar cuando [illegible] con contractual correspondiente.

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No.: 05202-46532 NIT

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Firma:
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matrícula No.: 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma:
Nombre: ARMENETH AMAYA CARDONA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matrícula No.: 1102901666 SEYC

Vo. Bo. Firma:
Nombre: PEDRO NEL SARMIENTO M
Profesional Ambiental
Interventoria
Matrícula No.: 0119542620 CHTV

Original: Archivo de Gestión del PMA
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista, Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/3/20224
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

o e	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1		
CONTRATO DE OBRA No	1684 de 2020	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**1912 de 2020**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ISLA SANTANDER	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO SAIN**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Presidente), 5505 (Presidente - Pamplona)		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	
CA 035-F1	890.207.840 28.052.034	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO	KM 8+367 D	KM 8+460 D	$ 47.654.316,00	PREACTA 11

Firma
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma
Nombre: PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No: 01199-0520 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/3/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 37
PERIODO - MES: MARZO DE 2024
FECHA ELABORACION: 31 de marzo de 2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Presidente), 5505 (Presidente - Pamplona)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

PLAZO ACUMULADO: 46 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

VALOR ADICIÓN No 1: $ $13,467,978,735

VALOR ADICIÓN No 2: $ $48,500,000,000

VALOR ADICIÓN No 3: $ $9,399,546,836

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 71,367,525,121

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
CA 035-F1	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO					0	0			11					
001-I-T1-MCDP	LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO	19		19	20	0	0								
002-I-T2-MCDP	CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA	16		16	20	0	0								
003-I-T2-MCDP	ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA	19		19	20	0	0								
005-I-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS	16		16	20	0	0								
006-D-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO	16		16	19	27	27								
007-I-T2-MCDP	RODRIGO GALVIS CACERES	16		16	20	27	27								
009-D-T2-MCDP	CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS	16		16	20	27	27								
010-D-T2-MCDP	ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO	16		16	19	30	0								
011-D-T2-MCDP	JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS	17		17	20	30	30								
012-D-T2-MCDP	FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA	16		16	19	27	27								
013-A-ID-T2-MCDP	RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA	16		16	27	30	0								
014-D-T2-MCDP	ORTIZ JAIMES CHELO	16		16	19	30	0								
015-D-T2-MCDP	ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA	17		17	19	30	0								
016-D-T2-MCDP	MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS	17		19	20	0	0								
017-ID-T2-MCDP	SALINAS RANGEL JORGE	16		16	20	27	27								
018-I-T2-MCDP	JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO Y OTRA	17		17	19	0	0								
019-ID-T2-MCDP	PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO	17		17	20	30	0								
020-D-T2-MCDP	CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO	16		16	19	30	0								
021-D-T2-MCDP	BASTO MANOSALVA MAXIMINA	17		17	19	27	27								
022-I-T2-MCDP	LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA	17		17	19	0	0								
023-D-T2-MCDP	BASTO ORTIZ GONZALO	17		17	20	0	0								
024-D-T2-MCDP	LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO	16		16	20	27	27								
025-ID-T2-MCDP	JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA	17		17	27	0	0								
025-A-I-T2-MCDP	ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA	16		16	19	20	27								
026-I-T2-MCDP	VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO	16		16	19	20	27								
026A-ID-T2-MCDP	EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS	17		17	19	20	0								
026B-ID-T2-MCDP	ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ	16		16	19	27	27								
026C-ID-T2-MCDP	CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO	16		16	19	27	27								
027-D-T2-MCDP	SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS	17		19	17	30	0								
028-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	16		16	19	20	27								
029-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	17		17	17	20	27								
030-I-T2-MCDP	SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS	16		16	19	27	27								
031-I-T2-MCDP	CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL	16		16	19	30	0								
032-I-T2-MCDP	JULIO CESAR CONDE OSORIO	16		16	19	20	27								
033-I-T2-MCDP	PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO	16		16	19	27	27								
034-I-T2-MCDP	MUNICIPIO DE CERRITO	17		17	17	0	0								
035-I-T2-MCDP	MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO	17		19	17	27	27								
036-I-T2-MCDP	CORREA MORENO MARGARITA	17		17	17	20	0								
037-I-T2-MCDP	FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS	17		17	27	0	0								
038-D-T2-MCDP	MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO	16		16	19	0	0								
051-D-T2-MCDP	ANA DE JESUS VERA RIVERA	0		0											
052-D-T2-MCDP	LUDDY YURLEY FLOREZ VERA	0		0											
053-I-T2-MCDP	MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA	0													
054-I-T2-MCDP	MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS	0		0											
055-I-T2-MCDP	CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL	0		0											
056-I-T2-MCDP	MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS	0		0											
	TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17	16	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19	2	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20	0	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 27	0	0	0	3	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**40**	**0**	**40**	**40**	**28**	**18**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Firma

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma

Nombre: PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No: 01199-0520 CPNTVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
VERSION	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/03/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

Pre-acta Predial No. 37

PERIODO - MES: MARZO DE 2024

FECHA ELABORACION: 31 de Marzo de 2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020

PLAZO ACUMULADO: 46 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MODULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Diciembre de 2024

VALOR ADICIÓN No 1: $ $13.467.978.735

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Presidente), 5505 (Presdiente - Pamaplona)

VALOR ADICIÓN No 2: $ $48.500.000.000

VALOR ADICIÓN No 3: $ $9.399.546.836

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 71.367.525.121

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma

Nombre: PEDRO NEL SARMIENTO MUNOZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No: 01199-0520 CP|TVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	31/03/2024
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO CENTRO			2. DIRECCION TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO	**2024**	MES	MARZO		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Presidente), 5505 (Presidente - Pamplona)		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	1684 de 2020				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA SANTANDER			NIT	901441547-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO SAIN			NIT	901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1912 de 2020				
11. PLAZO INICIAL:	18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	17/03/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	46 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2024
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.300.000.000,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 153.011.879.099,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 64.025.449.330
22. VR. ADICIÓN No 1:	$ 13.467.978.735
23. VR. ADICIÓN No 2:	$ 48.500.000.000
23. VR. ADICIÓN No 3:	$ 9.399.546.386
23. VR. ADICIÓN No 4:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 5:	$ 0,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 71.367.525.121
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 224.379.404.220

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.394.000,00	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA	0	$ 805.500,00	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000,00	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.340.000,00	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	0
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 430.000,00	0
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 0,00	0
	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 0,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 346.500,00	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 346.500,00	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500,00	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000,00	0
	50. TRAMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	31/03/2024
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO CENTRO			2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO	**2024**	MES	MARZO		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Presidente), 5505 (Presidente - Pamplona)		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	1684 de 2020				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA SANTANDER			NIT	901441547-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO SAIN			NIT	901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1912 de 2020				

11. PLAZO INICIAL:	18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	17/03/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	46 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2024
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.300.000.000,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	395.558.004,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	395.558.004,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**904.441.996,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE		NOMBRES Y APELLIDOS	SANTIAGO PAEZ TABLERO	
C.C. X_ C.E. __	NUMERO	71.714.292	C.C. X C.E. __	NUMERO	79.339.188
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	05202-66520 ANT	MATRICULA PROFESIONA	NUMERO	25202-40972 CND
Representante Legal	x	Apoderado	Representante Legal	x	Apoderado

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PREACTA DE GESTION PREDIAL

CODIGO	MSC-MR-SIN-01-079-1
VERSION	1
PAGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GUEPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 17
PERIODO - MES: SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ELABORACION: 21 de Marzo de 2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1912-2018
OBJETO: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,CONSTRUCCION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONECTAR Y CONSTRUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyacá y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Cuevachá), 5504 (Capitanejo - Presidente), 5505 (Chitaga - Presidente)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1912 de 2018

PLAZO ACUMULADO: 41 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
VALOR ADICIÓN No 1: $ 11.812.439.251
VALOR ADICIÓN No 2: $ 48.500.000.000
VALOR ADICIÓN No 3: $ 7.309.345.390
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 67.309.829.172

2. DESCRIPCION

No. Predio	Propietario	ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REGISTRO PREDIO IDENTIFICACIÓN (PREDIO VIGENTE) POR RESOLUCIÓN 898 DE 2018	MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN FICHA PREDIAL	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL DB COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL PARA REGISTRO	PASO FASE Y ACTUALIZAR EN TRASEO ST COAPRO	ELABORAR FICHA PREDIAL DB COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS	AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIO EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TITULOS PARA REGISTRO	ACUADUCTO DE CUERDA TUBIDERES		ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL						ENAJENACIÓN VOLUNTARIA								TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL					COMPRA DE MEJORAS					RESTITUCION DE INMUEBLE DE USO PUBLICO	
												SOLICITUD ANTE ISAGC O AUTORIDAD	ESTUDIO JURIDICO TOPOGRAFICO DE AREA SOBRANTE POR RECORRIDO	CON PROPIEDAD DE TERCERO	PROPIEDAD DE TERCERO Y VALIDACIÓN COMPONENTES (ECS, 7400/2017)	NO EXISTE UN TERCERO	AVALUOS ENTRE 1,5 SMLVS Y 5SMLV	AVALUOS EN TRE 1 SMLVS Y 1,5 SMLV	AVALUOS ENTRE 0 SMLVS Y 1SMLV	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE OFERTA	POSIBLE NEGOCIACIÓN VOLUNTARIA (FIRMA INCRITO)	ELABORACIÓN LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PUBLICIDAD	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA A FAVOR DE BANCO	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN	CORRECCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CR VIA ADMINISTRATIVA	RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN CR VIA ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMISTRACIÓN CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPROMISO DE MEJORAS Y ESCALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OTORGAMIENTO CONTRATO POR PARTE DEL VENDEDOR	TRAMITE DE ACCION POSESORIA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE (CODIGO LA RESTITUCIÓN
CA-0155-FL	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA	1							0			1																11										
001-LTS-M01P	LEYLA ALEJANDRA LOPEZ CELY Y OTRO	19							19			20																										
003-17-SM01P	BERTHA PINTO MARIA MARIA ARTEAGA Y OTRA	19							19			20																										
003-17-SM02P	ARCADIO PINZA BONILLA Y OTRA	19							19			20																										
005-17-SM02P	BELSY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO Y OTRAS	19							19			20																										
006-17-SM03P	BELSY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO	19							19			20																										
007-17-SM02P	RODRIGO GALVIS CACERES	19							19			20								17	17																	
008-17-SM01P	JUAN LUIS OLIVEROS MALDONADO Y OTRAS	19							19			20								17	17																	
010-17-SM01P	JOSE LUIS RAGUSO CELY Y OTRO	19							19			20								30																		
011-17-SM01P	JOSE CERAFIO CALDERON TARAZONA Y OTROS	17							17			20								30	30																	
012-17-SM02P	FLORENCIO CALDERON TARAZONA	19							19			19								17	17																	
013-A-17-SM01P	RICEPACIO CASTELLANOS Y OTRA	19							19			19								30																		
014-17-SM02P	ORTIZ JAIMES CHELO	19							19			19								30																		
015-17-SM01P	ORTIZ ANTOLINEZ LEONCIO Y OTRA	17							17			19								30																		
016-17-SM02P	MARTHA CEAGILIO TORRES SMITO Y OTROS	17							17			20																										
017-17-SM02P	SALINAS MANUEL LORGE	19							19			20								17	17																	
020-17-SM01P	JOSE DEL CID SANTOS TORRES SMITO Y OTRA	17							17			19																										
018-17-SM01P	PEÑA DEL PARY WILSON RICARDO	17							17			20								30																		
021-17-SM01P	CARVAJAL GIL FLORENCIA Y OTRO	19							19			19								30																		
022-17-SM01P	SMITO MANOSALVA MARIANA	17							17			19								17	17																	
023-17-SM01P	LUZ EDILMA CALDERON SMITO Y OTRA	17							17			19																										
024-17-SM01P	LUIS ALBERTO CALDERON	19							19			20																										
025-17-SM01P	LEIVA BLANCA DE CALDERON	19							19			20								17	17																	
026-17-SM01P	JOSE ROSO ANTOLINEZ CACERES Y OTRA	17							17			17																										
028-17-SM02P	ANTONIO PACHECO MUELLO Y OTRA	19							19			19								30	17																	
029-17-SM01P	VICTOR EMILIO SALINAS ROMERO	19							19			19								30	17																	
034-A-17-SM01P	EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN Y OTROS	17							17			19								30																		
038-A1-17-SM01P	ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ	19							19			19								17	17																	
036-17-SM01P	CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO	19							19			19								17	17																	
027-17-SM01P	SANDRA VILLENA OCHOA CELLY Y OTROS	17							19			17								30																		
030-17-SM01P	FLORENCIA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	19							19			19								30	17																	
028-17-SM02P	FLORENCIA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	17							17			19								30	17																	
040-17-SM01P	ROVERNO ANTOLINEZ CASTELLANOS Y OTROS	19							19			19								17	17																	
031-17-SM01P	CARVAJAL SOTO NICOLAS MIGUEL	19							19			19								30																		
032-17-SM01P	CELY ANTOLINEZ ANA	19							19			19								17	17																	
033-17-SM01P	PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ MATUY Y OTRO	19							19			19								17	17																	
035-17-SM02P	ALMACIPO DE CERRITO	17							17			17																										
035-17-SM01P	MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO	19							19			19								17	17																	
039-17-SM01P	CORELIA MORENO MARGARITA	17							17			17								20																		
037-17-SM01P	PACHECO CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS	19							19			19																										
048-17-SM01P	MARIA DAMIAN YEREZ PINTO Y OTRO	19							19			19																										
051-17-SM01P	ANA DE JESUS VEGA RUEDA																																					
052-17-SM01P	LEIDY YURLEY FLOREZ VERA																																					
055-17-SM01P	MILTON JAIR DE SORSA TARAZONA																																					
056-17-SM01P	SIMON FLOREZ ALVARADO Y OTROS																																					
057-17-SM01P	MARIA DE LOS ANGELES FLOREZ																																					
058-17-SM01P	MARIA DE LOS ANGELES FLOREZ Y OTROS																																					
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 16	22	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 17	16	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 19	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 22	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 23	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 24	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 25	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 26	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 29	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 30	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 31	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 33	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 34	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta cancelada gestión y adquisición No 35	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	48	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	28	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

CONSORCIO ISLA SANTANDER

BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7

Bogotá, 8 de Abril de 2024

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Marzo de 2024, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14870728177

(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico contabilidad@ismocol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 2 6 3 6	7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 0 1 1	0 9 1 0	1 9 8 2 1 0 1 8	4 2 1 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 10 13 14 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
1	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870728177

(415)7707212489984(8020) **0000014870728177**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	3 4 3 6	0
73. Fecha	1 9 8 2 1 0 1 8	2 0 1 4 0 3 2 6
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 2 1 8	2 0 1 4 0 4 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 5 0 8 4 2	0 2 0 5 0 8 4 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 2 1 0 1 8	2 0 1 4 0 4 0 9
81. Hasta	2 0 5 0 1 0 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870728177

(415)7707212489984(8020) **0000014870728177**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico
		3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 3 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 5 6 7 8 0 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 3 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 8 4 8 9 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	REY	MILTON	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 7 0 0 1 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 4 7 7 7 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	PARADA	ALVARO	HERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870728177

(415)7707212489984(8020) **0000014870728177**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 5 6 7 8 0 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 2 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 8 4 8 9 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALAZAR	REY	MILTON	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 2 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 1 4 7 7 7 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ESCOBAR	PARADA	ALVARO	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 2 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 8 0 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	DURAN	ARTURO	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 2 1 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 3 8 9 8 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RUIZ	RIVERA	MILTON	ERNESTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 2 1 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870728177

(415)7707212489984(8020) **0000014870728817 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 3 5 4 4 1 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ESCOBAR	PARADA	OSCAR	MAURICIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 3 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 7 9 4 6 5 0 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
REY	DE SALAZAR	LEONOR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 3 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 7 7 9 5 1 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PARADA	DE ESCOBAR	ANA	LUCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 3 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 2 3 6 9 8 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	MANTILLA	ALVARO	ERNESTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 3 0 9	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 7 9 5 9 3 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SERRANO	DE DIAZ	CARMEN	IRENE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 3 0 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870728177

(415)7707212489984(8020) **000001487072817 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 0 8 6 1 7 8		3 5 0 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FLOREZ	ROJAS	JOSE	JOAQUIN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 1 9 9 5 0 4 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 5 9 3 5 8 9		1 7 2 8 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PINZON	VELASCO	SANDRA	LILIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 1 0 6 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 8 6 1 8 2 7		1 4 7 5 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LEON	SILVA	JULIAN	GUILLERMO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14883997650

(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico info@latincosa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 6 0 4 0 1 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 4 0 6 0 2	4 2 9 0	1 9 9 4 0 6 0 2		4 2 2 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	3	1	4	2	1	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del país de d
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883997650

(415)7707212489984(8020) **000001488399765 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 6 0 7 1 5
74. Número de notaría	7	1 7
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 6 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	1 9 9 4 0 6 0 2
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 7 5 0 4 0 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883997650

(415)7707212489984(8020) **000001488399765 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 2 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 2 7 0 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 9 4 5 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	RESTREPO	RAMIRO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883997650

(415)7707212489984(8020) **000001488399765 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 3 1 8 6 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	GUEVARA	JESUS	ARTURO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 4 5 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORO	VELASQUEZ	MARIA	VICTORIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 8 2 7 7 4 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 7 6 0 0 5 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUINTERO	CATAÑO	JONATHAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 9 0 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883997650

(415)7707212489984(8020) **000001488399765 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 2 3 4 8		6 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MENCO	VARGAS	RAUL	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 2 0 9 1 1 4		1 0 1 4 2 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CARVAJAL	VEGA	MARIBEL	CRISTINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 3 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 9 6 6 4 8		4 3 6 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POSOS		MARGARITA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 5 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883997650

(415)7707212489984(8020) **000001488399765 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 18 35 69 IN 424

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
4 4 4 4 7 4 4		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14834034361

(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ISLA SANTANDER

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 7 C NO 125 08

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 9 2 6 9 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 1 2 1 7	4 2 9 0	2 0 2 0 1 2 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 2																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 21 / 11 : 14: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14834034361

(415)7707212489984(8020) **000001483403436 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0	
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14834034361

(415)7707212489984(8020) **000001483403436 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 6 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14834034361

(415)7707212489984(8020) **000001483403436 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14834034361

(415)7707212489984(8020) **000001483403436 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FORERO	BAYONA	MONICA	YUSLIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 6 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO