Alcaldía de
IBAGUÉ

Secretaría de Infraestructura
Dirección Operativa

2320- -096610

Ibagué, 26 SEP 2025

Señores
INGECO
CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal
Av. 19 No. 120-71 oficina 104
Tel.: 3562690 - 3562691
Email: ingecoibague@gmail.com
Bogotá

Asunto: Acta de recibo final del contrato No. 2940 de 2023.

Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía de Ibagué y de la Secretaría de Infraestructura Municipal, señor Rolón Amaya.

Por medio de la presente, me permito remitirle el Acta de Recibo Final correspondiente al Contrato No. 2940, suscrito el 9 de noviembre de 2023, con el fin de que proceda a su firma. Este documento oficializa la conclusión de los trabajos contratados y constituye un paso esencial para el cierre formal del proceso contractual, certificando el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Agradecemos la atención prestada.

Cordial saludo,

Ing. FREDY ANDRES RINCÓN POLANIA
Director operativo

Redactor: Ing. Carlos Ramírez

CONTRATO No. y FECHA:	2940 del 9 DE NOVIEMBRE DE 2023
NO. PROCESO EN SECOP II	AI-CMA-2715-2023
SECRETARIA EJECUTORA:	INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURIDICA A LA "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN DEL CAUCE - ORILLA DE LA QUEBRADA CRISTALES SECTOR CONJUNTO FENIX, BARRIO CALAMBEO, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR No. 73-001-23-33-004-2017-00572-00.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA PESOS ($114.516.080) M/CTE
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024.
FECHA ACTA DE SUSPENSION:	23 de octubre de 2024
FECHA ACTA DE REINICIO:	8 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de septiembre de 2025

En Ibagué, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2025 en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES INGECO S.A.S, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ROLON AMAYA Contratista y CARLOS ALBERTO RAMIREZ J.- Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura, Supervisor del contrato de interventoría en referencia, con el fin de oficializar la entrega de (evidencias, productos, documentos, informes, etc., del cual se deja constancia:

1. Que el plazo de ejecución pactado contractualmente expiró el día ocho (8) de septiembre de 2025.

2. Que el balance financiero del contrato de interventoría No. 2940 del 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 con corte al ocho (8) de septiembre de 2025 fecha de terminación y/o expiración del plazo pactado en el contrato 2940 de 2023 determinan una ejecución financiera de $53.375.944,89 equivalente al 46.61%,

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

quedando un saldo por ejecutar de $61.140.135,11 suma que representa el 53.39% del valor total del presupuesto contratado.

3. Que el contratista INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES INGECO S.A.S, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ROLON AMAYA, allegó a la Secretaría de Infraestructura las Actas Parciales No. 01 y 02 del contrato de interventoría, en referencia las cuales se encuentran en revisión por parte de la Entidad contratante a efectos de su correspondiente gestión de verificación de requisitos para el trámite de aprobación y correspondiente pago si a ello hubiere lugar.

4. Que conforme al Acta parcial No. 02 presentada por el contratista INGECO SAS, se reporta, con corte al 31 de agosto de 2025, un avance del contrato No.2940 de 2023 ejecutado del 22.49%, conforme al avance de ejecución del contrato de obra vigilado.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES INGECO S.A.S
CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante legal
C.C._____

EL SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO RAMIREZ J
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Secretaría de Infraestructura
c.c. 93.405.139

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué