SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	No. GGC-201-2023
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA"
LOCALIZACIÓN:	SECCIONALES BELLO ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ALFA 1A CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT 901.517.651-3
DIRECCIÓN:	CR 46 76 230 BL 2 LC 4
TELÉFONO:	3 018111454
INTERVENTORÍA:	C&V CONSTRUCONSULTORES SAS
NIT.:	901790489-4
VALOR INICIAL:	$446.682.043,06
VALOR LIBERAR:	$12,232,220.88
VALOR FINAL:	$434.449.822,18
FECHA INICIAL:	07 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:	2.5 MESES
PRORROGA 1:	29 DÍAS
FECHA FINAL:	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
RECIBO CON NO CONFORMIDADES:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
RECIBO FINAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: el señor **RICARDO A MENDOZA FERNÁNDEZ**, representante legal **ALFA 1A CONSTRUCCIONES SAS** de y el Ingeniero **ANDRÉS DAVID VILLA ARIZA** Representante legal de la Interventoría C**&V CONSTRUCONSULTORES SAS** con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción de las obras objeto del contrato **No. GGC-201-2023**, dejando la salvedad sobre los vicios o defectos ocultos que no sea posible detectar a simple vista.

- El contratista se compromete a modificar la póliza de estabilidad de acuerdo con la Cláusula Decima del contrato, “d) por la estabilidad y buena calidad de las obras, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por cinco años contados a partir del recibo de la obra”

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron el 24 día del mes de septiembre de 2025.

CONTRATISTA
ALFA 1A CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.517.651-3
R.L RICARDO A MENDOZA FERNANDEZ.
C.C 84.038.068

INTERVENTOR
C&V CONSTRUCONSULTORES S.A.S.
NIT: 9 901790489-4
R.L ANDRES DAVID VILLA ARIZA
C.C 1.140.904.386