**ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.**
**IDU**
**DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

# ACTA PARCIAL No. 02

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** C01,PCCNTR 5359833-2023 **ACTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 25 DE NOVIEMBRE 2023 AL 22 DE MARZO 2024**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA :** | IA- Ingeniería y Arquitectura de Colombia S.A.S. | **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y / O **LICENCIA** DE URBANISMO, **JUNTO** CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN BENITO ABAD SEDE A – DIANA TURBAY CPF 623 Y SEDE B – SAN BENITO CPF 616, UBICADOS EN LA LOCALIDAD 06 – TUNJUELITO" | | |
| **DIRECCION :** | Carrera 72c No.22a-74 Of 118 | | | | |
| **C.C. ó NIT :** | 900.283.949-9 | **ESTABLECIMIENTO :** | SAN BENITO ABAD SEDE A y B - LOCALIDAD 06 - TUNJUELITO. | **PLAZO INICIAL :** | 9 meses |
| **TELEFONO :** | 3103178668 | **LOCALIZACION :** | CALLE 58 SUR #198 25 Y CARRERA 19 # 56A 25 SUR | **FECHA INICIACION :** | 2 de noviembre de 2023 |
| **SUPERVISOR :** | ING. LUIS ANTONIO PINZON | **VR. INICIAL :** | $ 557.262.720,00 | **FECHA TERMINAC.INICIAL :** | 1 de agosto de 2024 |
| **DIRECCION :** | AV. EL DORADO No. 66-63 PISO 3 | **ANTICIPO** | | **PLAZO ADICIONAL :** | N/A |
| **C.C. ó NIT :** | 11.339.905 de Bogotá | **VR. ADICIONAL :** | | **TIEMPO SUSPENDIDO :** | N/A |
| **TELEFONO :** | 324 18 00 | **VR. FINAL :** | $ 557.262.720,00 | **PLAZO TOTAL :** | 9 meses |
| | | | | **FECHA FINAL :** | 1 de agosto de 2024 |

**INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES**

| DISP. | FECHA | REG. | FECHA | VALOR REGISTRO | SALDO REGISTRO | VR. REG.AFECTAR | NUEVO SALDO REG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | 9-jun-22 | 4484 | 19-sep-23 | $ 557.262.720,00 | $ 445.810.176,00 | $ 83.589.408,00 | $ 362.220.768,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | $ 445.810.176,00 | $ 83.589.408,00 | $ 362.220.768,00 |

**A PAGAR $ 83.589.408,00** OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

**INFORMACION TRIBUTARIA**

| TIPO DE REGIMEN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIMEN COMUN | X | AUTORETENEDOR | | RESOLUCION Nº | N/A | ICA | |
| REGIMEN SIMPLIFICADO | | GRAN CONTRIBUYENTE | | RESOLUCION Nº | N/A | CODIGO | |

**SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)**

| BANCO | CAJA SOCIAL | SUCURSAL | | MODELIA | | CUENTA CORRIENTE | | X | CUENTA DE AHORROS | | CTA. Nº | 21003978589 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | PRESENTE ACTA CANTIDAD | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD | ACUMULADO ANTERIOR VALOR | ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD | ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El primer pago será del VEINTE por ciento (20%) del valor inicial del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:<br>a. Diagnóstico de la infraestructura existente- propuesta de intervención<br>b. Informe preliminar<br>c. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo.<br>d. Cronograma detallado.<br>e. Plan de Calidad | UN | 20% | $ 93.657.600,00 | $ 93.657.600,00 | | | 1 | $ 93.657.600,00 | 1 | $ 93.657.600,00 | 100% |
| 2 | El segundo pago será del QUINCE por ciento (15%) a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:<br>a. Estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio).<br>b. Anteproyecto Arquitectónico Ajustado<br>c. Levantamiento Topográfico Definitivo<br>d. Predimensionamiento Estructural<br>e. Consultas y radicación de factibilidad y disponibilidad de servicios públicos. | UN | 15% | $ 70.243.200,00 | $ 70.243.200,00 | 1 | $ 70.243.200,00 | | | 1,00 | $ 70.243.200,00 | 100% |
| 3 | El tercer pago pago será del TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:<br>a. Proyecto Arquitectónico para radicación en DADER y Curaduría Urbana.<br>b. Proyecto Estructural Definitivo, revisado y aprobado por la interventoría designada<br>c. Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar).<br>d. Radicación en legal y debida forma ante la entidad correspondiente. (boleta de radicación expedida por la entidad donde se conste la Radicación en Debida forma y la fecha de la misma). | UN | 30% | $ 140.486.400,00 | $ 140.486.400,00 | | | | | | | |
| 4 | El cuarto pago será del DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:<br>a. Obtención de licencia de construcciones y/o urbanismo ejecutoriada.<br>b. Proyectos Técnicos definitivos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Mobiliario, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación, APU's, propuesta de A.I.U y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar), en los formatos establecidos por la SED, Revisados y aprobados por la interventoría designada para tal fin.<br>c. Revisión de estudios y diseños técnicos por parte de los especialistas SED.<br>d. Entrega de las copias de las resoluciones y / o aprobaciones, sellada y escaneada en CD o DVD según sea el caso, incluyendo el formato de ingreso a planoteca diligenciado y firmado tanto por consultoría, como por la interventoría designada, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de la fecha de ejecutoria.<br>e. Entrega de consultoría completa digital (planos memorias y formatos) firmada tanto por consultoría, como por la interventoría designada, radicada en medio magnético en la SED.<br>f. Radicación de documentación ante las empresas de servicios públicos (ENEL-CODENSA, Vanti y Acueducto. | UN | 10% | $ 46.828.800,00 | $ 46.828.800,00 | | | | | | | |
| 5 | El quinto pago será del VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos, a más tardar a los 30 días calendario después de la fecha de la aprobación del proyecto<br>a. Entrega de Proyecto final (planos, memorias y formatos) impresos, firmados tanto por consultoría e interventoría según lo indica el documento de lineamientos básicos de planoteca, estudios y proyectos definitivos (Detalles constructivos, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar incluyendo planos y memorias de cálculo), incluidas las observaciones y aprobaciones emitidas por la Interventoría y la SED.<br>b. Aprobaciones, viabilidades y datos técnicos emitidos por las empresas Prestadoras de servicios públicos, con sus correspondientes planos, memorias y oficios debidamente firmados y sellados.<br>c. Suscripción del Acta de terminación de la Etapa de Diseño, la cual hará referencia a las obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecución correspondan en esta etapa. | UN | 20% | $ 93.657.600,00 | $ 93.657.600,00 | | | | | | | |
| 6 | El sexto pago será del CINCO por ciento (5%) del valor total del contrato a la liquidación parcial del mismo.<br>a. Presentación de documentos de Paz y Salvo de cada uno de los especialistas técnicos y / o profesionales contratados para el desarrollo del objeto contractual. | UN | 5% | $ 23.414.400,00 | $ 23.414.400,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO COSTO DIRECTO | | | | $ 468.288.000,00 | | $ 70.243.200,00 | | $ 93.657.600,00 | | $ 163.900.800,00 | 35,00% |
| | COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA | | | | $ 468.288.000,00 | | $ 70.243.200,00 | | $ 93.657.600,00 | | $ 163.900.800,00 | 35,00% |

**RESUMEN EJECUTIVO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DIRECTO** | | $ 468.288.000,00 | $ 70.243.200,00 | $ 93.657.600,00 | $ 163.900.800,00 | 35,00% |
| **IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO** | 19% | $ 88.974.720,00 | $ 13.346.208,00 | $ 17.794.944,00 | $ 31.141.152,00 | 35,00% |
| **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** | | $ 557.262.720,00 | $ 83.589.408,00 | $ 111.452.544,00 | $ 195.041.952,00 | 35,00% |
| **AJUSTE AL PESO** | | | | | | |
| **VALOR A PAGAR EN ACTA** | | | $ 83.589.408,00 | $ 111.452.544,00 | $ 195.041.952,00 | |
| **SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION** | | 362.220.768,00 | PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL | |

CONTRATISTA
IA- Ingeniería y Arquitectura de Colombia S.A.S.
900.283.949-9
YAMIL FABIAN CASTRILLON
79742008

Apoyo a la supervisión
ING JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ
C.C. No. 88.232.286

VOBO. SUPERVISOR
ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA
11.339.905 de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**PARA AUTORIZAR PAGOS**
**No. 02**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. C01.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023**
**Correspondiente al periodo:** 25 de noviembre de 2023 al 22 de marzo de 2024

En Bogotá D.C., a los VEINTIDOS (22) días del mes de marzo del 2024 se reunieron las siguientes personas: **LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA,** identificado con C.C. 11.339.805 en su calidad de Supervisor y **JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ** identificado con C.C. 88.232.286 en su calidad de Apoyo a la Supervisión, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S** |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN BENITO ABAD SEDE A – DIANA TURBAY CPF 623 Y SEDE B – SAN BENITO CPF 616, UBICADOS EN LA LOCALIDAD 06 – TUNJUELITO. |
| **PROYECTO:** | Estudios Técnicos y Diseños para un nuevo Colegio Distrital en los predios COLEGIO SAN BENITO ABAD SEDE A (CPF 623) y SEDE B (CPF 616) – Calle 58 sur N° 19b-25 / Carrera 19 N° 56ª- 25 Sur. Localidad 06 – Tunjuelito. |
| **VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):** | VALOR INICIAL: **$ 557.262.720,00** QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE incluido I.V.A. impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. |
| **FORMA DE PAGO:** | **La SED pagará los valores de los servicios del contrato de interventoría, en el mismo porcentaje de avance del acta parcial del contrato de consultoría. previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED y debidamente facturada.**<br><br>La Entidad realizará al contratista de interventoría el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato de interventoría, el cual se hará una vez sean suscritas las actas de liquidación a satisfacción tanto del contrato de consultoría de estudios y diseños como de la interventoría.<br><br>NOTA 2: Para el pago del presente contrato de interventoría, no se tendrá en cuenta el saldo pendiente por concepto de la supervisión arquitectónica, por lo que el 10% del valor ofertado para los honorarios del arquitecto especialista en |

diseño por concepto de la Supervisión Arquitectónica de que trata el numeral 1.1.4 del artículo1 del Decreto 2090 de 1989 deducido del pago No 3 del contrato de consultoría, no afectará la ejecución y pago del 100% del contrato de interventoría.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato que surja del presente proceso no tendrá como alcance el seguimiento a la supervisión arquitectónica a cargo del consultor.

**Para el PROYECTO SAN BENITO ABAD SEDE A Y B,**

1. El primer pago será del **VEINTE por ciento (20%)** del valor inicial del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:
   a. Diagnóstico de la infraestructura existente- propuesta de intervención
   b. Informe preliminar
   c. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo.
   d. Cronograma detallado.
   e. Plan de Calidad

2. El segundo pago será del **QUINCE por ciento (15%)** a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:
   a. Estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio).
   b. Anteproyecto Arquitectónico Ajustado
   c. Levantamiento Topográfico Definitivo
   d. Predimensionamiento Estructural
   e. Consultas y radicación de factibilidad y disponibilidad de servicios públicos

3. El tercer pago pago será del **TREINTA por ciento (30%)** del valor total del contrato a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:
   a. Proyecto Arquitectónico para radicación en DADEP y Curaduría Urbana.
   b. Proyecto Estructural Definitivo, revisado y aprobado por la interventoría designada
   c. Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar).
   d. Radicación en legal y debida forma ante la entidad correspondiente. (boleta de radicación expedida por la entidad donde se conste la Radicación en Debida forma y la fecha de la misma).

4. El cuarto pago será del **DIEZ por ciento (10%)** del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

| | |
|---|---|
| | a. Obtención de licencia de construcciones y/o urbanismo ejecutoriada.<br>b. Proyectos Técnicos definitivos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Mobiliario, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación, APU´s, propuesta de A.I.U y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar), en los formatos establecidos por la SED, Revisados y aprobados por la interventoría designada para tal fin.<br>c. Revisión de estudios y diseños técnicos por parte de los especialistas SED.<br>d. Entrega de las copias de las resoluciones y / o aprobaciones, sellada y escaneada en CD o DVD según sea el caso, incluyendo el formato de ingreso a planoteca diligenciado y firmado tanto por consultoría, como por la interventoría designada, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de la fecha de ejecutoria.<br>e. Entrega de consultoría completa digital (planos memorias y formatos) firmada tanto por consultoría, como por la interventoría designada, radicada en medio magnético en la SED.<br>f. Radicación de documentación ante las empresas de servicios públicos (ENEL-CODENSA, Vanti y Acueducto.<br><br>**5.** El quinto pago será del **VEINTE por ciento (20%)** del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos, a más tardar a los 30 días calendario después de la fecha de la aprobación del proyecto<br>a. Entrega de Proyecto final (planos, memorias y formatos) impresos, firmados tanto por consultoría e interventoría según lo indica el documento de lineamientos básicos de planoteca, estudios y proyectos definitivos (Detalles constructivos, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar incluyendo planos y memorias de cálculo), incluidas las observaciones y aprobaciones emitidas por la Interventoría y la SED.<br>b. Aprobaciones, viabilidades y datos técnicos emitidos por las empresas Prestadoras de servicios públicos, con sus correspondientes planos, memorias y oficios debidamente firmados y sellados.<br>c. Suscripción del Acta de terminación de la Etapa de Diseño, la cual hará referencia a las obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecución correspondan en esta etapa.<br><br>**6.** El sexto pago será del **CINCO por ciento (5%)** del valor total del contrato a la liquidación parcial del mismo.<br>a. Presentación de documentos de Paz y Salvo de cada uno de los especialistas técnicos y / o profesionales contratados para el desarrollo del objeto contractual. |
| **PLAZO PACTADO**<br>(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones): | NUEVE (09) MESES |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **TIEMPO DE SUSPENSIÓN** | NO APLICA |
| **TERMINACIÓN:** | 01 DE AGOSTO DE 2024 |
| **SUPERVISIÓN** | LUIS ANTONIO PINZON PARRA |

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos de parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el **pago No.2**, el cual corresponde al valor de **OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.** ($ 83.589.408,00) porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 35%.

El apoyo a la supervisión certifica que verificó que el personal dispuesto para el contrato de (Interventoría), prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor del Contrato
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Apoyo a la Supervisión del Contrato
JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

**IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS**
NIT: 900283049-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA
Persona Jurídica
Carrera 72C # 22A-74 Oficina 110, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7626254
Email. facturasia@gmail.com
Pertenecemos al RST Favor NO practicar Retefuente NI Reteica
Solo retener ReteIVA
Articulo: 911 E.T.

Autorización factura electrónica de venta No. 18764062624196 válida desde 2023-12-26 hasta 2024-12-26 rango desde FEIA51 hasta FEIA100.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO |
| **NIT :** | 899999061 |
| **Dirección:** | Av. El Dorado #66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 111111 |
| **Teléfono:** | 3241000 |
| **Email:** | jserranop@educacionbogota.gov.co |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Crédito ACH |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FEIA58** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **21:26:54** |
| **FECHA FIRMADO:** | **26/04/2024 21:26:58** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 26 | 04 | 2024 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 07 | Segundo Pago (02) parcial De acuerdo a la forma de pago del contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.5359833, ;La SED pagará los valores de los servicios del contrato de interventoría, en el mismo porcentaje de avance del acta parcial del contrato de consultoría. previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED y debidamente facturada.", avance del contrato de consultoría 15%. | LS | 1,00 | $70.243.200,00 | IVA | 19% | $13,346,208.00 | 0,00 | $70.243.200,00 |

**Notas:**

SON: (ochenta y tres millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos )
CUFE: 112de4be0736d4b9d8f22b2d5673000295fda7c5e47e0e73134899691face0a6abaad9d8e7e9242d3a703a9d60f18ca9

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $70.243.200,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $13.346.208,00 |
| **Total:** | $83.589.408,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $70.243.200,00 | 19,00% | $13.346.208,00 |

**Firma Digital:** IXmDUI3rlM1ocRBKe16pA4o3j0YnwtIBcGtHcWSITyvU65MHJ1Y1wYDnMcxy6VX
NsUdVDit+BpejTXeOWhjSRWerbc0h4AtC86b2Ok5ZoB4F6Cwj
Di+Dewtz4se/d8 7ndIV3AAq5rfWawBEAbdfwvw5dCSV6IQarhmSPJw7csrgu5rgfi0dSV3eM1DQwZkK z95XzMkK/yt9f172LLH2oDBh45IVwMWfVr
TwIJ2I+6AT6ZFKX5Phi4zOq+oskE5 cc4hUGq0V6cQtfrcl25CfUuoosB3vI5nRVQDsB6XW526gMgLI/B+Tj2aAjS12U2c ApJJLfWthostw4h2eCgf
cA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech