GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Virtual - Plataforma Teams	**Fecha de reunión:** 10 de marzo de 2025
Organismo, Dependencia o Proceso: Dirección de Proyectos e Inversión Pública	**Fecha de elaboración:** 13 de marzo de 2025
Asistentes, Organismo: Por parte de la Dirección de Proyectos e Inversión Pública: Gema Adelaida Marulanda Gutiérrez – Supervisora Contrato 4600017809 Por parte del Área Tecnologías de Información TI: Alexander Ocampo Benjumea Fabio Andrés Màrquez Zapata Carlos Antonio Serna Cortés Por parte de M.R Asesores y Consultores S.A.S.: Mauricio Andrés Ramírez Espitia Jonnathan Marentes Párraga	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior.

El acta de la reunión efectuada el día 17 de febrero de 2025 se había revisado por parte de la supervisora del contrato y se entregó dentro de los anexos e información complementaria del informe de actividades correspondiente al mes de FEBRERO de 2025

2. Revisión de los compromisos adquiridos

Por parte de la firma contratista M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. se manifiesta que, si bien se efectuó reunión desde el día 17 de febrero de 2025, el día 03 de marzo de 2025 el funcionario Alexander Ocampo remitió correo electrónico solicitando información respecto a si las capacitaciones fueron exitosas y se cumplieron los objetivos establecidos y si se pueden efectuar las actividades previamente proyectadas en el servidor QA del sistema de información SIFFMA. A dicho correo electrónico se le dio respuesta desde el día 04 de marzo de 2025, donde al parecer lo informado en dicha respuesta no se socializó con infraestructura de TI, ya que el funcionario Fabio Màrquez remitió vía correo la solicitud de dar respuesta al correo que previamente habían remitido el día 03 de marzo de 2025 cuando dicha respuesta ya se había remitido al funcionario Alexander Ocampo

3. Temas tratados:

Implementación del ambiente QAs Sistema de Información SIFFMA

Fabio explica por medio de un diagrama la opción para entregar el nuevo servidor para ser adaptado como ambiente QAs para el sistema de información SIFFMA. Sería crear un nuevo servidor con sistema operativo Red Hat 9.0 (RHEL). Tal como se conversó previamente en reunión del 17/02/2025 y en correo recibido, se usará una dirección IP INSIDE. Sobre el certificado que solicita MR, se podrá realizar posterior a la entrega de la máquina. Se podría realizar esta actividad de forma paralela mientras continúan con las capacitaciones. Una vez finalizada la capacitación y puesta en marcha del nuevo servidor ambiente QAs, se procedería a dar de baja al servidor actual. El acceso al nuevo servidor sería por SSH. En el correo previo quedan dudas sobre cómo debería ser entregado el servidor (INSIDE o DMZ), dado que se puede tener el servidor INSIDE con acceso HTTPS. Para tener homogéneos los dos ambientes no es requerido tener expuesto el ambiente QAs en la WEB (dado que no es requerido ningún consumo de información extranet).

Por parte del Ing. Jonathan Marentes de la firma M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. se hace claridad respecto al correo previamente remitido desde el día 04 de marzo de 2025 (Reiterado a la supervisión del contrato el día 06 de marzo de 2025), el cual más que considerar que no es claro al parecer o no se leyó o no se entendió ya que en el mismo se detallaba lo que se requería para adelantar el proceso correspondiente al servidor QA. Adicionalmente, se reiteró que lo que se requiere es tener acceso a la máquina HTTPS utilizando la máquina que actualmente se tiene. De la misma forma, se planteó la necesidad de definir el dominio por el cual se va a acceder al ambiente QA para poder configurar el cliente, además de ser posible acceder la máquina desde afuera. Se plantea que las actividades se inicien a partir del día 25 de marzo de 2025, una vez culminada la fase de transmisión de insumos de información por parte de los municipios

4. Proposiciones y varios

- Remitir por parte de la firma contratista, el detalle del plan de trabajo acorde con lo informado previamente vía email desde el día 04 de marzo de 2025, el cual no fue entendido por el equipo de trabajo de TI. De la misma forma, determinar si el servidor se debe tener expuesto o no en la web (DMZ)

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Remitir por parte de la firma contratista, el detalle del plan de trabajo acorde con lo informado previamente vía email desde el día 04 de marzo de 2025, el cual no fue entendido por el equipo de trabajo de TI. De la misma forma, determinar si el servidor se debe tener expuesto o no en la web (DMZ)	M.R Asesores y Consultores S.A.S.	11/03/2025	Correo electrónico
2	Enviar Plan de Cambios	M.R Asesores y Consultores S.A.S.	11/03/2025	Correo electrónico
3	Registrar caso en Megant	Gema Adelaida Marulanda Gutiérrez	25/03/25	Caso Megant
4	Activar ventana de mantenimiento	Fabio Andrés Márquez Zapata	27/03/25	Acceso Servidor

Gema Adelaida Marulanda Gutiérrez
Supervisora Contrato 4600017809
Dirección de Proyectos e Inversión Pública

Alexander Ocampo Benjumea
Dirección de Tecnología e Información

FABIO A. MARQUEZ Z

Fabio Andrés Márquez Zapata
Dirección de Tecnología e Información

Mauricio Andrés Ramírez Espitia
M.R Asesores y Consultores S.A.S.

Jonathan Marentes Párraga
M.R Asesores y Consultores S.A.S.