GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐	NÚMERO				4600017587
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:				21/11/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					25/11/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					16050
OBJETO: Realizar las operaciones de confirmación metrológica de calibración y calificación operacional a los equipos de las diferentes áreas del laboratorio departamental de salud pública de la secretaría seccional de salud y protección social de Antioquia -LOTE 1					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL
CONTRATISTA/ASOCIADO	NOMBRE				INGOBAR METROLOGÍA SAS
	C.C. / NIT				900.607.487-4
VALOR [$]	INICIAL				Ciento cincuenta y siete millones seiscientos seis mil ochocientos trece pesos ($157.606.813), IVA INCLUIDO - LOTE 1
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICION**
		1	$16.319.660		10,4
	VALOR TOTAL				Ciento setenta y tres millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y tres pesos ($173.926.473), IVA INCLUIDO - LOTE 1
PLAZO	INICIAL				Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin que supere el 13 de diciembre de 2024.
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	4 meses		10/10/2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**		**FECHA REANUDACIÓN**
		1	29/11/2024		N/A
		2	28/02/2025		28/05/2025

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Ana María Piedrahita Correa
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	18-44-101102436

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	No. Anexo:	4
	Fecha Expedición:	21/11/2024
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	13	06	2026
Calidad del servicio	13	06	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento	13	06	2026
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto del contrato suscrito entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Salud e Inclusión Social e INGOBAR METROLOGÍA SAS debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017587

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600017587 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	10/10/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento del plazo contractual.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 10/10/2025

Ana M. Piedrahita

ANA MARIA PIEDRAHITA CORREA
Supervisor

Nicolás González

NICOLAS GONZÁLEZ BARRIOS
Contratista/Asociado