CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR CO1.PCCNTR.7487790

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Aquilino Manuel Cuello Britto – Centro de Servicios y Gestión Empresarial
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7487790
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de febrero de 2025
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. QUE PROGRAME EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES. ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD
CONTRATISTA	**OSCAR EDUARDO GARCIA QUINTERO**
CC o NIT	1036620088
LUGAR DE EJECUCIÓN	Medellín y su área metropolitana
FECHA DE INICIO	17 de febrero de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	23 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	47.068.329
PRÓRROGA NRO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	47.068.329
FORMA DE PAGO	**mensualidades máximo de $ 4.599.511 y el equivalente por la fracción de mes en caso de ser así.**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	8
PERIODO DEL INFORME	Desde el 1 al 30 de septiembre de 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Planear mensualmente los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales (guía de aprendizaje actualizada en compromISO, proyecto formativo, planeación pedagógica, instrumentos de evaluación), para el cumplimiento del objeto contractual.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II. https://sena4-my.sharepoint.com/personal/jcastrom_sena_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3535F0BE-AD0F-45C0-B52D-F03EAAE3B1B2%7D&file=GPFI-F-134PlaneacionPedagogicaProyectoFormati_Oscar%20Eduardo%20Garcia%203.xlsx&action=default&mobileredirect=true; https://sena4-my.sharepoint.com/personal/jcastrom_sena_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5CF38D04-EB1D-4FC3-A27F-A9F394BAF532%7D&file=GFPI-F-135FormatoGuiadeAprendizaje_Oscar%20Eduardo%20Garcia%201.docx&action=default&mobileredirect=true
2. Participar en las jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y del Centro de formación según los lineamientos institucionales.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
3. Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y desarrollo curricular conforme a la programación (emisión de juicios evaluativos en los plazos establecidos por el reglamento del aprendiz, registro de inasistencias en la plataforma Sofia Plus, concertar el plan de evaluación con los aprendices acorde con el desarrollo de la guía de aprendizaje, reportar mensualmente las novedades	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.

para el comité de evaluación y seguimiento), cumpliendo una ejecución mensual de 160 horas de formación conforme con los procedimientos y formatos vigentes en la plataforma CompromISO.		
4. Participar cuando el ordenador del gasto o supervisor así lo solicite, en proyectos de investigación técnica y/o pedagógica para fortalecer el proceso de formación.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
5. Gestionar de forma permanente el LMS, retroalimentando, evaluando al aprendiz de manera sincronizada con el aplicativo Sofia Plus.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
6. Entregar previo inicio de la formación del programa, los soportes del procedimiento de Ingreso de aprendices al programa de formación tales como: Ficha de matrícula; fotocopia del documento de identidad, y/o requisitos definidos en el diseño curricular, cuando ejecute formación complementaria.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
7. Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno y sistemático de manera permanente en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades: a). Verificar permanentemente que la	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.

totalidad de los aprendices seleccionados y matriculados queden en ese estado. b). Registrar oportunamente los juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos, los juicios evaluativos, rutas de aprendizaje, para los beneficiarios nuevos, reintegrados o trasladados. e). Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información y dejar evidencia en el informe mensual de ejecución.		
8. Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz, así como el manual de convivencia del Centro de Formación.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
9. Apoyar los procesos de autoevaluación y registro calificado para los programas de formación del Centro, cuando el centro lo requiera.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
10. Acompañar a los aprendices a las actividades que se encuentren planeadas por el equipo de Bienestar al Aprendiz, de acuerdo con la programación.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
11. asistir a reuniones programadas por el supervisor relacionadas con el objeto contractual.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.

12. Atender dentro de los 5 días siguientes las solicitudes que a través de correo electrónico le formulen el supervisor, aprendices, coordinadores y demás actores del proceso formativo.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II. https://sena4-my.sharepoint.com/personal/jcastrom_sena_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B20C9FD1F-9D98-4184-A3C5-DF9A05406C0A%7D&file=EVIDENCIA%20RESPUESTAS%20CORREOS_Oscar%20Eduardo%20Garcia%201.docx&action=default&mobileredirect=true
13. Previa terminación de la etapa lectiva el contratista debe concertar reunión con el instructor de seguimiento a etapa practica para verificar novedades de aprendices de las fichas programadas y dejar la actuación registrada en acta.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
14. Si es instructor virtual deberá cumplir los lineamientos de orientación del desempeño del instructor en ambientes virtuales de aprendizaje, los cuales se encuentran en el aplicativo compromISO – Guía Orientación Formación Ambientes Virtuales de Aprendizaje - GFPI-G-014.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
15. Participar cuando el ordenador del gasto o supervisor así lo solicite, en proyectos de investigación técnica y/o pedagógica para fortalecer el proceso de formación.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.

16.Participar en las actividades relacionadas con la FPI de la entidad, enfocándose en la estructuración y desarrollo de estrategias pedagógicas y técnicas didácticas que fortalezcan el proceso de formación.	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.
17. Aplicar y acompañar las estrategias para la retención de aprendiz de acuerdo con los lineamientos institucionales	Ver actividades sustentadas en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II	Ver evidencias relacionadas por el contratista en el informe de ejecución contractual publicado y aprobado en el SECOP II.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/02/2025	74094-437615	$2.146.438	$0	$47.068.329	0%
31/03/2025	50021-337556	$4.599.511	$2.146.438	$44.921.891	4.5%
30/04/2025	88126-103884	$4.599.511	$6.745.949	$40.322.380	14.3%
30/05/2025	71815-229627	$4.599.511	$11.345.460	$35.722.869	24.1%
30/06/2025	91555-771327	$4.599.511	$15.944.971	$31.123.358	33.8%
31/07/2025	20389-958821	$4.599.511	$20544482	$26.523.847	43,6%
31/08/2025	50431-529789	$4.599.511	$25.143.993	$21.924.336	53,4%
30/09/2025	68667-721730	$4.599.511	$29.743.504	$17.324.825	63,1%

Porcentaje de ejecución física: **No aplica**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Enero de 2025	Decreto 1273 de 2018
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Febrero de 2025	Planilla nro. 9482649732 pagada el 04/03/2025

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Marzo de 2025	Planilla nro. 85553589 pagada el 03/04/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Abril de 2025	Planilla nro. 86269276 pagada el 05/05/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Mayo de 2025	Planilla nro. 86269314 pagada el 03/06/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Junio de 2025	Planilla nro. 87814802 pagada el 01/07/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Julio de 2025	Planilla nro. 88729178 pagada el 04/08/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Agosto de 2025	Planilla nro. 89523543 pagada el 03/09/2025

5. **JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN:** No aplica

5.1 Garantías contractuales: No aplica

5.2 Multas y sanciones: No aplica

5.3 Solicitud de modificación

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Presenta demora en la entrega de la planilla de pago de la seguridad social correspondiente al mes de agosto.

El instructor no entrega el informe de ejecución en cumplimiento a los tiempos asignados desde el proceso contractual, las cuales se comparten con antelación, correspondiente al mes de septiembre

Incumplimiento en la obligación especifica numeral 16, “Mantener actualizado el Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados del sistema Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos f

Las evidencias de las acciones realizadas durante periodo se encuentran relacionadas por medio de los siguientes enlaces de la cuenta institucional del supervisor del contrato jcastrom@sena.edu.co. La cual es gestionada y soportada por la mesa de servicios TIC de la institución; cuyo responsable es asignado directamente por el ordenador (a) del gasto en este caso el subdirector (a) del Centro de Servicios y Gestión Empresarial.


Para acceder a los archivos es necesario solicitar permiso por políticas de seguridad informática que tiene establecido el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales.

Las actividades que desarrolla están indicadas en el formato “TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION” generado por la Plataforma Sena Sofía plus.


Para constancia se firma el **30 de septiembre de 2025**



John Jairo Castro Maldonado
Supervisor del contrato
Coordinador académico



Lina Marcela Cardona Ossa
Apoyo a la Supervisión




Elaboró: Lina Cardona O. Apoyo supervisión

De: Lina Marcela Cardona Ossa
Enviado el: lunes, 15 de septiembre de 2025 8:39 a. m.
Para: Oscar Eduardo Garcia Quintero <oegarcia@sena.edu.co>
CC: John Jairo Castro Maldonado <jcastrom@sena.edu.co>
Asunto: Pendiente entrega Evidencias Informe ejecución - SEPTIEMBRE

Cordial saludo

De acuerdo con las obligaciones contractuales, le indico que a la fecha no ha cargado **las evidencias del informe de ejecución del mes septiembre** en razón a ello y al no entregar a tiempo la información requerida, no permite que se proceda con la gestión de la supervisión del contrato.

Al no realizar la entrega de las obligaciones contractuales en las fechas establecidas en el cronograma, se dejan las notas consignadas en el informe de supervisión del mes de septiembre.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	ID	Hora de inicio	Hora de finalizació	Correo electrónico	Nombre	Hora de I	NOMBRES Y APELLIDOS C	Tipo de documento	Número	Seleccione el nom	Selecci	OB
36	135	4/9/25 11:29:13	4/9/25 12:16:54	oegarcia@sena.edu.cc	Oscar Eduardo Garcia Quintero		Oscar Eduardo García Quinte	Cédula de ciudadanía	1036620088	John Jairo Castro Mald	Abril	Po
31	180	5/13/25 6:25:55	5/13/25 6:30:20	oegarcia@sena.edu.cc	Oscar Eduardo Garcia Quintero		Oscar Eduardo García Quinte	Cédula de ciudadanía	1036620088	John Jairo Castro Mald	Mayo	Po
46	245	6/12/25 23:58:29	6/12/25 23:59:02	oegarcia@sena.edu.cc	Oscar Eduardo Garcia Quintero		Oscar Eduardo García Quinte	Cédula de ciudadanía	1036620088	John Jairo Castro Mald	Junio	Po
30	279	7/11/25 20:14:59	7/11/25 20:53:13	oegarcia@sena.edu.cc	Oscar Eduardo Garcia Quintero		Oscar Eduardo García Quinte	Cédula de ciudadanía	1036620088	John Jairo Castro Mald	Julio	Po
46	345	8/12/25 15:49:40	8/12/25 16:24:04	oegarcia@sena.edu.cc	Oscar Eduardo Garcia Quintero		Oscar Eduardo García Quinte	Cédula de ciudadanía	1036620088	John Jairo Castro Mald	Agosto	Po
08												
09												

Quedo atenta al envió de la información el día de hoy antes de las 2:00 pm.

Cordialmente,

Outlook

FEEDBACK DEL PORTAFOLIO DE SEPTIEMBRE 2025

Desde Liliana Marcela Loaiza Garces <lloaizag@sena.edu.co>
Fecha Lun 29/09/2025 8:00
Para Oscar Eduardo Garcia Quintero <oegarcia@sena.edu.co>


Hola, Óscar,

Envío observaciones que corresponden al mes de septiembre.

RECORDAR: Seguir la trazabilidad del último correo para así conservar la cadena de los correos.

Observaciones

No hay carpeta del mes de septiembre.



PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR SEGUNDO TRIMESTRE

NOMBRE COMPLETO	MAYO	Proyecto formativo			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	JUNIO	Proyecto formativo			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	JULIO	Proyecto formativo			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	PRIMER TRIMESTRE
		Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizaje	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluatívos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramiento	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizaje	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluatívos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramiento	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizaje	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluatívos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramiento	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				
2	ALBER DARIO ARANGO																	CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	ALVARO ENRIQUE SANCHEZ PULIDO																	NO CUMPLE																NO HAY PORTAFOLIO	NO CUMPLE															NO HAY PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
15	GERMAN ANTONIO MARTINEZ																	NO CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
33	KENIA NAYIVER LOPEZ RAMIREZ																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
39	LUIS CARLOS OSSA GOMEZ																	NO CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
45	MARTA ESTER GOMEZ ADASME																	CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
46	MAURICIO JOSE RIVERO PADILLA																	NO CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
51	OSCAR EDUARDO GARCIA QUINTERO																	CUMPLE																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
58	YEISON BARRIOS FUNIELES																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE

PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR TERCER TRIMESTRE

NOMBRE COMPLETO	AGOSTO	Desarrollo curricular			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	SEPTIEMBRE	Desarrollo curricular			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	CONSOLIDADO HASTA LA FECHA
		Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizajae	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluativos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramienbto	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizajae	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluativos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramienbto	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos			
ALBER DARIO ARANGO																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
ANSELMO TABARES MARIN																		NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
ALVARO ENRIQUE SANCHEZ PULIDO																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
BENNY TERAN MENA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CESAR AGUSTO MORENO MENA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
DIANA MARIA MONTOYA PAREJA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
GERMAN ANTONIO MARTINEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IVAN ALEJANDRO ARIAS GOMEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IVAN DARIO SALAMANCA CASTRO																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JEISSON IBARGUEN MATURANA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JHAN HADER MUÑOZ BERMUDEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JORGE YIMY BOLAÑOS GONZALEZ																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN CAMILO ZAPATA DELGADO																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN DIEGO MUNOZ ESCOBAR																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN FELIPE OROZCO CORTÉS																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN GUILLERMO GALLEGO RAVE																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN GUILLERMO MURILLO DIAZ																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN JOSE JIMENEZ ZUÑIGA																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
KENIA NAYIVER LOPEZ RAMIREZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
LIZETH YULIANA ARBOLEDA CORREA																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
LUIS CARLOS OSSA GOMEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
LUZ ELIANA MARTINEZ RAMOS																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
MAURICIO JOSE RIVERO PADILLA																		NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
MONICA JULIETH GIRALDO BLANDON																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
OSCAR EDUARDO GARCIA QUINTERO																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
RAUL FERNANDO ACEVEDO OGLIASTRI																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
YADELINE ALEJANDRA GONZALEZ ZULUAGA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
YEISON BARRIOS FUNIELES																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE

PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR SEGUNDO TRIMESTRE

NOMBRE COMPLETO	MAYO	Proyecto formativo			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	JUNIO	Proyecto formativo			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	JULIO	Proyecto formativo			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	PRIMER TRIMESTRE
		Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizaje	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluatívos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramiento	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizaje	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluatívos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramiento	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizaje	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluatívos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramiento	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				
2	ALBER DARIO ARANGO																	CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	ALVARO ENRIQUE SANCHEZ PULIDO																	NO CUMPLE																NO HAY PORTAFOLIO	NO CUMPLE															NO HAY PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
15	GERMAN ANTONIO MARTINEZ																	NO CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
33	KENIA NAYIVER LOPEZ RAMIREZ																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
39	LUIS CARLOS OSSA GOMEZ																	NO CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
45	MARTA ESTER GOMEZ ADASME																	CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
46	MAURICIO JOSE RIVERO PADILLA																	NO CUMPLE																	CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
51	OSCAR EDUARDO GARCIA QUINTERO																	CUMPLE																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
58	YEISON BARRIOS FUNIELES																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE

PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR TERCER TRIMESTRE

NOMBRE COMPLETO	AGOSTO	Desarrollo curricular			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	SEPTIEMBRE	Desarrollo curricular			Plan de trabajo concertado		Ejecución de la formación				Seguimiento a aprendices						OBSERVACION	CUMPLE NO CUMPLE	CONSOLIDADO HASTA LA FECHA
		Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizajae	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluativos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramienbto	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos				Proyecto formativo	Planeación pedagógica	Actas de equipos ejec	Plan de trabajo concertado	Acta de concertación	Guía de aprendizajae	Reporte de horas Sofia	Instrumentos de eval	Material de apoyo	Listas de asistencias e inasistencias	Evidencias de inasistencias	Juicios evaluativos	Actas de planes de mejor	Actas de actividades de planes de mejoramienbto	Acatas de reconocimiento de aprendizajes previos			
ALBER DARIO ARANGO																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
ANSELMO TABARES MARIN																		NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
ALVARO ENRIQUE SANCHEZ PULIDO																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
BENNY TERAN MENA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CESAR AGUSTO MORENO MENA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
DIANA MARIA MONTOYA PAREJA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
GERMAN ANTONIO MARTINEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IVAN ALEJANDRO ARIAS GOMEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IVAN DARIO SALAMANCA CASTRO																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JEISSON IBARGUEN MATURANA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JHAN HADER MUÑOZ BERMUDEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JORGE YIMY BOLAÑOS GONZALEZ																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN CAMILO ZAPATA DELGADO																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN DIEGO MUNOZ ESCOBAR																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN FELIPE OROZCO CORTÉS																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN GUILLERMO GALLEGO RAVE																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN GUILLERMO MURILLO DIAZ																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JUAN JOSE JIMENEZ ZUÑIGA																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
KENIA NAYIVER LOPEZ RAMIREZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
LIZETH YULIANA ARBOLEDA CORREA																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
LUIS CARLOS OSSA GOMEZ																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
LUZ ELIANA MARTINEZ RAMOS																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
MAURICIO JOSE RIVERO PADILLA																		NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE
MONICA JULIETH GIRALDO BLANDON																		CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
OSCAR EDUARDO GARCIA QUINTERO																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
RAUL FERNANDO ACEVEDO OGLIASTRI																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
YADELINE ALEJANDRA GONZALEZ ZULUAGA																		NO CUMPLE																	NO CUMPLE	NO CUMPLE
YEISON BARRIOS FUNIELES																	SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE																SIN PORTAFOLIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE

De: Lina Marcela Cardona Ossa
Enviado el: miércoles, 3 de septiembre de 2025 9:37 a. m.
Para: Alvaro Enrique Sanchez Pulido <aesanchezp@sena.edu.co>; Bernardo De Jesus Zapata Baena <bjzapata@sena.edu.co>; Magnolia De La Cruz Barajas Giraldo <mcbarajas@sena.edu.co>; Oscar Eduardo Garcia Quintero <oegarcia@sena.edu.co>; Yeison Barrios Funieles <ybarriosf@sena.edu.co>
Asunto: Pendiente entrega Planilla Seguridad Social - AGOSTO

Cordial saludo

De acuerdo con las obligaciones contractuales, le indico que a la fecha no ha cargado **la planilla de pago de la seguridad social correspondiente al mes de agosto**, en razón a ello y al no entregar a tiempo la información requerida, no permite que se proceda con la gestión de la supervisión del contrato.

Tengamos presente las fechas asignadas para la entrega de cada una de las evidencias, ya que esto se está generando en un retroceso en la gestión de supervisión contractual, agradecemos que se pongan al día y evitemos que se continue presentando mes a mes la misma situación.

Al no realizar la entrega de las obligaciones contractuales en las fechas establecidas en el cronograma, se dejan las notas consignadas en el informe de supervisión del mes de septiembre.

ALVARO ENRIQUE SANCHEZ PULIDO
BERNARDO DE JESUS ZAPATA BAENA
MAGNOLIA DE LA CRUZ BARAJAS GIRALDO
OSCAR EDUARDO GARCIA QUINTERO
YEISON BARRIOS FUNIELES

Cordialmente,