GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE PAGO No. 07

Codigo: HI-FO-10
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/05/2015

Acta No: 7	Corte: 30/09/2025	Fecha: 3/10/2025	Página de:
Contrato No: LP-SV-010-2024--04102024-1376	Contratista: CONSORCIO HJSE	Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS).	Municipio: La Dorada
Fecha Iniciación: 21/10/2024			Interventor: CONSORCIO CMCPV10-0824
Fecha Vencimiento inicial: 20/05/2025			
Fecha Suspensión No 1: 16/05/2025			
Fecha Reinicio No 1: 27/08/2025			
Fecha Suspensión No 2:			
Fecha Reinicio No 2:			
Fecha Vencimiento final: 27/12/2025			
Plazo inicial: 7 MESES	Plazo Adicional: 30 días + 4 meses	Valor Adición: NA	Supervisor: ESTEBAN DIAZ OSORIO

CONDICIONES CONTRACTUALES

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			OBRA EJECUTADA							
									Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutada
1	**EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES**															
1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	m2	1.504	2.729,16	4.104.650,64	-41,14	2.688,02	4.042.776	2.688,00	4.042.752	0,00	0	0,00%	2.688,00	4.042.752	99,48%
1,02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2.289	2.729,16	6.247.047,24	-41,16	2.688,00	6.152.832	2.688,00	6.152.832	0,00	0	0,00%	2.688,00	6.152.832	99,49%
1,03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3.220	1.821,72	5.865.938,40	-932,72	689,00	2.662.580	780,00	2.511.600	0,00	0	0,00%	780,00	2.511.600	42,82%
2	**EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS**															
2,01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	20.340	491,76	10.027.023,10	201,85	692,81	14.126.396	684,85	13.556.292	0,00	0	0,00%	684,85	13.556.292	135,20%
2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	20.340	199,47	4.057.223,89	-11,10	188,37	3.840.664	141,33	2.881.719	20,16	411.062	10,11%	161,49	3.292.781	80,90%
2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	3.657	1.916,60	7.009.014,51	4,79	1.921,39	7.028.414	1.749,81	6.399.056	171,55	627.358	8,95%	1.921,36	7.026.414	100,25%
2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	27.392	649,44	17.789.597,28	236,10	885,60	24.258.365	837,60	22.943.536	48,00	1.314.816	7,39%	885,60	24.258.369	139,36%
N°3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	m3	80.000	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	91.448.000	1.103,62	88.289.600	39,48	3.158.400		1.143,10	91.448.000	
5	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN**															
5,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	349.036	245,89	85.868.133,61	2,90	248,78	86.102.508	248,78	86.102.508	0,00	0	0,00%	248,78	86.102.508	101,18%
5,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	539.021	245,89	131.787.325,90	-16,84	229,04	122.770.250	216,77	116.793.272	12,27	6.676.978	4,99%	229,04	122.770.250	93,15%

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Anam	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.9	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FORMALETA PARA ZAPPA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0,3mx0,5m H= 0,5m, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	69.666	0,00	0,00	57,60	57,60	3.230.554	57,60	3.230.554	0,00	0		57,60	3.230.554	
6	CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO															
6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	66.092	2.444,75	161.577.090,37	-33,53	2.391,20	158.089.159	1.793,40	118.529.394	0,00	0	0,00%	1.793,40	118.529.394	73,56%
6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x15 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	30.131	2.310,21	69.605.937,51	98,31	2.368,52	71.366.676	2.104,94	63.433.948	106,00	3.254.148	4,67%	2.212,94	66.678.096	95,79%
6,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	31.139	3.070,14	95.608.023,09	-349,79	2.729,44	84.991.114	2.330,57	72.840.956	0,00	0	0,00%	2.330,57	72.840.956	76,88%
6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	19.183	3.314,55	63.593.012,65	148,00	3.434,64	68.270.388	2.584,56	49.586.136	265,28	5.088.000	8,00%	2.850,10	54.675.004	80,00%
6,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	19.083	2.444,73	46.662.084,09	-53,53	2.391,20	45.644.799	1.793,40	34.083.588	0,00	0	0,00%	1.793,40	34.083.588	73,39%
6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 Ó 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.700	40.315,37	310.702.389,43	-1.560,74	38.919,63	299.994.065	33.606,40	308.579.731	2.953,00	22.736.603	7,32%	36.559,40	283.316.331	91,17%
6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.700	4.020,03	30.965.197,00	1.135,92	5.155,92	39.741.831	4.224,46	32.552.292	66,94	515.974	1,67%	4.291,42	33.028.205	100,75%
6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 5/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.700	11.407,55	87.925.414,07	-1.966,01	9.441,64	72.771.539	7.097,78	54.632.600	1.412,43	10.887.010	12,38%	8.582,21	65.519.610	74,51%
7	INSTALAR MAMPOSTERIA															
7,01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,35X0,46) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	34.943	5.697,08	199.081.934,43	-5.697,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X30X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.700	0,00	0,00	4.897,70	4.897,70	292.641.169	4.339,10	259.261.228	557,14	33.301.618		4.896,24	292.562.841	
NP.10	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X30X30 HASTA H = 0,22m; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	21.942	0,00	0,00	168,00	168,00	3.688.258	84,00	1.843.128	42,00	921.564		126,00	2.764.692	

Item	Descripción	Und.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
8	INSTALAR CUBIERTA															
8.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	62.276	2.736,00	170.387.136,00	-2.736,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8P-2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2.0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	45.000	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	105.840.000	1.680,00	75.600.000	336,00	15.120.000		2.016,00	90.720.000	
8.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	32.136	2.705,32	86.934.949,92	-24,00	2.680,72	86.147.618	1.914,00	61.534.013	95,74	3.076.701	5,54%	2.010,54	64.610.714	74,32%
8.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	467.700	228,00	106.636.866,00	93,44	321,44	150.339.417	160,72	75.169.708	60,16	18.782.427	17,63%	280,88	93.952.135	88,11%
8.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. at 0.50 m.	ml	391.840	484,00	97.793.992,56	-426,80	55,70	11.242.767	39,14	7.900.213	0,00	0	0,00%	39,14	7.900.213	8,08%
8.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	42.187	342,00	14.428.244,00	-6,00	336,00	14.173.152	240,00	10.123.680	12,00	505.184	3,51%	252,00	10.628.864	73,68%
8.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	78.293	52,00	4.462.701,00	-1,00	50,00	4.364.408	40,00	3.131.720	2,00	156.586	3,51%	42,00	3.288.306	73,68%
Nº 8	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5. EN PATIOS	ml	60.000	0,00	0,00	168,00	168,00	10.080.000	120,00	7.200.000	6,00	360.000		126,00	7.560.000	
9	CONSTRUIR ACABADOS															
9.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	63.211	517,40	32.708.279,11	-227,93	289,52	18.300.849	108,57	6.862.818	72,38	4.575.213	13,09%	180,95	11.438.030	34,97%
9.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cadenza Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	39.739	257,68	3.445.362,91	-53,43	184,24	7.321.513	45,00	1.830.378	46,00	1.830.378	10,38%	92,13	3.660.756	38,76%
9.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 60x60 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS Sees RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	65.348	123,92	8.099.403,15	9,02	133,84	8.732.702	33,46	2.183.188	50,19	3.274.797	40,60%	83,65	5.457.985	67,58%

Item	Descripción	Und.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	m2	21.006	646,38	13.576.151,04	470,20	1.116,64	23.458.373	558,32	11.729.186	278,16	5.864.592	43,19%	837,48	17.593.778	129,59%
9.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS) (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	16.777	350,91	5.888.235,95	134,29	515,20	8.643.510	128,80	2.160.679	257,60	4.321.795	65,03%	386,40	6.482.633	98,85%
9.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGUN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	29.572	646,38	19.373.301,36	-44,04	001,44	18.035.366	264,00	6.116.088	171,84	5.150.358	26,58%	375,96	11.266.474	58,15%
9.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA, ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	un	241.033	57,00	13.738.881,00	-1,00	56,00	13.497.848	0,00	0	14,00	3.374.462	24,56%	14,00	3.374.462	24,56%
10	**INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA**															
10.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3631 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	236.330	114,00	26.940.480,00	-2,00	112,00	26.467.848	42,00	9.925.440	42,00	9.925.440	26,84%	84,00	19.850.880	73,68%
10.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3631 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	169.595	114,00	19.333.944,00	-2,00	112,00	18.994.752	42,00	7.123.032	42,00	7.123.032	38,94%	84,00	14.246.064	73,68%
10.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m, ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	442.414	114,00	50.207.196,00	-2,00	112,00	49.320.368	56,00	24.893.184	28,00	12.331.592	24,56%	84,00	36.984.776	73,68%
11	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS**															

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutada
11.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL, E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERIA	un	372.181	57,00	21.214.317,00	-1,00	56,00	20.842.136	14,00	5.210.534	0,00	0	0,00%	14,00	5.210.534	24,56%
11.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	39.927	57,00	2.275.839,00	-1,00	56,00	2.235.512	14,00	558.878	0,00	0	0,00%	14,00	558.878	24,56%
11.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. E:100,04m	ml	16.320	62,79	1.033.264,00	-1,15	61,00	1.005.312	15,40	251.328	23,16	378.002	36,94%	38,56	629.330	61,40%
11.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	218.000	57,00	12.455.013,00	-1,00	56,00	12.238.504	28,00	6.119.252	14,00	3.059.126	24,56%	42,00	9.177.378	73,68%
11.00	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE	un	1.215.565	57,00	69.288.231,00	-1,00	56,00	68.072.648	14,00	17.018.162	14,00	17.018.162	24,56%	28,00	34.036.324	49,12%
12	EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS															
12.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	51.332	114,00	5.854.128,00	-114,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	44.753	456,00	20.407.368,00	-8,00	448,00	20.049.344	264,00	11.814.732	72,00	3.223.218	15,79%	336,00	15.037.950	73,68%
12.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PREGÓN 1/2" RDE 13.5.	ml	10.231	1.368,00	13.999.008,00	676,00	382,00	4.010.552	231,00	2.363.361	63,00	644.583	4,61%	294,00	3.007.914	21,48%
12.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	un	30.902	114,00	3.511.428,00	-2,00	112,00	3.448.824	33,00	1.019.406	9,00	277.218	7,89%	42,00	1.259.694	35,84%
12.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA. 1/2". (incluye caja de 60*60*14) SEGUN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	449.048	57,00	25.834.122,00	-1,00	56,00	25.174.576	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	58.658	342,00	19.377.036,00	58,00	392,00	22.209.936	294,00	16.657.452	42,00	2.379.636	12,28%	336,00	19.037.088	85,23%
12.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	94.334	57,00	5.377.038,00	-1,00	56,00	5.282.704	42,00	3.962.028	6,00	565.004	10,63%	48,00	4.526.032	84,21%
12.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	un	20.235	456,00	9.224.880,00	-456,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	38.256	570,00	20.005.920,00	-166,80	403,20	14.818.416	302,40	10.565.815	43,20	1.509.359	7,58%	345,60	12.530.074	60,03%
12.11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS)	ml	24.439	171,00	4.170.088,00	-171,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12.12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	80.393	342,00	27.488.900,00	-230,00	112,00	9.002.560	70,00	5.626.600	7,00	562.600	2,00%	77,00	6.189.200	22,51%
12.13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	30.432	342,00	10.407.744,00	78,00	420,00	12.791.448	105,00	3.195.360	0,00	0	0,00%	105,00	3.195.360	30,70%
12.14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2O/F)	un	45.516	114,00	5.188.824,00	-2,00	112,00	5.097.792	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12.15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	149.267	57,00	7.599.356,00	-1,00	56,00	7.558.972	42,00	5.892.564	0,00	0	0,00%	42,00	5.893.554	73,09%
12.16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 80X60cm	un	212.725	57,00	12.125.325,00	-1,00	56,00	11.913.032	42,00	8.934.450	0,00	0	0,00%	42,00	8.934.450	73,69%

Item	Descripcion	Und.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
12,17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y SOMBRERO DE VENTILACIÓN)	ml	157.661	201,76	31.812.936,56	-201,76	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.616	125,40	1.832.846,40	-125,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13	EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS															
13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL, INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	59.966	664,00	62.179.704,00	466,00	816,00	55.988.656	154,00	13.999.524	77,00	6.999.762	11,26%	231,00	20.999.286	33,77%
13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI, 120 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL, INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	100.722	171,00	17.223.462,00	-3,00	168,00	16.921.206	42,00	4.230.324	21,00	2.115.162	12,28%	63,00	6.345.486	36,84%
13,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	66.655	342,00	22.799.010,00	-6,00	336,00	22.398.080	84,00	5.598.020	42,00	2.799.010	12,28%	126,00	8.398.530	36,84%
13,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV, INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	71.093	114,00	8.104.602,00	-2,00	112,00	7.962.416	28,00	1.990.604	14,00	995.302	12,28%	42,00	2.985.906	36,84%
13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	un	83.522	342,00	28.564.524,00	-6,00	336,00	28.063.392	84,00	7.015.848	42,00	3.507.924	12,28%	126,00	10.523.772	36,84%
13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 16A y CUATRO 20A)	un	266.799	57,00	15.917.486,00	-1,00	56,00	14.935.088	14,00	4.155.172	7,00	2.077.586	12,28%	21,00	6.232.758	36,84%
13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	21.382	309,00	6.610.206,00	165,00	504,00	10.982.358	0,00	0	189,00	4.040.868	47,37%	189,00	4.040.868	47,37%
13,08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	32.466	969,00	31.459.554,00	-969,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	489.627	57,00	23.311.689,00	-57,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	116.195	57,00	6.623.115,00	-57,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,1	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	un	230.460	57,00	13.136.329,00	-1,00	56,00	12.907.632	14,00	3.226.908	0,00	0	0,00%	14,00	3.226.908	24,56%
NP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	124.330	0,00	0,00	56,00	56,00	6.960.368	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	276.600	0,00	0,00	37,00	37,00	10.234.200	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	148.256	0,00	0,00	19,00	19,00	2.816.750	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TOC	ml	62.200	0,00	0,00	336,00	336,00	20.899.200	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
COSTO DIRECTO					2.516.530.616,64			2.534.371.074		1.752.701.331		233.828.999			1.986.530.225	

Item	Descripción	Und.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Aiust.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
ADMINISTRACIÓN			27,76%		668.089.869			703.513.690		466.549.885		64.910.903			581.460.791	
IMPREVISTOS			2,00%		50.330.812			50.689.421		35.054.827		4.876.578			39.730.605	
UTILIDAD			5,00%		125.826.931			126.713.554		87.636.083		11.691.445			99.326.512	
AIU			34,76%		874.746.942			880.912.825		609.239.983		81.278.926			690.517.908	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		23.907.041			0		0		0			0	
VALOR TOTAL PROYECTO					3.415.183.709			3.415.183.699		2.391.940.314		316.107.823			3.677.048.137	
REALIZAR PGIO - PAPSO			0,87744685		29.999.526			29.999.526		20.724.843		2.764.813			23.489.656	
COSTO TOTAL					3.445.183.235			3.445.183.225		2.382.680.157		317.872.736			2.700.337.893	
RETENCION PARA LIQUIDACION (NA)										0		0			0	
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA												317.872.736				
SON: TRESCIENTOS DIEZ Y SITE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE																
AMORTIZACIÓN ANTICIPO												0				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY												317.872.736				

Item	Descripción	Und.	Vr. Unitario	CONTRATO BASICAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acors.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		3.445.150.226
Valor Adición		
Valor Acta No. 01	30.1.030.512	
Valor Acta No. 02	55.1.078.989	
Valor Acta No. 03	38[.176.877	
Valor Acta No. 04	41[.709.411	
Valor Acta No. 05	34.1.238.305	
Valor Acta No. 06	31.1.995.064	
Valor Acta No. 07	31[.872.736	
Saldo Contrato	744.613.332	
SUMAS IGUALES	3.44.1.150.226	3.445.150.226

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		0
Amortización Acta No. 01	0	
Amortización Acta No. 02	0	
Amortización Acta No. 03	0	
Amortización Acta No. 04	0	
Amortización Acta No. 05	0	
Amortización Acta No. 06	0	
Amortización Acta No. 07	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJME
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C.
CONSORCIO CMOPV10-0604
INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la (que corresponda)
30	9	P-M-F2-CASA 5	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	3,36	Ver anexo 1 Acta 6
30	9	P-M-F2-CASA 6	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	6,72	Ver anexo 1 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 7	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	10,08	Ver anexo 1 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	13,44	Ver anexo 1 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	16,80	Ver anexo 1 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 10	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	20,16	Ver anexo 1 Acta 7
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
							0,00	20,16	
						TOTAL PRE-ACTA		20,16	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-B2-CASA 1	1,00	84,31	1,00		84,31	84,31	Ver anexo 2 Acta 7
30	9	P-M-B2-CASA 2	1,00	84,31	1,00		84,31	88,62	Ver anexo 2 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 3	1,00	84,31	1,00		84,31	102,89	Ver anexo 2 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 5	1,00	84,31	1,00		84,31	187,24	Ver anexo 2 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 6	1,00	84,31	1,00		84,31	171,55	Ver anexo 2 Acta 7
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
							0,00	171,55	
						TOTAL PRE-ACTA	171,55		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	3,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHICULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 18 KM)	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-G2-CASA 1	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	9,60	Area lote x profundidad
30	9	P-M-G2-CASA 2	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	19,20	Area lote x profundidad
30	9	P-M-F2-CASA 2	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	28,80	Area lote x profundidad
30	9	P-M-F2-CASA 3	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	38,40	Area lote x profundidad
30	9	P-M-F2-CASA 4	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	48,00	Area lote x profundidad
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
							0,00	48,00	
						TOTAL PRE-ACTA		48,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.8	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	2,82	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	5,64	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	8,46	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	11,28	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	14,10	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	16,92	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	19,74	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	22,56	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 13	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	25,38	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	28,20	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	31,02	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	33,84	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	36,66	mayor logitud para organizar acceso
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	0,50	6,00	0,94	2,82	39,48	mayor logitud para organizar acceso
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
							0,00	39,48	
						TOTAL PRE-ACTA		39,48	

CONTRATISTA

Ve Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	UP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	5.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 50x50 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	P-M-G2-CASA 1	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	Ver anexo 3 Acta 7
30	9	P-M-G2-CASA 2	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	Ver anexo 3 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 2	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	Ver anexo 3 Acta 7
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
							0,00	12,27	
						TOTAL PRE-ACTA		12,27	

CONTRATISTA

Ve Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x12 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	P-M-F2-CASA 2	15,00	2,40			36,00	36,00	15 Columnas h= 2,40
30	9	P-M-F2-CASA 3	15,00	2,40			36,00	72,00	15 Columnas h= 2,40
30	9	P-M-F2-CASA 4	15,00	2,40			36,00	108,00	15 Columnas h= 2,40
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
							0,00	108,00	
						TOTAL PRE-ACTA	108,00		

CONTRATISTA

V°Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALPARAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	14,32			14,32	14,32	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	14,32			14,32	28,64	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	14,32			14,32	42,96	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	14,32			14,32	57,28	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	14,32			14,32	71,60	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	14,32			14,32	85,92	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	14,32			14,32	100,24	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	14,32			14,32	114,56	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	14,32			14,32	128,88	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	14,32			14,32	143,20	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	14,32			14,32	157,52	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	14,32			14,32	171,84	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	14,32			14,32	186,16	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	14,32			14,32	200,48	Ver anexo 4 Acta 7
30	9	P-M-P2-CASA 2	9,00	2,40			21,60	222,08	9 Columnetas h= 2,40
30	9	P-M-P2-CASA 3	9,00	2,40			21,60	243,68	9 Columnetas h= 2,40
30	9	P-M-P2-CASA 4	9,00	2,40			21,60	265,28	9 Columnetas h= 2,40
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
							0,00	265,28	
						TOTAL PRE-ACTA	265,28		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Ton. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la qua corresponda)
30	9	B-M-D-CASA 17	1,00	27,80	1,00		27,80	27,80	Ver anexo 6 Acta 7
30	9	P-M-G1-CASA 1	1,00	426,20	1,00		426,20	453,80	Ver anexo 6 Acta 7
30	9	P-M-G2-CASA 2	1,00	426,20	1,00		426,20	880,00	Ver anexo 6 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 3	1,00	230,00	1,00		230,00	1.110,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 6	1,00	230,00	1,00		230,00	1.340,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 7	1,00	230,00	1,00		230,00	1.570,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00	230,00	1,00		230,00	1.800,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00	230,00	1,00		230,00	2.030,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 10	1,00	230,00	1,00		230,00	2.260,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 11	1,00	230,00	1,00		230,00	2.490,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 12	1,00	230,00	1,00		230,00	2.720,00	Ver anexo 7 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 13	1,00	230,00	1,00		230,00	2.950,00	Ver anexo 7 Acta 7
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
							0,00	2.950,00	
						TOTAL PRE-ACTA		2.950,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	5.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60 O 3/8" Ffi= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (kg/m)	Diametro (pg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-02-CASA 1	18,00	8,62	0,56		33,47	33,47	Columnetas H= 2,50
30	9	P-M-02-CASA 2	18,00	8,62	0,56		33,47	66,94	Columnetas H= 2,50
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
							0,00	66,94	
						TOTAL PRE-ACTA		66,94	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pl)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	G-M-F CASA 3	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-0,25	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 4	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-0,50	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 5	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-0,75	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 6	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-1,00	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 7	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-1,25	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 8	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-1,50	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 9	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-1,75	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 10	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-2,00	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 11	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-2,25	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 12	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-2,50	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 13	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-2,75	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 14	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-3,00	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 15	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-3,25	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	G-M-F CASA 16	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-3,50	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-G-CASA 4	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-3,75	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-G-CASA 5	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-4,00	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-G-CASA 6	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-4,25	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-G-CASA 7	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-4,50	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-G-CASA 8	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-4,75	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-G-CASA 9	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-5,00	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-G-CASA 10	1,00	-0,25	1,00	1,00	-0,25	-5,25	(-) 12 flejes 1 columneta (+) 6 flejes colum cocina
30	9	P-M-F2-CASA 5	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	152,27	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 6	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	309,79	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 7	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	467,31	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	624,83	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	782,35	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 10	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	939,87	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 11	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	1.097,39	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 12	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	1.254,91	Ver anexo 8 Acta 7
30	9	P-M-F2-CASA 13	1,00	157,52	1,00	1,00	157,52	1.412,43	Ver anexo 8 Acta 7
						TOTAL PRE-ACTA		1.412,43	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO PAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-F CASA 8	1,00	-87,15	1,00		-87,15	-87,15	Ver anexo 9 Acta 7 (descuento acta 2)
30	9	G-M-F CASA 9	1,00	87,15	1,00		87,15	0,00	Ver anexo 10 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	11,84	1,00		11,84	11,84	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	11,84	1,00		11,84	23,28	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	11,84	1,00		11,84	34,92	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	11,84	1,00		11,84	46,56	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	11,84	1,00		11,84	58,20	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 5	1,00	11,84	1,00		11,84	69,84	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 6	1,00	11,84	1,00		11,84	81,48	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 7	1,00	11,64	1,00		11,64	93,12	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 8	1,00	11,84	1,00		11,84	104,76	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 9	1,00	11,84	1,00		11,84	116,60	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 10	1,00	11,84	1,00		11,84	128,04	Ver anexo 11 Acta 7
30	9	P-M-G1-CASA 1	1,00	75,82	1,00		75,82	203,86	Ver anexo 12 Acta 7
30	9	P-M-G1-CASA 2	1,00	75,82	1,00		75,82	279,68	Ver anexo 12 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 3	1,00	75,82	1,00		75,82	355,50	Ver anexo 12 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 3	1,00	75,82	1,00		75,82	431,32	Ver anexo 12 Acta 7
30	9	P-M-F1-CASA 4	1,00	75,82	1,00		75,82	507,14	Ver anexo 12 Acta 7
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
							0,00	507,14	
						TOTAL PRE-ACTA	507,14		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.10	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X30X30 HASTA H = 0.22m; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m²

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (m)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	3,00			3,00	3,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	3,00			3,00	6,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	3,00			3,00	9,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	3,00			3,00	12,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	3,00			3,00	15,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	3,00			3,00	18,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	3,00			3,00	21,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	3,00			3,00	24,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	3,00			3,00	27,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	3,00			3,00	30,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	3,00			3,00	33,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	3,00			3,00	36,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	3,00			3,00	39,00	Sobre viga entre cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	3,00			3,00	42,00	Sobre viga entre cocina y patio
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA	42,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	42,00			42,00	42,00	Cubierta, correas
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	42,00			42,00	84,00	Cubierta, correas
30	9	P-M-F2-CASA 5	1,00	42,00			42,00	126,00	Cubierta, correas
30	9	P-M-F2-CASA 6	1,00	42,00			42,00	168,00	Cubierta, correas
30	9	P-M-F2-CASA 7	1,00	42,00			42,00	210,00	Cubierta, correas
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00	42,00			42,00	252,00	Cubierta, correas
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00	42,00			42,00	294,00	Cubierta, correas
30	9	P-M-F2-CASA 10	1,00	42,00			42,00	336,00	Cubierta, correas
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
							0,00	336,00	
						TOTAL PRE-ACTA	336,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	47,87	1,00		47,87	47,87	Ver anexo 13 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	47,87	1,00		47,87	95,74	Ver anexo 13 Acta 7
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
							0,00	95,74	
						TOTAL PRE-ACTA	95,74		

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0814

ITEM	8.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	S-M-D-CASA 5	1,00	5,74			5,74	5,74	Canal de lantera y trasera L=12m
30	9	S-M-D-CASA 6	1,00	5,74			5,74	11,48	Canal de lantera y trasera L=12m
30	9	S-M-D-CASA 7	1,00	5,74			5,74	17,22	Canal de lantera y trasera L=12m
30	9	S-M-D-CASA 8	1,00	5,74			5,74	22,96	Canal de lantera y trasera L=12m
30	9	S-M-D-CASA 9	1,00	5,74			5,74	28,70	Canal de lantera y trasera L=12m
30	9	S-M-D-CASA 10	1,00	5,74			5,74	34,44	Canal de lantera y trasera L=12m
30	9	S-M-D-CASA 11	1,00	5,74			5,74	40,18	Canal de lantera y trasera L=12m
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
						TOTAL PRE-ACTA		40,18	

CONTRATISTA

V0.BO INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1378
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD: ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	8	G-M-O-CASA 8	1,00	8,00			8,00	8,00	Cubierta
30	8	G-M-O-CASA 9	1,00	8,00			8,00	12,00	Cubierta
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
						TOTAL PRE-ACTA	12,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Cubierta, claraboya baño
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	1,00	Cubierta, claraboya baño
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
							0,00	1,00	
						TOTAL PRE-ACTA	3,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	INF.4	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #8 EN PATIOS	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	S-M-D-CASA 5	3,00				3,00	3,00	Cubierta patio
30	9	S-M-D-CASA 6	3,00				3,00	6,00	Cubierta patio
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
						TOTAL PRE-ACTA	6,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Fronte	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	5,17	1,00		5,17	5,17	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	5,17	1,00		5,17	10,34	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	5,17	1,00		5,17	15,51	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	5,17	1,00		5,17	20,68	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	5,17	1,00		5,17	25,85	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	5,17	1,00		5,17	31,02	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	5,17	1,00		5,17	36,19	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	5,17	1,00		5,17	41,36	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	5,17	1,00		5,17	46,53	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	5,17	1,00		5,17	51,70	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	5,17	1,00		5,17	56,87	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	5,17	1,00		5,17	62,04	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	5,17	1,00		5,17	67,21	Ver anexo 14 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 22	1,00	5,17	1,00		5,17	72,38	Ver anexo 14 Acta 7
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
						TOTAL PRE-ACTA		72,38	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 3 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	3,29			3,29	3,29	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	3,29			3,29	6,58	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	3,29			3,29	9,87	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	3,29			3,29	13,16	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	3,29			3,29	16,45	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	3,29			3,29	19,74	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	3,29			3,29	23,03	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	3,29			3,29	26,32	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	3,29			3,29	29,61	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	3,29			3,29	32,90	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	3,29			3,29	36,19	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	3,29			3,29	39,48	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	3,29			3,29	42,77	Ver anexo 15 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	3,29			3,29	46,06	Ver anexo 15 Acta 7
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
						TOTAL PRE-ACTA		46,06	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEISE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm. SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	2,17	1,10		2,39	2,39	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	2,17	1,10		2,39	4,78	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	2,17	1,10		2,39	7,17	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	2,17	1,10		2,39	9,56	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	2,17	1,10		2,39	11,95	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	2,17	1,10		2,39	14,34	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	2,17	1,10		2,39	16,73	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	2,17	1,10		2,39	19,12	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	2,17	1,10		2,39	21,51	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	2,17	1,10		2,39	23,90	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	2,17	1,10		2,39	26,29	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	2,17	1,10		2,39	28,68	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	2,17	1,10		2,39	31,07	Piso baño
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	2,17	1,10		2,39	33,46	Piso baño
30	9	P-M-G-CASA 4	1,00	2,17	1,10		2,39	35,85	Piso baño
30	9	P-M-G-CASA 5	1,00	2,17	1,10		2,39	38,24	Piso baño
30	9	P-M-G-CASA 6	1,00	2,17	1,10		2,39	40,63	Piso baño
30	9	P-M-G-CASA 7	1,00	2,17	1,10		2,39	43,02	Piso baño
30	9	P-M-G-CASA 8	1,00	2,17	1,10		2,39	45,41	Piso baño
30	9	P-M-G-CASA 9	1,00	2,17	1,10		2,39	47,80	Piso baño
30	9	P-M-G-CASA 10	1,00	2,17	1,10		2,39	50,19	Piso baño
							0,00	50,19	
							0,00	50,19	
							0,00	50,19	
							0,00	50,19	
							0,00	50,19	
							0,00	50,19	
							0,00	50,19	
							0,00	50,19	
						TOTAL PRE-ACTA		50,19	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04101024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	8	G-M-D-CASA 5	1,00	19,94	1,00		19,94	19,94	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 6	1,00	19,94	1,00		19,94	39,88	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 7	1,00	19,94	1,00		19,94	59,82	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 8	1,00	19,94	1,00		19,94	79,76	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 9	1,00	19,94	1,00		19,94	99,70	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 10	1,00	19,94	1,00		19,94	119,64	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 11	1,00	19,94	1,00		19,94	139,58	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 14	1,00	19,94	1,00		19,94	159,52	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 15	1,00	19,94	1,00		19,94	179,46	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 16	1,00	19,94	1,00		19,94	199,40	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 17	1,00	19,94	1,00		19,94	219,34	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 18	1,00	19,94	1,00		19,94	239,28	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 19	1,00	19,94	1,00		19,94	259,22	Ver anexo 18 Acta 7
30	8	G-M-D-CASA 20	1,00	19,94	1,00		19,94	279,16	Ver anexo 18 Acta 7
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
							0,00	279,16	
						TOTAL PRE-ACTA		279,16	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-G-CASA 4	1,00	9,20	1,00		9,20	9,20	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-G-CASA 5	1,00	9,20	1,00		9,20	18,40	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-G-CASA 6	1,00	9,20	1,00		9,20	27,60	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-G-CASA 7	1,00	9,20	1,00		9,20	36,80	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-G-CASA 8	1,00	9,20	1,00		9,20	46,00	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-G-CASA 9	1,00	9,20	1,00		9,20	55,20	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-G-CASA 10	1,00	9,20	1,00		9,20	64,40	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-F-CASA 1	1,00	9,20	1,00		9,20	73,60	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-F-CASA 2	1,00	9,20	1,00		9,20	82,80	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-F-CASA 3	1,00	9,20	1,00		9,20	92,00	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-F-CASA 4	1,00	9,20	1,00		9,20	101,20	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-F-CASA 5	1,00	9,20	1,00		9,20	110,40	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-F-CASA 6	1,00	9,20	1,00		9,20	119,60	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	P-M-F-CASA 7	1,00	9,20	1,00		9,20	128,80	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	9,20	1,00		9,20	138,00	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	9,20	1,00		9,20	147,20	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	9,20	1,00		9,20	156,40	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	9,20	1,00		9,20	165,60	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	9,20	1,00		9,20	174,80	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	9,20	1,00		9,20	184,00	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	9,20	1,00		9,20	193,20	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	9,20	1,00		9,20	202,40	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	9,20	1,00		9,20	211,60	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	9,20	1,00		9,20	220,80	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	9,20	1,00		9,20	230,00	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	9,20	1,00		9,20	239,20	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	9,20	1,00		9,20	248,40	Ver anexo 17 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	9,20	1,00		9,20	257,60	Ver anexo 17 Acta 7
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
						TOTAL PRE-ACTA		257,60	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	UP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-F CASA 13	1,00	10,74	1,00		10,74	10,74	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-F CASA 18	1,00	10,74	1,00		10,74	21,48	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	10,74	1,00		10,74	32,22	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	10,74	1,00		10,74	42,96	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	10,74	1,00		10,74	53,70	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	10,74	1,00		10,74	64,44	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	10,74	1,00		10,74	75,18	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	10,74	1,00		10,74	85,92	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	10,74	1,00		10,74	96,66	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	10,74	1,00		10,74	107,40	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	10,74	1,00		10,74	118,14	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	10,74	1,00		10,74	128,88	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00	10,74	1,00		10,74	139,62	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00	10,74	1,00		10,74	150,36	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00	10,74	1,00		10,74	161,10	Ver anexo 18 Acta 7
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	10,74	1,00		10,74	171,84	Ver anexo 18 Acta 7
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
							0,00	171,84	
						TOTAL PRE-ACTA		171,84	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04101024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	18,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV, INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-G-CASA 4	2,00				2,00	2,00	en Alcobas
		P-M-G-CASA 5	2,00				2,00	4,00	en Alcobas
		P-M-G-CASA 6	2,00				2,00	6,00	en Alcobas
		P-M-G-CASA 7	2,00				2,00	8,00	en Alcobas
		P-M-G-CASA 8	2,00				2,00	10,00	en Alcobas
		P-M-G-CASA 9	2,00				2,00	12,00	en Alcobas
		P-M-G-CASA 10	2,00				2,00	14,00	en Alcobas
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA	14,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: H5-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,28	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-G-CASA 4	6,00				6,00	6,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 5	6,00				6,00	12,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 6	6,00				6,00	18,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 7	6,00				6,00	24,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 8	6,00				6,00	30,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 9	6,00				6,00	36,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 10	6,00				6,00	42,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		42,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01. CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	18.09	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	P-M-G-CASA 4	6,00				6,00	6,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 5	6,00				6,00	12,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 6	6,00				6,00	18,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 7	6,00				6,00	24,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 8	6,00				6,00	30,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 9	6,00				6,00	36,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
30	9	P-M-G-CASA 10	6,00				6,00	42,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		42,00	

CONTRATISTA

VoBo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	2,00				2,00	2,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 6	2,00				2,00	4,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 7	2,00				2,00	6,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 8	2,00				2,00	8,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 9	2,00				2,00	10,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 10	2,00				2,00	12,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 11	2,00				2,00	14,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 14	2,00				2,00	16,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 15	2,00				2,00	18,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 16	2,00				2,00	20,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 17	2,00				2,00	22,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 18	2,00				2,00	24,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 19	2,00				2,00	26,00	Entrada a vivienda y salida a patio
30	9	G-M-D-CASA 20	2,00				2,00	28,00	Entrada a vivienda y salida a patio
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
						TOTAL PRE-ACTA		28,00	

CONTRATISTA

VO.BO INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04103024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01. CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 3500PSI. 0.150.04m.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	8	G-M-O-CASA 5	1,00	1,10			1,10	1,10	Baño
30	8	G-M-O-CASA 6	1,00	1,10			1,10	2,20	Baño
30	8	G-M-O-CASA 7	1,00	1,10			1,10	3,30	Baño
30	8	G-M-O-CASA 8	1,00	1,10			1,10	4,40	Baño
30	8	G-M-O-CASA 9	1,00	1,10			1,10	5,50	Baño
30	8	G-M-O-CASA 10	1,00	1,10			1,10	6,60	Baño
30	8	G-M-O-CASA 11	1,00	1,10			1,10	7,70	Baño
30	8	G-M-O-CASA 14	1,00	1,10			1,10	8,80	Baño
30	8	G-M-O-CASA 15	1,00	1,10			1,10	9,90	Baño
30	8	G-M-O-CASA 16	1,00	1,10			1,10	11,00	Baño
30	8	G-M-O-CASA 17	1,00	1,10			1,10	12,10	Baño
30	8	G-M-O-CASA 18	1,00	1,10			1,10	13,20	Baño
30	8	G-M-O-CASA 19	1,00	1,10			1,10	14,30	Baño
30	8	G-M-O-CASA 22	1,00	1,10			1,10	15,40	Baño
30	8	P-M-G-CASA 4	1,00	1,10			1,10	16,50	Baño
30	8	P-M-G-CASA 5	1,00	1,10			1,10	17,60	Baño
30	8	P-M-G-CASA 6	1,00	1,10			1,10	18,70	Baño
30	8	P-M-G-CASA 7	1,00	1,10			1,10	19,80	Baño
30	8	P-M-G-CASA 8	1,00	1,10			1,10	20,90	Baño
30	8	P-M-G-CASA 9	1,00	1,10			1,10	22,00	Baño
30	8	P-M-G-CASA 10	1,00	1,10			1,10	23,10	Baño
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
							0,00	23,10	
						TOTAL PRE-ACTA		23,10	

CONTRATISTA

VoBo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 50X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	UNIDAD un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	
30	9	G-M-D-CASA 13	1,00				1,00	9,00	
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	
30	9	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	
30	9	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	
30	9	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM:	13,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	8,00				8,00	8,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 6	8,00				8,00	16,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 7	8,00				8,00	24,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 8	8,00				8,00	32,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 9	8,00				8,00	40,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 14	8,00				8,00	48,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 15	8,00				8,00	56,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 19	8,00				8,00	64,00	Puntos de baño, cocina y patio
30	9	G-M-D-CASA 20	8,00				8,00	72,00	Puntos de baño, cocina y patio
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
							0,00	72,00	
						TOTAL PRE-ACTA		72,00	

CONTRATISTA

VO Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00	7,00			7,00	7,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00	7,00			7,00	14,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00	7,00			7,00	21,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	7,00			7,00	28,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	7,00			7,00	35,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	7,00			7,00	42,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	7,00			7,00	49,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00	7,00			7,00	56,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00	7,00			7,00	63,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
						TOTAL PRS-ACTA		63,00	

CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 06/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04101024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS: GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	6,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	7,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	8,00	En el baño
30	9	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	9,00	En el baño
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
						TOTAL PRE-ACTA		9,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/08/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-F2-CASA 5	7,00				7,00	7,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
30	9	P-M-F2-CASA 6	7,00				7,00	14,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
30	9	P-M-F2-CASA 7	7,00				7,00	21,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
30	9	P-M-F2-CASA 8	7,00				7,00	28,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
30	9	P-M-F2-CASA 9	7,00				7,00	35,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
30	9	P-M-F2-CASA 10	7,00				7,00	42,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		42,00	

CONTRATISTA

VO.BO INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 06/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	P-M-F2-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Punto del baño
30	9	P-M-F2-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Punto del baño
30	9	P-M-F2-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Punto del baño
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Punto del baño
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Punto del baño
30	9	P-M-F2-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Punto del baño
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
							0,00	6,00	
						TOTAL PRE-ACTA		6,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	P-M-F2-CASA 5	1,00	7,20			7,20	7,20	Distancia entre cajas de inspección
30	9	P-M-F2-CASA 6	1,00	7,20			7,20	14,40	Distancia entre cajas de inspección
30	9	P-M-F2-CASA 7	1,00	7,20			7,20	21,60	Distancia entre cajas de inspección
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00	7,20			7,20	28,80	Distancia entre cajas de inspección
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00	7,20			7,20	36,00	Distancia entre cajas de inspección
30	9	P-M-F2-CASA 10	1,00	7,20			7,20	43,20	Distancia entre cajas de inspección
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
							0,00	43,20	
						TOTAL PRE-ACTA		43,20	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HU&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas Lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-G-CASA 4	1,00				1,00	1,00	1 Canal delantera
30	9	P-M-G-CASA 5	1,00				1,00	2,00	1 Canal delantera
30	9	P-M-G-CASA 6	1,00				1,00	3,00	1 Canal delantera
30	9	P-M-G-CASA 7	1,00				1,00	4,00	1 Canal delantera
30	9	P-M-G-CASA 8	1,00				1,00	5,00	1 Canal delantera
30	9	P-M-G-CASA 9	1,00				1,00	6,00	1 Canal delantera
30	9	P-M-G-CASA 10	1,00				1,00	7,00	1 Canal delantera
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
						TOTAL PRE-ACTA		7,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CNCPV10-0824

ITEM	13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE a 3.5M, CAJA Y APARATO.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-G-CASA 4	11,00				11,00	11,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 1 en sala, 3 cocina,
30	9	P-M-G-CASA 5	11,00				11,00	22,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
30	9	P-M-G-CASA 6	11,00				11,00	33,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
30	9	P-M-G-CASA 7	11,00				11,00	44,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
30	9	P-M-G-CASA 8	11,00				11,00	55,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
30	9	P-M-G-CASA 9	11,00				11,00	66,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
30	9	P-M-G-CASA 10	11,00				11,00	77,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
							0,00	77,00	
						TOTAL PRE-ACTA		77,00	

CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 2.5M, CAJA Y APARATO.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	P-M-G-CASA 4	3,00				3,00	3,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
30	9	P-M-G-CASA 5	3,00				3,00	6,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
30	9	P-M-G-CASA 6	3,00				3,00	9,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
30	9	P-M-G-CASA 7	3,00				3,00	12,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
30	9	P-M-G-CASA 8	3,00				3,00	15,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
30	9	P-M-G-CASA 9	3,00				3,00	18,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
30	9	P-M-G-CASA 10	3,00				3,00	21,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
						TOTAL PRE-ACTA		21,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3801 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	P-M-F-CASA 1	2,00				2,00	2,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	P-M-F-CASA 2	2,00				2,00	4,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	P-M-F-CASA 3	2,00				2,00	6,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	P-M-F-CASA 4	2,00				2,00	8,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	P-M-F-CASA 5	2,00				2,00	10,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	P-M-F-CASA 6	2,00				2,00	12,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	P-M-F-CASA 7	2,00				2,00	14,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 5	2,00				2,00	16,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 6	2,00				2,00	18,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 7	2,00				2,00	20,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 8	2,00				2,00	22,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 9	2,00				2,00	24,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 10	2,00				2,00	26,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 11	2,00				2,00	28,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 14	2,00				2,00	30,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 15	2,00				2,00	32,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 16	2,00				2,00	34,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 17	2,00				2,00	36,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 18	2,00				2,00	38,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 19	2,00				2,00	40,00	Alcoba 1, Sala.
30	9	G-M-D-CASA 20	2,00				2,00	42,00	Alcoba 1, Sala.
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		42,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA EN CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDF RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS DIMSA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	Zona baño
30	9	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	Zona baño
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	UP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM:	10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3881 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	UNIDAD:	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	8	P-M-F-CASA 1	2,00				2,00	2,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	P-M-F-CASA 2	2,00				2,00	4,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	P-M-F-CASA 3	2,00				2,00	6,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	P-M-F-CASA 4	2,00				2,00	8,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	P-M-F-CASA 5	2,00				2,00	10,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	P-M-F-CASA 6	2,00				2,00	12,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	P-M-F-CASA 7	2,00				2,00	14,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 9	2,00				2,00	16,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 6	2,00				2,00	18,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 7	2,00				2,00	20,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 8	2,00				2,00	22,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 9	2,00				2,00	24,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 10	2,00				2,00	26,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 11	2,00				2,00	28,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 14	2,00				2,00	30,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 15	2,00				2,00	32,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 16	2,00				2,00	34,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 17	2,00				2,00	36,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 18	2,00				2,00	38,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 19	2,00				2,00	40,00	Alcoba 2, Cocina.
30	9	G-M-D-CASA 20	2,00				2,00	42,00	Alcoba 2, Cocina.
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA	42,00		

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO H&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	P-M-G-CASA 4	1,00				1,00	1,00	En cocina
30	9	P-M-G-CASA 5	1,00				1,00	2,00	En cocina
30	9	P-M-G-CASA 6	1,00				1,00	3,00	En cocina
30	9	P-M-G-CASA 7	1,00				1,00	4,00	En cocina
30	9	P-M-G-CASA 8	1,00				1,00	5,00	En cocina
30	9	P-M-G-CASA 9	1,00				1,00	6,00	En cocina
30	9	P-M-G-CASA 10	1,00				1,00	7,00	En cocina
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
						TOTAL PRE-ACTA		7,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 07

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	18,27	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	G-M-F CASA 3	1,00	9,00			9,00	9,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 4	1,00	9,00			9,00	18,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 5	1,00	9,00			9,00	27,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 6	1,00	9,00			9,00	36,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 7	1,00	9,00			9,00	45,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 8	1,00	9,00			9,00	54,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 9	1,00	9,00			9,00	63,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 10	1,00	9,00			9,00	72,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 11	1,00	9,00			9,00	81,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 12	1,00	9,00			9,00	90,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 13	1,00	9,00			9,00	99,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 14	1,00	9,00			9,00	108,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 15	1,00	9,00			9,00	117,00	Acometida interna
30	9	G-M-F CASA 16	1,00	9,00			9,00	126,00	Acometida interna
30	9	P-M-G-CASA 4	1,00	9,00			9,00	135,00	Acometida interna
30	9	P-M-G-CASA 5	1,00	9,00			9,00	144,00	Acometida interna
30	9	P-M-G-CASA 6	1,00	9,00			9,00	153,00	Acometida interna
30	9	P-M-G-CASA 7	1,00	9,00			9,00	162,00	Acometida interna
30	9	P-M-G-CASA 8	1,00	9,00			9,00	171,00	Acometida interna
30	9	P-M-G-CASA 9	1,00	9,00			9,00	180,00	Acometida interna
30	9	P-M-G-CASA 10	1,00	9,00			9,00	189,00	Acometida interna
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
							0,00	189,00	
						TOTAL PRE-ACTA		189,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 1	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
INTERVENTOR	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,20	0,30	0,60	1,30	1,30	Eje 3-4 entre A-D
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00	0,60	0,30	0,60	0,11	1,41	Eje 1-B entre B-C
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00	2,86	0,30	0,60	0,51	1,92	Eje 1-3 entre B-C
30	9	P-M-F2-CASA 7	1,00	1,30	0,30	0,60	0,23	2,15	Eje 3-4 entre D-E
30	9	P-M-F2-CASA 8	1,00	0,60	0,30	0,60	0,11	2,26	Eje 3-4 entre D-E
30	9	P-M-F2-CASA 9	1,00	1,43	0,30	0,60	0,26	2,53	Eje 3-4 entre D-E
30	9	P-M-F2-CASA 10	1,00	0,42	0,30	0,60	0,08	2,60	Eje 3-4 entre D-E
30	9		1,00	0,60	0,60	0,70	0,25	2,85	caja de inspecion de 60x60
30	9		1,00	0,80	0,80	0,80	0,51	3,36	caja de inspecion de 80x80 (prof de 0,80m)
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36

PREACTA 07	ANEXO # 2	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,03 REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	APUGA EN FRENTE	1,00	2,20	2,55		5,84	5,84	Eje 1-3 entre A-B
30	9	P-M-G2-CASA 1	1,00	0,95	1,69		1,55	7,39	Eje 1-3 entre B-C
30	9	P-M-G2-CASA 3	1,00	0,85	0,82		0,59	7,98	Eje 1-3 entre B-C
30	9	P-M-F2-CASA 3	1,00	3,34	2,55		9,03	17,01	Eje 1-3 entre C-E
30	9	P-M-F2-CASA 2	1,00	3,54	2,55		9,03	26,04	Eje 3-4 entre A-C
30	9	P-M-F2-CASA 4	1,00	2,31	2,55		5,92	31,96	Eje 3-4 entre C-D
30	9		1,00	0,92	2,55		2,35	34,31	Eje 3-4 entre D-E
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
						TOTAL PRE-ACTA		34,31	

CONTRATISTA

VOBO INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 3	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HUBE

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 5.02 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI Impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	8	APUGA EN FRENTE:	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	0,72	Eje 1 entre A-E
30	8	P-M-G2-CASA 1	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	1,44	Eje 3 entre A-E
30	8	P-M-G2-CASA 2	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	2,16	Eje 4 entre A-E
30	8	P-M-F2-CASA 2	1,00	0,95	0,30	0,30	0,09	2,25	Eje 2 entre B-C
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,48	Eje A entre 1-3
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,71	Eje A entre 3-4
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,94	Eje B entre 1-3
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,17	Eje C entre 1-3
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,40	Eje C entre 3-4
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,63	Eje D entre 3-4
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,86	Eje E entre 1-3
30	8		1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	4,09	Eje E entre 3-4
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09

PREACTA 07	ANEXO # 4	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HI&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,04 — SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. — UNIDAD: ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APUCA EN FRENTE:	2,00	1,20			2,40	2,40	Alfajia Eje A entre 1-2 ventana alc 1
30	9	G-M-O-CASA 3	1,00	0,90			0,90	3,30	Alfajia Eje A 3-4 Puerta sala
30	9	G-M-O-CASA 6	2,00	1,20			2,40	5,70	Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
30	9	G-M-O-CASA 7	1,00	1,82			1,82	7,52	Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
30	9	G-M-O-CASA 8	1,00	0,90			0,90	8,42	Alfajia Eje D 3-4 Puerta cocina
30	9	G-M-O-CASA 9	2,00	1,00			2,00	10,42	Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
30	9	G-M-O-CASA 10	2,00	1,10			2,20	12,62	Alfajia Eje B entre D-E Ventana alc 2
30	9	G-M-O-CASA 11	1,00	0,70			0,70	13,32	Alfajia Eje 2 entre B-C Puerta baño
30	9	G-M-O-CASA 14	1,00	1,00			1,00	14,32	Columneta muro cocina comedor
		G-M-O-CASA 15					0,00	14,32	
		G-M-O-CASA 16					0,00	14,32	
		G-M-O-CASA 17					0,00	14,32	
		G-M-O-CASA 18					0,00	14,32	
		G-M-O-CASA 19					0,00	14,32	
		G-M-O-CASA 20					0,00	14,32	
							0,00	14,32	
							0,00	14,32	

PREACTA 07	ANEXO # 5	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	9,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diámetro (pg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTE:	12,00	0,39	1,00		4,68	4,68	Columna Eje D (de viga a cuchilla)
30	9	G-M-D-CASA 17	12,00	0,79	1,00		9,48	14,16	Columna Eje B (de viga a cuchilla)
30	9		12,00	1,12	1,00		13,44	27,60	Columna Eje C (de viga a cuchilla)
							0,00	27,60	
							0,00	27,60	
							0,00	27,60

PREACTA 07	ANEXO # 6	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HI&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM: 6,07 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 UNIDAD: Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diámetro (pld)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APOCA DE HABITSS	2,00	3,95	1,00		7,90	7,90	VC-eje 1 entre A-C
30	9	P-M-02-CASA 1	2,00	5,03	1,00		10,06	17,96	VC-eje 1 entre A-C
30	9	P-M-02-CASA 2	2,00	5,03	1,00		10,06	28,02	VC-eje 1 entre B-E
30	9		2,00	3,95	1,00		7,90	35,92	VC-eje 1 entre B-E
30	9		2,00	3,95	1,00		7,90	43,82	VC-eje 3 entre A-C
30	9		2,00	5,03	1,00		10,06	53,88	VC-eje 3 entre A-C
30	9		2,00	5,03	1,00		10,06	63,94	VC-eje 3 entre B-E
30	9		2,00	3,95	1,00		7,90	71,84	VC-eje 3 entre B-E
30	9		2,00	3,95	1,00		7,90	79,74	VC-eje 4 entre A-C
30	9		2,00	5,03	1,00		10,06	89,80	VC-eje 4 entre A-C
30	9		2,00	5,03	1,00		10,06	99,86	VC-eje 4 entre B-E
30	9		2,00	3,95	1,00		7,90	107,76	VC-eje 4 entre B-E
30	9		6,00	1,94	1,00		7,88	115,17	VC-eje 2 entre B-C
30	9		2,00	4,04	1,00		8,08	123,20	VC-eje A entre 1-9
30	9		2,00	2,96	1,00		5,92	129,12	VC-eje A entre 1-9
30	9		2,00	2,97	1,00		5,94	135,06	VC-eje A entre 3-4
30	9		2,00	4,05	1,00		8,10	143,16	VC-eje A entre 3-4
30	9		2,00	4,04	1,00		8,08	151,24	VC-eje C entre 1-9
30	9		2,00	2,96	1,00		5,92	157,16	VC-eje C entre 1-9
30	9		2,00	2,97	1,00		5,94	163,10	VC-eje C entre 3-4
30	9		2,00	4,05	1,00		8,10	171,20	VC-eje C entre 3-4
30	9		2,00	4,04	1,00		8,08	179,28	VC-eje E entre 1-9
30	9		2,00	2,96	1,00		5,92	185,20	VC-eje E entre 1-9
30	9		2,00	2,97	1,00		5,94	191,14	VC-eje E entre 3-4
30	9		2,00	4,05	1,00		8,10	199,24	VC-eje E entre 3-4
30	9		4,00	3,47	1,00		13,88	213,12	VC-eje B entre 1-9
30	9		4,00	3,47	1,00		13,88	227,00	VC-eje D entre 3-4
30	9		12,00	3,32	1,00		39,84	266,84	COL eje A entre 1-4
30	9		12,00	3,32	1,00		39,84	306,68	COL eje B entre 1-4
30	9		12,00	3,32	1,00		39,84	346,51	COL eje C entre 1-4
30	9		12,00	3,32	1,00		39,84	386,36	COL eje D entre 1-4
30	9		12,00	3,32	1,00		39,84	426,20	COL eje E entre 1-4
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
						TOTAL PRE-ACTA		426,20	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 7	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6.07 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 — UNIDAD Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (cm)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA SIN HIERRO	6,00	5,88	1,00		35,28	35,28	VA Eje 1,3,4 entre A-C
30	9	P-M-F2-CASA 5	6,00	3,42	1,00		20,52	55,80	VA Eje 1,3,4 entre C-E
30	9	P-M-F2-CASA 6	6,00	2,50	1,00		15,00	70,80	VA Eje 1,3,4 entre A-E
30	9	P-M-F2-CASA 7	6,00	6,80	1,00		40,80	111,60	VA Eje 1,3,4 entre B-E
30	9	P-M-F2-CASA 8	6,00	4,58	1,00		27,36	138,96	VA Eje A,C,E entre 1-3
30	9	P-M-F2-CASA 9	6,00	2,46	1,00		14,76	153,72	VA Eje A,C,E entre 3-4
30	9	P-M-F2-CASA 10	6,00	2,46	1,00		14,76	168,48	VA Eje A,C,E entre 1-3
30	9	P-M-F2-CASA 11	6,00	4,56	1,00		27,36	195,84	VA Eje A,C,E entre 3-4
30	9	P-M-F2-CASA 12	4,00	1,74	1,00		6,96	202,80	VA Eje 2 Entre B-C
30	9	P-M-F2-CASA 13	4,00	3,40	1,00		13,60	216,40	VA Eje B entre 1-3
			4,00	3,40	1,00		13,60	230,00	VA Eje D entre 3-4
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
						TOTAL PRE-ACTA	230,00		

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 8	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01. CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	8,00	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 Ó 1/4" Fy= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	8	APLICA EN PREVIOS	34,00	1,00	0,25		8,76	8,76	VC eje 1 entre A-E
30	8	P-M-F2-CASA 5	34,00	1,00	0,25		8,76	17,52	VC eje 3 entre B-C
30	8	P-M-F2-CASA 6	34,00	1,00	0,25		8,76	26,28	VC eje 4 entre C-D
30	8	P-M-F2-CASA 7	9,00	1,00	0,29		1,39	27,67	VC eje 2 entre B-C
30	8	P-M-F2-CASA 8	13,00	1,00	0,25		3,35	30,92	VC eje B entre 1-3
30	8	P-M-F2-CASA 9	13,00	1,00	0,25		3,35	34,27	VC eje D entre 3-4
30	8	P-M-F2-CASA 10	26,00	1,00	0,25		6,70	40,97	VC eje A entre 1-4
30	8	P-M-F2-CASA 11	26,00	1,00	0,25		6,70	47,67	VC eje C entre 1-4
30	8	P-M-F2-CASA 12	26,00	1,00	0,25		6,70	54,37	VC eje E entre 1-4
30	8	P-M-F2-CASA 13	345,00	0,81	0,29		43,99	98,36	10 Columnas x 23 flejes
30	8		106,00	0,17	0,25		4,59	102,95	9 columnetas x 12 flejes
30	8		67,00	0,53	0,29		9,21	112,16	VA eje 1 entre A-E
30	8		67,00	0,53	0,25		9,21	121,37	VA eje 3 entre A-E
30	8		67,00	0,53	0,25		9,21	130,58	VA eje 4 entre A-E
30	8		20,00	0,53	0,25		2,75	133,33	VA eje B entre 1-2
30	8		48,00	0,53	0,25		6,60	139,93	VA eje A entre 1-4
30	8		48,00	0,53	0,25		6,60	146,53	VA eje C entre 1-4
30	8		48,00	0,53	0,25		6,60	153,13	VA eje E entre 1-4
30	8		10,00	0,53	0,25		1,38	154,51	VA eje 2 entre B-C
30	8		20,00	0,53	0,25		2,75	157,26	VA eje D entre 3-4
30	8		6,00	0,17	0,25		0,26	157,52	1 columnetas x 6 flejes muro cocina
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
							0,00	157,52	
						TOTAL PRE-ACTA		157,52	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 9	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS; INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	APLICA EN FRENTE:	-1,00	7,13	2,40		-17,09	-17,09	Eje 1 entre A-E
30	9	D-M-F CASA 8	-1,00	4,94	2,40		-11,86	-28,95	Eje 3 entre A-D
30	9		-1,00	1,10	1,33		-1,46	-30,41	Eje 3 entre D-E
30	9		-1,00	7,13	2,40		-17,09	-47,50	Eje 4 entre A-D
30	9		-1,00	1,94	2,40		-4,66	-52,16	Eje A entre 1-4
30	9		-1,00	2,40	1,13		-2,71	-54,87	Eje A entre 1-4
30	9		-1,00	1,80	2,40		-4,34	-59,43	Eje B entre 1-2
30	9		-1,00	1,90	2,40		-4,56	-63,99	Eje C entre 1-2
30	9		-1,00	1,82	1,00		-1,82	-65,81	Eje C entre 3-4
30	9		-1,00	0,73	2,40		-1,75	-67,56	Eje D entre 3-4
30	9		-1,00	1,00	1,31		-1,31	-68,87	Eje D entre 3-4
30	9		-1,00	3,82	2,40		-9,17	-78,04	Eje E entre 1-2
30	9		3,00	1,83	0,51		2,79	-81,89	Eje 1,2,4 entre A C Cuchilla
30	9		-2,00	3,78	0,52		-3,89	-85,48	Eje 1,3 entre C-E Cuchilla
30	9		-1,00	2,44	0,34		-0,83	-86,31	Eje 4 entre C-D Cuchilla
30	9		-1,00	2,44	0,86		-2,84	-87,15	Eje 4 entre C-D Cuchilla
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
							0,00	-87,15	
						TOTAL PRE-ACTA		-87,15	

CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 10	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--041102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X30X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,12	2,40		17,09	17,09	Eje 1 entre A-E
30	9	G-M-F CASA 5	1,00	4,94	2,40		11,86	28,95	Eje 5 entre A-D
30	9		1,00	1,10	1,33		1,48	30,41	Eje 3 entre D-E
30	9		1,00	7,12	2,40		17,09	47,50	Eje A entre A-D
30	9		1,00	1,94	2,40		4,66	51,16	Eje A entre 1-4
30	9		1,00	2,40	1,13		2,71	54,87	Eje A entre 1-4
30	9		1,00	1,90	2,40		4,56	59,43	Eje B entre 1-2
30	9		1,00	1,80	2,40		4,32	63,99	Eje C entre 1-2
30	9		1,00	1,82	1,00		1,82	65,81	Eje C entre 3-4
30	9		1,00	0,72	2,40		1,73	67,54	Eje D entre 3-4
30	9		1,00	1,00	1,33		1,33	68,87	Eje D entre 3-4
30	9		1,00	2,82	2,40		6,77	75,64	Eje E entre 1-2
30	9		1,00	2,85	0,92		2,62	81,59	Eje 1,2,6 entre A-C Cuchilla
30	9		2,00	1,78	0,92		3,28	85,46	Eje 1,3 entre C-E Cuchilla
30	9		1,00	2,44	0,34		0,83	86,31	Eje 4 entre C-D Cuchilla
30	9		1,00	2,44	0,33		0,84	87,15	Eje 4 entre C-D Cuchilla
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
							0,00	87,15	
						TOTAL PRE-ACTA		87,15	

CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 11	

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO 5)	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTES:	2,00	2,54	0,55		2,79	2,79	Eje 1,3,4 entre A-C Cuchilla
30	9	G-M-D-CASA 9	2,00	2,50	0,55		5,85	11,64	Eje 1,3 entre C-E Cuchilla
		G-M-D-CASA 14					0,00	11,64	
		G-M-D-CASA 15					0,00	11,64	
		G-M-D-CASA 16					0,00	11,64	
		G-M-D-CASA 17					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 5					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 6					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 7					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 8					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 9					0,00	11,64	
		P-M-F2-CASA 10					0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
							0,00	11,64	
						TOTAL PRE-ACTA		11,64	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 12	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HI&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X30X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTES	1,00	7,10	2,40		17,04	17,04	Eje 1 entre A-E
30	9	P-MI-01-CASA 1	1,00	4,94	2,40		11,86	28,90	Eje 3 entre A-D
30	9	P-MI-03-CASA 2	1,00	1,10	1,22		1,34	30,24	Eje 3 entre D-E
30	9	P-MI-F2-CASA 2	1,00	7,10	2,40		17,04	47,28	Eje 4 entre A-D
30	9	P-MI-F2-CASA 3	1,00	1,94	2,40		4,66	51,94	Eje A entre 1-4
30	9	P-MI-F2-CASA 4	1,00	3,40	1,03		2,45	54,39	Eje A entre 1-4
30	9		1,00	1,90	2,40		4,56	58,95	Eje B entre 1-2
30	9		1,00	1,90	2,40		4,56	63,51	Eje C entre 1-2
30	9		1,00	1,82	1,00		1,82	65,33	Eje C entre 3-4
30	9		1,00	0,72	2,40		1,73	67,06	Eje D entre 3-4
30	9		1,00	1,00	1,33		1,33	68,28	Eje D entre 3-4
30	9		1,00	3,82	2,40		8,77	75,05	Eje E entre 1-2
30	9		1,00	0,32	2,40		0,77	75,82	Eje E entre B-C
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
						TOTAL PRE-ACTA		75,82	

CONTRATISTA

VoBo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 13	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTE:	1,00	4,47	6,00		26,82	26,82	Eje A-C Entre 1-4 (Frente)
30	9	B-M-D-CASA 5	1,00	4,34	3,48		14,78	41,28	Eje C-E Entre 1-9 (Posterior)
30	9	B-M-D-CASA 6	1,00	3,09	2,61		8,06	49,34	Eje C-D Entre 3-4
30	9		-1,00	0,87	1,69		-1,47	47,87	Resta Teja claraboya No 6
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
						TOTAL PRE-ACTA		47,87	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 14	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM 9.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Joya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD: m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTE:	2,00	0,75	1,80		2,70	2,70	Zona ducha
30	9	S-M-D-CASA 6	1,00	1,10	1,80		1,98	4,68	Zona ducha
30	9	S-M-D-CASA 6	2,00	1,17	0,18		0,42	5,10	Zona sanitario
30	9	S-M-D-CASA 7	1,00	0,40	0,18		0,07	5,17	Zona sanitario
		S-M-D-CASA 8					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 9					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 10					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 11					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 14					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 15					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 16					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 17					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 18					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 19					0,00	5,17	
		S-M-D-CASA 20					0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							TOTAL PRE-ACTA	5,17	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 15	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	9,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (m)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APLICA EN FRENTES:	1,00	1,77			1,77	1,77	Cocina
30	9	9-M-D-CASA 5	1,00	0,62			0,62	2,39	Cocina
30	9	9-M-D-CASA 6	1,00	0,90			0,90	3,29	Patio de ropas
		9-M-D-CASA 7					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 8					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 9					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 10					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 11					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 14					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 15					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 16					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 17					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 18					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 19					0,00	3,29	
		9-M-D-CASA 20					0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	

PREACTA 07	ANEXO # 16	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HUBE	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM: 6,00	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	APLICA EN FRENTES:	1,00	6,00	2,80		16,80	16,80	Area total fachada
30	9	G-M-D-CASA 9	-1,00	1,20	1,20		-1,44	14,16	Menos área ventana
30	9	G-M-D-CASA 8	-1,00	1,20	1,20		-1,44	12,72	Menos área ventana
30	9	G-M-D-CASA 7	-1,00	2,20	0,90		-1,98	10,74	Menos área puerta de acceso
30	9	G-M-D-CASA 8	1,00	1,17	2,60		3,04	13,78	zona sanitario
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	1,17	2,60		3,04	16,82	zona sanitario
30	9	G-M-D-CASA 10	1,00	0,40	2,60		1,04	17,86	zona sanitario
30	9	G-M-D-CASA 11	1,00	0,75	0,80		0,60	18,46	zona ducha
30	9	G-M-D-CASA 14	1,00	0,75	0,80		0,60	19,06	zona ducha
30	9	G-M-D-CASA 15	1,00	1,10	0,80		0,88	19,94	zona ducha
		G-M-D-CASA 16					0,00	19,94	
		G-M-D-CASA 17					0,00	19,94	
		G-M-D-CASA 18					0,00	19,94	
		G-M-D-CASA 19					0,00	19,94	
		G-M-D-CASA 20					0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	

PREACTA 07	ANEXO # 17	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	9.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
30	9	APOYO EN FRENTE	1,00	1,17	2,80		3,04	3,04	zona sanitario
30	9	P-M-D-CASA 4	1,00	1,17	2,80		3,04	6,08	zona sanitario
30	9	P-M-D-CASA 5	1,00	0,40	2,80		1,04	7,13	zona sanitario
30	9	P-M-D-CASA 6	1,00	0,78	0,80		0,60	7,72	zona ducha
30	9	P-M-D-CASA 7	1,00	0,75	0,80		0,60	8,32	zona ducha
30	9	P-M-D-CASA 8	1,00	1,10	0,80		0,88	9,20	zona ducha
		P-M-D-CASA 9					0,00	9,20	
		P-M-D-CASA 10					0,00	9,20	
		P-M-F-CASA 1					0,00	9,20	
		P-M-F-CASA 2					0,00	9,20	
		P-M-F-CASA 3					0,00	9,20	
		P-M-F-CASA 4					0,00	9,20	
		P-M-F-CASA 5					0,00	9,20	
		P-M-F-CASA 6					0,00	9,20	
		P-M-F-CASA 7					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 5					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 6					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 7					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 8					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 9					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 10					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 11					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 14					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 15					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 16					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 17					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 18					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 19					0,00	9,20	
		G-M-D-CASA 20					0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
						TOTAL PRE-ACTA		9,20	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 07	ANEXO # 18	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM: 9,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	9	APLICA EN FRENTES:	1,00	8,00	2,80		19,60	19,60	Area total fachada
30	9	G-M-F CASA 15	1,00	-1,20	1,20		-1,44	14,16	Menos área ventanas
30	9	G-M-F CASA 18	1,00	-1,20	1,20		-1,44	12,72	Menos área ventanas
30	9	G-M-D-CASA 9	1,00	-2,20	0,90		-1,98	10,74	Menos área puerta de acceso
		G-M-D-CASA 6					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 7					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 8					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 9					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 10					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 11					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 14					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 15					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 16					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 17					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 18					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 19					0,00	10,74	
		G-M-D-CASA 20					0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
						TOTAL PRE-ACTA		10,74	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR