I-CO-SINF-2025-15187

Manizales, 27 de octubre de 2025

Ingeniero,
HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura
Supervisor Contrato No. 2506030745

Asunto: Autorización para realizar *ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2506030745**.*

Cordial saludo,

En atención al asunto indicado, relacionado con la solicitud de **ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA N° 1** al contrato de Interventoría No. 2506030745, suscrito entre el Municipio de Manizales y **CONSORCIO FCR,** que tiene por objeto la: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR SOBRE LA CRA 20 ENTRE CALLES 47 Y 51 EN EL BARRIO SAN JORGE DE LA CIUDAD DE MANIZALES"***, **ES APROBADA** de conformidad con las razones expuestas y avaladas por usted en calidad supervisor del contrato de Interventoría mediante oficio del veintiuno (21) de octubre de 2025.

Al respecto, se indica que la Adición y Prórroga No. 01 debe ser suscrita antes del vencimiento del contrato e igualmente deben actualizarse los valores y las vigencias de las pólizas, acorde a los términos de esta modificación.

Atentamente,

CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Hector Jose Barahona Chaparro-Profesional Universitario-Secretaría de Infraestructura

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES